



3 de desembre de 2024

El secretari del Govern

ACORD

del Govern d'aprovació del Programa d'Encàrrec d'Actuacions de la societat Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU en relació amb les actuacions i aportacions del Servei Català de la Salut, adscrit al Departament de Salut, per un import total resultant de 1.135.121.842,06 euros.

Vist l'Acord del Govern aprovat el 5 de setembre de 2023 pel qual s'aprova el Programa d'encàrrec d'actuacions de la societat Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) en relació amb les actuacions i aportacions del Servei Català de la Salut.

Vist el Conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el seu sector públic i Infraestructures.cat, de data 26 d'octubre de 2020, amb efectes des del dia 2 d'octubre de 2020, prorrogat mitjançant addenda formalitzada el 30 de setembre de 2024, que estableix el marc regulador dels encàrrecs a Infraestructures.cat, com a mitjà propi personificat de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, establint el Programa d'encàrrecs d'actuacions (PEA) com l'instrument de control pressupostari i financer i de gestió del conjunt d'actuacions que durà a terme Infraestructures.cat.

Vist el que disposa l'article 36 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

A proposta conjunta de la consellera d'Economia i Finances i de la consellera de Salut, el Govern

Acorda:

1. Encarregar a Infraestructures.cat, com a mitjà propi personificat de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, la gestió de l'execució, per compte del Servei Català de la Salut, i en els termes que resulten d'aquest Acord, les actuacions d'infraestructura sanitària que s'indiquen a l'annex 0.

És objecte de l'encàrrec a Infraestructures.cat:

- La gestió del procés de licitació i d'adjudicació dels contractes de redacció de projectes i d'execució de les obres i dels serveis necessaris per a donar compliment a l'encàrrec.
- La formalització dels contractes amb els adjudicataris i la gestió del seguiment i supervisió integral de la seva execució.

2. Aprovar la modificació de l'import de les inversions previstes i la seva distribució interanual, com a conseqüència de les regularitzacions i reprogramacions d'actuacions que es detallen a l'annex 1 i que inclou les derivades dels encàrrecs indicats al punt anterior.

3. Aprovar el Programa d'Encàrrec d'Actuacions (PEA) del Servei Català de la Salut a Infraestructures.cat, com a mitjà propi personificat de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, que figura com a annex 2 d'aquest Acord.

En aquest annex s'indiquen les partides de tarifes a percebre per Infraestructures.cat per la gestió del procés de licitació, adjudicació i formalització dels contractes amb els adjudicataris i la gestió del seguiment i supervisió integral de la seva execució, aplicables a les actuacions que es regiran pel model de funcionament i de gestió d'encàrrecs previst al vigent conveni, calculades d'acord amb les tarifes aprovades pel Govern el 20 d'octubre de 2020.

4. Autoritzar el Servei Català de la Salut a encarregar a Infraestructures.cat, com a mitjà propi personificat de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, la gestió de la redacció, per compte del Servei Català de la Salut, dels projectes que es relacionen a l'annex 3, amb càrrec a les dotacions pressupostàries previstes a les partides "Proj.+Llic.+Assist." detallades per cada programa a l'annex 2, malgrat les obres corresponents no estan incloses al PEA aprovat.

5. Els encàrrecs que el Servei Català de la Salut realitzi a Infraestructures.cat s'hauran d'ajustar al PEA aprovat. Els encàrrecs dels projectes i les obres que es regiran pel model de funcionament i de gestió d'encàrrecs previst al vigent conveni concretaran, entre d'altres aspectes, les tarifes a percebre per Infraestructures.cat i l'import de les assistències tècniques necessàries per a donar compliment als encàrrecs d'aquestes actuacions.

L'encàrrec de gestió de les actuacions encarregades pel Servei Català de la Salut a Infraestructures.cat inclou també el corresponent encàrrec dels treballs facultatius necessaris per a dur a terme la correcta gestió de les mateixes.

6. Establir, com a conseqüència del PEA aprovat, les següents aportacions del Servei Català de la Salut, que modifiquen i actualitzen les previstes a l'Acord aprovat pel Govern el 5 de setembre de 2023:

Any	PEA aprovat 05/09/2023			Modificació proposada			
	Aportacions CatSalut – Inversions (Euros)	Aportacions CatSalut – Tarifes (Euros)	Aportacions Totals CatSalut (Euros)	Aportacions CatSalut – Inversions (Euros)	Aportacions CatSalut – Inversions (FPROGSAN) (Euros)	Aportacions CatSalut – Tarifes (Euros)	Aportacions Totals CatSalut (Euros)
2023	65.997.345,32	722.867,93	66.720.213,25	0,00	0,00	- 420.966,91	- 420.966,91
2024	111.295.136,80	3.398.278,29	114.693.415,09	- 81.968.092,70	+ 11.000.000,00	- 1.379.670,81	- 72.347.763,51
2025	167.744.619,81	4.158.512,12	171.903.131,93	- 28.550.822,13	+ 29.251.605,34	+ 43.961,97	+ 744.745,18
2026	162.824.832,88	3.560.729,97	166.385.562,85	+ 23.260.934,68	0,00	+ 1.385.021,43	+ 24.645.956,11
2027	164.642.112,15	3.009.047,71	167.651.159,86	+ 30.297.236,75	0,00	+ 1.889.463,92	+ 32.186.700,67
2028	138.635.762,63	1.945.287,33	140.581.049,96	+ 57.107.935,39	0,00	+ 2.221.324,44	+ 59.329.259,83

2029	39.836.990,24	613.197,91	40.450.188,15	+ 152.284.232,89	0,00	+ 1.980.117,83	+ 154.264.350,72
2030	34.139.245,04	489.494,32	34.628.739,36	+ 33.367.644,39	0,00	+ 338.455,13	+ 33.706.099,52
TOTAL	885.116.044,87	17.897.415,58	903.013.460,45	+ 185.799.069,27	+ 40.251.605,34	+ 6.057.707,00	+ 232.108.381,61

Any	Aportacions Totals modificades			
	Aportacions CatSalut –Inversions (Euros)	Aportacions CatSalut – Inversions (FPROGSAN) (Euros)	Aportacions CatSalut –Tarifes (Euros)	Aportacions Totals CatSalut (Euros)
2023	65.997.345,32	0,00	301.901,02	66.299.246,34
2024	29.327.044,10	11.000.000,00	2.018.607,48	42.345.651,58
2025	139.193.797,68	29.251.605,34	4.202.474,09	172.647.877,11
2026	186.085.767,56	0,00	4.945.751,40	191.031.518,96
2027	194.939.348,90	0,00	4.898.511,63	199.837.860,53
2028	195.743.698,02	0,00	4.166.611,77	199.910.309,79
2029	192.121.223,13	0,00	2.593.315,74	194.714.538,87
2030	67.506.889,43	0,00	827.949,45	68.334.838,88
TOTAL	1.070.915.114,14	40.251.605,34	23.955.122,58	1.135.121.842,06

Les aportacions per inversions inclouen les revisions de preus que corresponen, segons el detall dels annexos adjunts.

7. Abans de poder iniciar qualsevol procés de licitació de projectes d'un import superior als 10 milions d'euros inclosos en aquest programa d'encàrrecs, el Departament o l'entitat impulsora han d'aportar el corresponent informe d'impacte econòmic i social previst en l'Acord de Govern, de 20 de desembre de 2011, pel qual s'aproven les directrius sobre el contingut i el procediment d'elaboració de l'informe d'impacte econòmic i social (IIES) que posi de manifest l'interès públic del projecte i que la Direcció General de Pressupostos validi que el projecte presenta una rendibilitat economicosocial positiva.

8. Amb l'aprovació del present Acord s'entén atorgada l'autorització del Govern a Infraestructures.cat per a la licitació dels contractes que se'n deriven en el cas que aquesta sigui preceptiva d'acord amb la legislació vigent.

9. L'objecte del present Acord es regirà per allò disposat en el Conveni vigent entre la Generalitat i Infraestructures.cat de data 26 d'octubre de 2020, prorrogat mitjançant addenda formalitzada el 30 de setembre de 2024.

Annex 0. Encàrrecs d'actuacions

Element PEP	Actuació	Pressupost (euros)
22-01960/001	Execució de les obres Nou CAP Sant Boi-5, Sant Boi del Llobregat. Clau: CAP-22335	10.200.000,00
22-01960/001	Assistències tècniques associades a l'obra	663.000,00
22-01864/001	Tarifes d'Infraestructures.cat per la gestió de l'obra	283.962,81
Total actuació		11.146.962,81
23-01425/001	Execució de les obres Nou Centre d'Atenció Primària Congrés-Indians. Clau: CAP-23265	7.030.169,13
23-01425/001	Assistències tècniques associades a l'obra	456.960,99
22-01864/001	Tarifes d'Infraestructures.cat per la gestió de l'obra	207.991,66
Total actuació		7.695.121,78
23-02458/001	Execució de les obres Nou CAP L'Hospitalet - Sant Josep - La Farga. Clau: CAP-23387	14.966.496,34
23-02458/001	Assistències tècniques associades a l'obra	972.822,26
22-01864/001	Tarifes d'Infraestructures.cat per la gestió de l'obra	386.356,13
Total actuació		16.325.674,73
24-01171/001	Execució de les obres Nou Centre d'Atenció Primària de Flix. Clau: CAP-24265	5.891.790,59
24-01171/001	Assistències tècniques associades a l'obra	382.966,39
22-01864/001	Tarifes d'Infraestructures.cat per la gestió de l'obra	180.054,45
Total actuació		6.454.811,43
24-01501/001	Execució de les obres Nou CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat. Clau: CAP-24280	17.259.847,73
24-01501/001	Assistències tècniques associades a l'obra	1.121.890,10
22-01864/001	Tarifes d'Infraestructures.cat per la gestió de l'obra	431.844,09
Total actuació		18.813.581,92
24-02174/001	Execució de les obres CAP Cirera Molins, de Mataró. Clau: CAP-24338	7.189.131,57
24-02174/001	Assistències tècniques associades a l'obra	445.041,40
22-01864/001	Tarifes d'Infraestructures.cat per la gestió de l'obra	211.801,50
Total actuació		7.845.974,47
24-01318/001	Execució de les obres Nova construcció Hospital d'Atenció Intermitèdia de Mataró. Clau: HMB-24278	46.170.485,34
24-01318/001	Assistències tècniques associades a l'obra	3.001.081,55
22-01864/002	Tarifes d'Infraestructures.cat per la gestió de l'obra	1.005.278,22
Total actuació		50.176.845,11
TOTAL		118.458.972,25

ANNEX 1. INFORME VARIACIONS PROPOSTA PEA vs PEA VIGENT

CLAU	DESCRIPCIÓ	Tipus modificació	Variacions													Total període 2021-2030	
			IMPORT PEA (obra + iva)	Import programat	ABANS 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
CAP-08500.A	Execució de les obres del projecte actualitzat Nova construcció del CAP Gavà 3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A	Desgloss en lots / Increment import total	-11.561.394,62	-11.561.394,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.728.048,04	-7.833.346,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.561.394,62
CAP-08500.A-L1	Execució de les obres del projecte actualitzat del nou Centre d'Atenció Primària Garvà-3, de Gavà. Arquitectura. Clau: CAP-08500.A-L1	Desgloss en lots / Increment import total	10.190.276,86	10.346.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.775,38	6.429.292,83	1.124.463,23	975.468,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346.999,76
CAP-08500.A-L2	Execució de les obres del projecte actualitzat del nou Centre d'Atenció Primària Garvà-3, de Gavà. Instal·lacions. Clau: CAP-08500.A-L2	Desgloss en lots / Increment import total	3.646.777,31	3.646.777,31	0,00	0,00	0,00	0,00	87.551,55	3.227.700,55	331.525,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646.777,31
CAP-09398.A	Execució de les obres del projecte actualitzat del nou CAP Can Roca, de Terrassa. Clau CAP-09398.A	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-13320 CESSIO	Execució de les obres de Nova construcció del Centre de Salut a Granollers. Clau: CAP-13320	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-14302	Execució de les obres per a L'Adequació del projecte d'ampliació i reforma CAP Dr. Mirambell de Caldes de Montbui. Clau: CAP-14302	Reducció import total	-157.585,55	-157.585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.585,55
CAP-15346.A	Execució de les obres del projecte actualitzat Nova construcció CAP Cotet, a Premià de Dalt. Clau: CAP-15346.A	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-16204.A	Execució de les obres del projecte actualitzat construcció del nou Centre d'Atenció Primària de la Seu d'Urgell. Clau: CAP-16204.A	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-16207.A	Execució de les obres del projecte actualitzat d'obres RAM al CAP de l'Ametlla de Mar, CAP Alcanar, Consultori local de Pauils, Consultori local de les Cases d'Alcanar i Consultori local d'Alfara de Carles. Clau: CAP-16207.A	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-16219.A	Execució de les obres del projecte actualitzat de les Obres RAM corresponents al CAP Cagpont de Lleida. Clau: CAP-16219.A	Resolució / Indemnització	0,00	8.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.102,40
CAP-16239.A	Execució de les obres del Projecte actualitzat d'ampliació i reforma CAP Castellbisbal. Clau: CAP-16239.A	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-16285	Execució de les obres de Nova construcció CAP Sant Esteve Sesrovires. Clau: CAP-16285	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-17237.A	Execució de les obres del projecte actualitzat nova construcció CAP Riells i Viabrea. Clau: CAP-17237.A	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-17238.A	Execució de les obres del projecte actualitzat nova construcció CAP Sant Felu de Codines. Clau: CAP-17238.A	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-17239.L1	Execució de les obres Nova construcció CAP Gorg, a Badalona. Lot 1 Arquitectura i Instal·lacions. Clau: CAP-17239.L1	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-17239.L1 CON	Execució de les obres de continuació de Nova construcció CAP Gorg, a Badalona. Lot 1 Arquitectura i Instal·lacions. Clau: CAP-17239.L1	Increment import total / clau?	-644.607,98	-644.607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-586.007,25	-58.600,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644.607,98
CAP-17239.L1CM1	Execució de les obres de continuació de Nova construcció CAP Gorg, a Badalona. Lot 1 Arquitectura i Instal·lacions. Clau: CAP-17239.L1	Increment import total / clau?	789.404,00	793.867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	583.544,77	210.322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.867,38
CAP-17239.L2	Execució de les obres Nova construcció CAP Gorg, a Badalona. Lot 2 Aparells elevadors. Clau: CAP-17239.L2	Reducció import total	-5,11	-5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.246,70	9.241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,11
CAP-17240.L1	Execució de les obres Nova construcció CAP Can Llong, a Sabadell. Lot1 Arquitectura i Instal·lacions. Clau: CAP-17240.L1	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-17240.L2	Execució de les obres Nova construcció CAP Can Llong, a Sabadell. Lot 2 Urbanització dels espais interiors. Clau: CAP-17240.L2	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-17263.L1	Execució de les obres del Centre d'atenció primària de Navarclés. Lot 1 Arquitectura i Instal·lacions. Clau: CAP-17263.L1	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-17263.L2	Execució de les obres del Centre d'atenció primària de Navarclés. Lot 2 Urbanització dels espais exteriors. Clau: CAP-17263.L2	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-17268	Execució de les obres Ampliació CAP Roquetes de Sant Pere de Ribes. Clau: CAP-17268	Reducció import total	-294.637,55	-235.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.637,55	59.449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.187,60
CAP-17280.L1	Execució de les obres Construcció del nou Centre d'Atenció Primària El Papiol. Lot1 Arquitectura i Estructura. Clau: CAP-17280.L1	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-17280.L2	Execució de les obres Construcció del nou Centre d'Atenció Primària El Papiol. Lot2 Instal·lacions. Clau: CAP-17280.L2	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-17281.L1	Execució de les obres del projecte modificat nòm. 1 Ampliació i reforma del Centre d'Atenció Primària Tona. Lot1 Obres d'arquitectura i estructura. Clau: CAP-17281.L1-M1	Reducció import total	-105,14	-105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,14
CAP-17281.L2	Execució de les obres Ampliació i reforma del Centre d'Atenció Primària Tona. Lot2 Instal·lacions. Clau: CAP-17281.L2	Reducció import total	-215,75	-215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,75
CAP-18201.A	Execució de les obres Ampliació i reforma del Centre d'Atenció Primària de Malgrat de Mar. Clau: CAP-18201	Increment import total	397.473,58	500.027,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-663.760,84	1.163.788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.027,39
CAP-18202.A-L1	Execució de les obres del nou Centre d'Atenció Primària de Pineda de Mar. Lot 1 Arquitectura Clau: CAP-18202-L1	Increment import total	216.409,31	251.893,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.049,43	392.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.893,52
CAP-18202.A-L2	Execució de les obres del Nou Centre d'Atenció Primària de Pineda de Mar. Lot 2 Instal·lacions. Clau: CAP-18202-L2	Increment import total	14.932,06	25.754,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-486.414,25	512.168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.754,39
CAP-18277	Execució de les obres Nou servei de rehabilitació del Centre d'Atenció Primària de Falset. Clau: CAP-18277	Increment import total	-62,79	7.155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,79	7.218,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,64
CAP-18307.A	Execució de les obres del projecte actualitzat del nou Centre d'Atenció Primària La Florida, de l'Hospitalet de Llobregat. Clau: CAP-18307.A	Increment import total	232.411,70	252.873,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.421,99	497.295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.873,71
CAP-18322	Execució de les obres del Centre d'Atenció Primària de la Palma de Cervelló. Clau: CAP-18322	Reducció import total	-161.471,59	-138.100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.431.502,25	1.132.556,32	160.845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.100,51
CAP-18335	Execució de les obres Ampliació CAP de l'Escala. Clau: CAP-18335	Increment import total	164.715,85	206.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.233,97	-441.003,77	479.497,40	177.179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	206.439,25
CAP-18336	Execució de les obres Ampliació i reforma del Centre d'Atenció Primària de Sant Fruitós de Bages. Clau: CAP-18336	Desgloss en lots / reducció import total	-3.936.393,75	-3.936.393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.827.303,54	-2.109.090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.936.393,75
CAP-18336.L1	Execució de les obres. Ampliació i reforma del Centre d'Atenció Primària de Sant Fruitós de Bages. LOT 1. Clau: CAP-18336.L1	Desgloss en lots / reducció import total	2.522.744,72	2.551.100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	643.263,30	1.906.505,17	1.331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551.100,08
CAP-18336.L2	Execució de les obres. Ampliació i reforma del Centre d'Atenció Primària de Sant Fruitós de Bages. Lot 2. Clau: CAP-18336.L2	Desgloss en lots / reducció import total	1.285.039,18	1.308.838,15	0,00	0,00	0,00	0,00	136.551,14	1.049.276,13	123.010,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.838,15
CAP-18339	Execució de les obres de Nova construcció CAP d'Orta a Barcelona. Clau: CAP-18339	Increment import total	0,00	333.481,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.146,12	152.765,15	143.570,44	333.481,71

CLAU	DESCRIPCIÓ	Tipus modificació	Variacions													Total període 2021-2030
			IMPORT PEA (obra + iva)	Import programat	ABANS 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
CAP-18341	Execució de les obres de Nova construcció CAP La Llagosta. Clau: CAP-18341	Desgloss en lots / increment import total	-5.108.191,88	-5.108.191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.371.260,99	-2.736.930,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.108.191,88
CAP-18341-L1	Execució de les obres. CAP La Llagosta. LOT 1: Arquitectura. Clau: CAP-18341-L1.	Desgloss en lots / increment import total	4.185.848,00	4.246.551,42	0,00	0,00	0,00	0,00	649.665,84	3.596.885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246.551,42
CAP-18341-L2	Execució de les obres. CAP La Llagosta. LOT 2: Instal·lacions. Clau: CAP-18341-L2.	Desgloss en lots / increment import total	1.418.616,16	1.440.210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	160.674,68	1.279.535,60	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.210,44
CAP-18342	Execució de les obres d'execució de Nova construcció CAP Castelldefels 3. Clau: CAP-18342	Desgloss en lots / reducció import total	-10.472.172,46	-10.472.172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.039.298,55	-6.432.873,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.472.172,46
CAP-18342-L1	Execució de les obres. Nova construcció CAP Castelldefels 3. Lot 1. Clau: CAP-18342-L1.	Desgloss en lots / reducció import total	6.049.491,83	6.124.328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.196,78	4.518.388,95	439.742,27	0,87	0,00	0,00	0,00	6.124.328,87
CAP-18342-L2	Execució de les obres. Nova construcció CAP Castelldefels 3. Lot 2. Clau: CAP-18342-L2.	Desgloss en lots / reducció import total	3.766.962,51	3.824.610,32	0,00	0,00	0,00	0,00	84.436,16	3.061.788,16	318.392,00	359.994,00	0,00	0,00	0,00	3.824.610,32
CAP-18349	Execució de les obres d'ampliació del CAP de l'Arboç. Clau: CAP-18349	Desgloss en lots / reducció import total	-6.536.768,62	-6.536.768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.675.757,19	-2.861.011,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.536.768,62
CAP-18349-L1	Execució de les obres. Redacció del projecte d'ampliació del CAP de l'Arboç. Lot 1. Clau: CAP-18349-L1.	Desgloss en lots / reducció import total	4.231.619,18	4.288.701,49	0,00	0,00	0,00	0,00	414.741,62	3.509.510,37	364.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288.701,49
CAP-18349-L2	Execució de les obres. Redacció del projecte d'ampliació del CAP de l'Arboç. Lot 2. Clau: CAP-18349-L2.	Desgloss en lots / reducció import total	2.027.674,92	2.061.930,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18.287,65	1.185.732,44	663.810,42	194.099,98	0,00	0,00	0,00	2.061.930,49
CAP-19215	Execució de les obres de nova construcció CAP Hostalric. Clau: CAP-19215	Desgloss en lots / reducció import total	-3.896.532,21	-3.896.532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.663.161,67	-2.233.370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.896.532,21
CAP-19215-L1	Execució de les obres. Nova construcció CAP Hostalric. Lot 1. Arquitectura. Clau: CAP-19215-L1.	Desgloss en lots / reducció import total	2.746.362,22	2.764.576,84	0,00	0,00	0,00	0,00	565.491,25	2.199.085,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764.576,84
CAP-19215-L2	Execució de les obres. Nova construcció CAP Hostalric. Lot 2: Instal·lacions. Clau: CAP-19215-L2.	Desgloss en lots / reducció import total	944.562,01	953.913,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497,67	773.236,03	80.361,80	89.818,28	0,00	0,00	0,00	953.913,78
CAP-19216	Execució de les obres Nou Centre d'Atenció Primària Olot-2, d'HOlot. Clau: CAP-19216	Desgloss en lots / increment import total	-4.811.026,60	-4.811.026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.365.050,20	-2.445.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.811.026,60
CAP-19216-L1	Execució de les obres Nou Centre d'Atenció Primària Olot-2, d'HOlot. Clau: CAP-19216 (LOT 1 - Arquitectura incloses les partides d'instal·lacions que queden soterrades o que puguin interferir l'execució de l'estructura)	Desgloss en lots / increment import total	3.263.902,36	3.326.299,29	0,00	0,00	0,00	0,00	627.243,22	2.386.096,99	312.959,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326.299,29
CAP-19216-L2	Execució de les obres Nou Centre d'Atenció Primària Olot-2, d'HOlot. Clau: CAP-19216 (LOT 2 - Instal·lacions)	Desgloss en lots / increment import total	1.575.689,06	1.578.580,35	0,00	0,00	0,00	0,00	155.046,40	1.277.398,20	146.135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.580,35
CAP-19250	Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària d'Almenar. Clau: CAP-19250	Desgloss en lots / reducció import total	-3.889.364,11	-3.889.364,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.522.977,02	-2.366.387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.889.364,11
CAP-19250-L1	Execució de les obres. Reforma CAP Almenar. LOT 1: Arquitectura. Clau: CAP-19250-L1.	Desgloss en lots / reducció import total	2.272.446,86	2.310.351,29	0,00	0,00	0,00	0,00	84.664,32	1.425.028,91	583.127,18	217.530,88	0,00	0,00	0,00	2.310.351,29
CAP-19250-L2	Execució de les obres. Reforma CAP Almenar. LOT 2: Instal·lacions. Clau: CAP-19250-L2.	Desgloss en lots / reducció import total	1.265.949,08	1.286.738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	57.026,17	856.190,26	302.953,10	70.568,65	0,00	0,00	0,00	1.286.738,18
CAP-19266	Execució de les Obres RAM Rehabilitació de façanes de CAP Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat. Clau: CAP-19266	Increment import total	169.754,41	169.754,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.222,88	-580.468,47	0,00	0,00	0,00	169.754,41
CAP-19286	Execució de les obres de reparació de la façana del CAP Manso. Clau: CAP-19286	Increment import total	1.597.120,34	1.690.274,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.182,87	1.338.031,05	640.426,67	0,00	0,00	0,00	1.690.274,85
CAP-20265.1	Execució del Pla de cales d'estructura i arqueologia a la Capella de la Misericòrdia per la construcció del CAP Raval Nord. Clau: CAP-20265.1.	Increment import total	3.348,84	3.348,84	0,00	0,00	0,00	3.348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,84
CAP-20265.2	Execució de la Prospecció arqueològica i estructura del CAP Raval Nord. Clau: CAP-20265.2.	Increment import total	746.955,65	849.362,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.252.267,34	33.275,62	2.879.671,87	188.682,38	0,00	0,00	0,00	849.362,53
CAP-20265.3	Execució de les Instal·lacions, l'envoltament, divisions i acabats interiors del CAP Raval Nord. Clau: CAP-20265.3.	Increment import total	0,00	30.138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.038.658,50	2.068.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30.138,36
CAP-20299	Execució de les obres RAM d'aïllament acústic de les màquines de climatització del Centre d'Atenció Primària Santa Eulàlia, de l'Hos pital de Llobregat. Clau: CAP-20299	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-22207	Execució de les obres Nou Centre d'Atenció Primària Sant Celoni. Clau: CAP-22207	Increment import total	579.250,36	690.138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.727,28	272.666,03	599.199,39	0,00	0,00	0,00	690.138,14
CAP-22221	Execució de les obres Nou Centre d'Atenció Primària de Santa Margarida i els Monjos. Clau: CAP-22221	Increment import total	198.726,69	255.343,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.935,78	-2.181.717,86	1.937.504,77	516.492,10	0,00	0,00	0,00	255.343,23
CAP-22229	Execució de les obres Ampliació i reforma del Centre d'Atenció Primària Dr. Josep A. Bofill a Palafrugell. Clau: CAP-22229	Increment import total	186.850,68	240.214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	153.123,52	2.506.796,29	-2.419.705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	240.214,05
CAP-22334	Execució de les obres Ampliació i reforma del CAP Anton Borja, Rubí. Clau: CAP-22334	Increment import total	110.709,37	127.018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.505,00	86.513,11	0,00	0,00	0,00	127.018,11
CAP-22335	Execució de les obres Nou CAP Sant Boi-5, Sant Boi del Llobregat. Clau: CAP-22335	No encàrrec	10.200.000,00	10.325.668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.828,99	8.157.411,80	1.146.427,68	0,00	0,00	0,00	10.325.668,47
CAP-23212	Execució de l'obra Nou Centre d'Atenció Primària Santa Coloma de Farners. Clau: CAP-23212	Increment import total	486.772,34	730.374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551.415,32	-238.629,34	1.520.419,24	0,00	0,00	730.374,58
CAP-23225	Execució de l'obra Nou Centre d'Atenció Primària Torredembarra. Clau: CAP-23225	Increment import total	419.506,28	629.027,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.643,35	4.992.022,10	-333.743,74	-4.575.893,90	0,00	629.027,81
CAP-23265	Execució de l'obra Nou Centre d'Atenció Primària Congrés-Indians. Clau: CAP-23265	No encàrrec	7.030.169,13	7.116.783,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704.277,50	4.622.351,43	790.154,96	0,00	0,00	7.116.783,89
CAP-23387	Execució de les obres. Nou CAP L'Hospitalet - Sant Josep - La Farga. Clau: CAP-23387.	No encàrrec	14.966.496,34	15.199.365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.463,80	5.455.842,48	3.529.059,07	0,00	0,00	15.199.365,35
CAP-24265	Execució de les obres. Nou Centre d'Atenció Primària de Flix. Clau: CAP-24265	No encàrrec	5.891.790,59	5.964.502,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.801,47	4.226.177,45	1.529.523,15	0,00	0,00	5.964.502,07
CAP-24280	Execució de les obres. Nou CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat. Clau: CAP-24280	No encàrrec	17.259.847,73	17.582.137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.475,01	9.214.082,93	7.958.579,98	0,00	0,00	17.582.137,92
CAP-24338	Execució de les obres. CAP Cirera Molins, de Mataró. Clau: CAP-24338	No encàrrec	7.189.131,57	7.301.070,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.597,86	4.437.041,05	2.657.431,91	0,00	0,00	7.301.070,82
CLT-10089.A2	Execució de les obres del projecte actualitzat Construcció d'un Consultori local Verges, arquitectura/instal·lacions. Clau: CLT-10089.A2	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLT-18323	Execució de les obres del Nou Consultori Local de Cabrials. Clau: CLT-18323	Increment import total	409.973,38	433.488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-369.555,32	803.043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.488,42
CLT-18338	Execució de les obres de Nova construcció Consultori local Jesús. Clau: CLT-18338	Increment import total	29.418,51	49.782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.398,99	230.181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.782,76
HBB-11233	Execució de les obres per a la Reforma de la unitat d'hospitalització i del servei de neonatologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona. Clau: HBB-11233	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HBB-18344	Execució de les obres de Reforma de les plantes 1, 2 i 3 per a Unitats d'Hospitalització a l'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat. Clau: HBB-18344	Increment import total	1.881.677,62	2.197.622,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.354.784,37	-6.667.907,39	-2.326.810,99	7.607.694,63	5.939.430,67	0,00	0,00	2.197.622,55
HGG-16274.A2	Execució de les obres d'ampliació el bloc quirúrgic i de l'Hospital de dia oncològic (ICO) de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. Clau: HGG-16274.A2	Increment import total	5.873.591,82	4.739.552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324.141,76	3.152.111,21	2.617.452,34	2.569.500,24	-2.737.275,40	-2.590.481,06	-1.595.896,70	4.739.552,39
HGG-17202.A	Execució de les obres del d'instal·lacions de l'ampliació del bloc quirúrgic i de l'Hospital de dia oncològic (ICO) de l'Hospital de Girona Dr. Josep Trueta. Clau: HGG-17202	Increment import total	3.533.763,61	5.325.255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.927,45	946.256,80	2.041.775,18	2.165.495,60	357.655,75	0,00	0,00	5.325.255,88

CLAU	DESCRIPCIÓ	Tipus modificació	Variacions													Total període 2021-2030	
			IMPORT PEA (obra + iva)	Import programat	ABANS 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
HGG-17213	Execució de les obres del projecte modificat núm.1 d'ampliació Bloc quirúrgic de l'Hospital de Blanes. Clau: HGG-17213	Increment import total	392.326,80	392.326,80	0,00	0,00	0,00	-830.820,73	1.223.147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.326,80
HGG-17216	Execució de les obres d'instal·lacions de l'ampliació del Bloc quirúrgic de l'Hospital de Blanes. Clau: HGG-17216	Increment import total	109.100,20	109.100,20	0,00	0,00	0,00	-521.959,37	631.059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.100,20
HGG-19237	Execució de les obres RAM de l'Àrea d'observació i tractament de les urgències de l'Hospital Dr. Trueta de Girona. Clau: HGG-19237	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HHB-15356-C1.A	Redacció del projecte complementari núm. 1 actualitzat de les obres del nou accés ambulatori i reforma de la planta soterrani per a Consultes Externes de l'Àrea Materno-Infantil de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Clau: HHB-15356-C1.A	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HHB-15356-L2	Execució de les obres del nou accés ambulatori i reforma del soterrani 2 per consultes externes de l'Àrea Maternoinfantil de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Lot 2 obra. Clau: HHB-15356-L2	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HHB-16282	Execució de les obres implantació d'heliport a la coberta de l'Àrea de Traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron, a Barcelona. Clau: HHB-16282	No modificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HHB-17241	Execució de les obres Nou Edifici per a usos ambulatoris a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Clau: HHB-17241	Desgloss en fases / increment import total	-87.562.500,00	-89.614.103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.317.756,28	-18.180.528,29	-39.204.402,52	-26.911.416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.614.103,72
HHB-17241.1	Execució de les obres. Nou edifici per a usos ambulatoris a l'Hospital Vall d'Hebron, de Barcelona. Treballs previs i estructura. Clau: HHB-17241.1	Desgloss en fases / increment import total	43.600.308,54	45.093.120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.979,04	18.170.896,61	17.185.685,77	8.261.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45.093.120,14
HHB-17241.2	Execució de les obres. Nou edifici per a usos ambulatoris a l'Hospital Vall d'Hebron, de Barcelona. Implantació dels usos ambulatoris. Clau: HHB-17241.2	Desgloss en fases / increment import total	85.199.691,46	87.050.069,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.143.866,70	52.476.500,23	22.429.702,48	87.050.069,41	
HHB-17243	Execució de les obres Noves Urgències Hospital de Traumatologia, Eix de connexió Trauma-General, reserva Logística i Serveis generals, i urbanització central Campus de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Clau: HHB-17243	Increment import total	0,00	1.673.865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.603,42	262.281,83	972.979,85	1.673.865,10	
HHB-18276.A	Execució de les obres del projecte actualitzat de connexió d'escomesa elèctrica a l'Hospital Vall d'Hebron, de Barcelona, 2a. fase. Clau: HHB-18276.A	Reducció import total	-546.019,25	-546.019,25	0,00	0,00	0,00	-934.934,97	388.915,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546.019,25
HLL-14319.A	Execució de les obres d'Ampliació i reforma Bloc Quirúrgic Hospital Arnau de Vilanova. Lleida. Clau: HLL-14319	Increment import total	0,00	2.701.203,49	0,00	0,00	0,00	173.024,12	-382.052,10	-240.727,03	-145.955,16	-122.427,71	3.419.341,37	0,00	0,00	0,00	2.701.203,49
HLL-17273.A	Execució de les obres d'instal·lacions de l'ampliació i reforma del Bloc Quirúrgic de l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida. Clau: HLL-17273	Increment import total	0,00	1.559.661,18	0,00	0,00	0,00	-46.196,23	-1.475.909,82	-626.226,46	600.541,36	852.784,15	2.254.668,18	0,00	0,00	0,00	1.559.661,18
HMB-16284.A	Execució de les obres de reforma d'espais de l'Hospital de Mataró (hospital de dia, bloc quirúrgic i altres). Clau: HMB-16284.A	Increment import total	83.762,80	835.817,33	0,00	0,00	0,00	-639.160,06	123.812,10	1.351.165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.817,33
HMB-24278	Execució de les obres. Nova construcció Hospital d'Atenció Intermitent de Mataró. Clau: HMB-24278	No encàrrec	46.170.485,34	47.169.408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.438.786,23	30.006.242,39	4.724.380,26	47.169.408,88	
HTT-16208.1	Execució de les obres del projecte executiu per a la construcció de l'edifici fase 1 de la transformació global de l'Hospital Joan XXIII. Treballs previs. Clau: HTT-16208.1	Increment import total	380.871,45	380.871,45	0,00	0,00	0,00	-1.240.865,26	1.621.736,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.871,45
HTT-16208.2	Execució de les obres del projecte executiu per a la construcció de l'edifici fase 1 de la transformació global de l'Hospital Joan XXIII. Clau: HTT-16208.2	Reducció import total	-6.801.111,97	-5.529.497,25	0,00	0,00	0,00	-5.362.596,32	-4.686.218,39	-3.297.979,88	-8.525.494,40	-18.613.682,30	34.956.474,04	0,00	0,00	0,00	-5.529.497,25
HTT-18287.1	Execució de les obres instal·lacions de l'edifici fase 1 de la transformació global de l'Hospital Joan XXIII. Treballs previs. Clau: HTT-18287.1	Increment import total	392.536,18	392.536,18	0,00	0,00	0,00	-1.053.249,68	1.445.785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.536,18
HTT-18287.2	Execució de les obres instal·lacions de l'edifici fase 1 de la transformació global de l'Hospital Joan XXIII. Clau: HTT-18287.2	Reducció import total	-6.738.461,31	-5.733.525,47	0,00	0,00	0,00	-5.361.478,91	-4.253.012,13	496.983,69	-13.127.652,93	-10.073.169,92	26.584.804,73	0,00	0,00	0,00	-5.733.525,47
HTT-21212	Execució de les obres de l'Ampliació de l'Hospital Verge de La Cinta de Tortosa. Clau: HTT-21212	Increment import total	0,00	1.088.861,59	0,00	0,00	0,00	-1.286.065,47	-15.104.803,88	17.283.269,41	196.461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.861,59
HVB-15345	Execució de les obres d'ampliació i reforma de l'Hospital de Viladecans. Clau: HVB-15345	Increment import total	0,00	600.440,83	0,00	0,00	0,00	-1.279.744,04	1.870.477,85	9.707,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.440,83
HVB-16220-L1	Execució de les obres d'instal·lacions de la reforma i ampliació de l'Hospital de Viladecans. Lot 1. Clau: HVB-16220 (Lot 1)	Increment import total	0,00	403.041,74	0,00	0,00	0,00	1.637.788,01	-300.653,26	-934.093,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.041,74
HVB-23248	Execució de les obres Nou aparcament soterrani, urbanització exterior i reforma dels antics edificis del recinte de l'Hospital de Viladecans. Clau: HVB-23248	Increment import total	400.000,00	1.088.463,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.945.806,01	-11.733.079,19	10.212.590,59	13.554.757,74	0,00	0,00	0,00	1.088.463,13
SCS-0601	Execució de les obres de renovació i ampliació de CAP's. Clau: SCS-0601	Reprogramació anualitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.219.974,31	-559.000,25	1.778.974,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCS-0602	Execució de les obres de renovació i ampliació hospitalars. Clau: SCS-0602	Reprogramació anualitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.043,80	-126.589,55	189.633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCS-23711	Execució de les obres: Energia renovable en CAP's. Clau: SCS-23711	Reprogramació anualitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.821,22	-389.076,77	-595.367,27	-124.025,92	426.266,03	226.260,59	486.764,56	0,00	0,00	0,00
SCS-23721	Execució de les obres d'energia renovable en hospitalars	Increment import total	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-61.642,45	-778.153,55	-891.850,56	3.071.841,49	893.077,03	2.479.875,61	1.586.852,43	0,00	0,00	6.200.000,00
			161.884.618,55	180.118.318,75	0,00	0,00	0,00	-4.974.178,24	-43.118.560,17	-15.103.092,52	6.228.812,19	20.905.423,06	47.568.386,64	140.340.894,76	28.270.633,03	180.118.318,75	

1) Detall actuacions i despeses sistemes de finançament

	ABANS 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total període 2021-2030
Total obres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obres Programa 411	0,00	0,00	0,00	-2.028.566,42	-18.020.631,23	7.671.518,02	35.475.686,06	35.220.202,21	17.914.831,28	-3.936.364,19	143.570,44	72.440.246,17
Obres Programa 412	0,00	0,00	0,00	-2.945.611,82	-25.097.928,94	-22.774.610,54	-29.246.873,87	-14.314.779,15	29.653.555,36	144.277.258,95	28.127.062,59	107.678.072,58
Projectes Servei Català de la Salut en curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redacció de projecte Campus de Salut a la Regió Sanitària Girona. Clau: HGG-23270	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	4.622.751,69	9.245.503,37	4.622.751,68	0,00	0,00	0,00	16.491.006,74
Redacció de projecte Ampliació de l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella. Clau: HMB-23271	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	100.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Redacció de projecte Nou Hospital Terres de l'Ebre, a Tortosa. Clau: HTT-23273	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
LLICÈNCIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.+Llic.+Assist. Programa 411	0,00	0,00	0,00	-4.467.215,26	368.864,43	2.860.149,93	4.031.159,94	1.266.550,67	629.937,32	1.935.121,35	104.022,60	6.728.590,98
Proj.+Llic.+Assist. Programa 412	0,00	0,00	-1.565,09	-6.383.010,63	-2.490.398,96	1.218.945,33	2.255.459,18	2.502.511,34	7.909.611,43	10.008.216,78	4.992.988,76	20.012.758,14
Proj.+Llic.+Assist. Programa 121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifes Infraestructures.cat (sense IVA) Programa 411	0,00	0,00	0,00	-104.430,66	-298.491,26	303.809,50	869.048,66	876.778,57	269.155,15	29.136,12	0,00	1.945.006,08
Tarifes Infraestructures.cat (sense IVA) Programa 412	0,00	0,00	0,00	-315.862,85	-1.081.852,95	-259.847,53	515.972,77	1.012.685,35	1.952.169,29	1.950.981,71	338.455,13	4.112.700,92
Total inversió prevista	0,00	0,00	-1.565,09	-19.344.697,64	-46.620.438,91	-6.057.283,60	24.645.956,11	32.186.700,67	59.329.259,83	154.264.350,72	33.706.099,52	232.108.381,61
Interessos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses sistema finançament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagament bestretes COVID-19 411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagament bestretes COVID-19 412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnització COVID-19 411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnització COVID-19 412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisió extraordinària de preus Programa 411	0,00	0,00	0,00	815.113,65	-2.362.080,44	1.546.966,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisió extraordinària de preus Programa 412	0,00	0,00	0,00	-1.324.621,93	-3.930.440,06	5.255.061,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVERSIONS I EL SEU FINANÇAMENT (a)	0,00	0,00	-1.565,09	-19.854.205,92	-52.912.959,41	744.745,18	24.645.956,11	32.186.700,67	59.329.259,83	154.264.350,72	33.706.099,52	232.108.381,61

2) Aportacions

	ABANS 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total període 2021-2030
APORTACIONS PEL FINAÇAMENT DE LES ACTUACIONS												
Aportacions CatSalut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportacions CatSalut Programa 411	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.694.515,27	-17.172.970,60	39.506.846,00	36.486.752,88	18.544.768,60	-2.001.242,84	247.593,04	38.917.231,81
Aportacions CatSalut Programa 412	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.273.577,43	-11.377.851,53	-16.245.911,32	-6.189.516,13	38.563.166,79	154.285.475,73	33.120.051,35	146.881.837,46
Aportacions CatSalut Programa 121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportacions CatSalut Programa 411 amb fons PROGSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	29.251.605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.251.605,34
TARIFES												
Aportacions tarifes CatSalut (Centre Gestor: SA5100; Programa: 411; Codi de Finançament: no aplica)	0,00	0,00	0,00	-105.104,06	-297.817,86	303.809,50	869.048,66	876.778,57	269.155,15	29.136,12	0,00	1.945.006,08
Aportacions tarifes CatSalut (Centre Gestor: SA5100; Programa: 412; Codi de Finançament: no aplica)	0,00	0,00	0,00	-315.862,85	-1.081.852,95	-259.847,53	515.972,77	1.012.685,35	1.952.169,29	1.950.981,71	338.455,13	4.112.700,92
Total aportacions (b)	0,00	0,00	0,00	-420.966,91	-72.347.763,51	744.745,18	24.645.956,11	32.186.700,67	59.329.259,83	154.264.350,72	33.706.099,52	232.108.381,61

3) Saldos

	ABANS 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo anual	0,00	0,00	1.565,09	19.433.239,01	-19.434.804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo acumulat	0,00	0,00	1.565,09	19.434.804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) Impacte del PEF en el resultat no financer de la Generalitat

	ABANS 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total període 2021-2030
Contribució del resultat d'INFRACAT al resultat GC (+ dèficit / - superàvit) (a) - (b) = (c)	0,00	0,00	-1.565,09	-19.433.239,01	19.434.804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacte previst total en resultat GC (+ dèficit / - superàvit) (c) + (b) = (d)	0,00	0,00	-1.565,09	-19.854.205,92	-52.912.959,41	744.745,18	24.645.956,11	32.186.700,67	59.329.259,83	154.264.350,72	33.706.099,52	232.108.381,61

ANNEX 2. RELACIÓ D'ACTUACIONS ACTUALITZADA DEL PEA

SUBCLIENT: Servei Català de la Salut

DATA: 31/10/2024

TIPUS DE FINANÇAMENT : PV

PRESUPPOST: SEP2024 Versió 1

CLAU	ELEMENT PEP	PROGRAMA	DESCRIPCIÓ	ESTAT	IMPORT PEA (euros vig)	Import programat	TERMI	INICI	FINAL	PEA	ANUALITATS Import programat										
											ABANS 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
CAP-08500-A-1	10-08691/002	411	Execució de les obres del projecte actualitzat del nou Centre d'Atenció Primària Garvó 3, de Gavà. Arquitectura. Clau: CAP-08500-A-1	Execució	10.190.276,86	10.346.999,76	18,0	25/07/2024	25/01/2026	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.775,38	6.429.292,83	1.124.463,23	975.468,32	0,00	0,00	0,00
CAP-08500-A-2	10-08691/003	411	Execució de les obres del projecte actualitzat del nou Centre d'Atenció Primària Garvó 3, de Gavà. Instal·lacions. Clau: CAP-08500-A-2	Execució	3.646.777,31	3.646.777,31	6,0	25/07/2024	25/01/2026	1	0,00	0,00	0,00	0,00	87.551,55	3.227.700,55	331.525,21	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-09398.A	09-11281/002	411	Execució de les obres del projecte actualitzat del nou CAP Can Roca, de Terrassa. Clau: CAP-09398.A	Recepció	4.655.814,02	4.655.814,02	35,6	11/06/2020	31/05/2023	0	835.037,75	3.453.851,13	366.925,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-13320 CESSIO	13-12567/001	411	Execució de les obres de Nova construcció del Centre de Salut a Granollers. Clau: CAP-13320	Recepció	10.571.835,20	10.760.039,05	31,3	21/10/2019	31/05/2022	0	7.959.472,56	1.173.480,80	1.438.881,84	188.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-14302	07-01096-001/001	411	Execució de les obres per a l'adequació del projecte d'ampliació i reforma CAP Dr. Mirambell de Caldes de Montbui. Clau: CAP-14302	Recepció	1.250.414,45	1.208.688,40	53,1	14/03/2018	15/08/2022	0	977.331,97	130.930,53	43.453,69	56.972,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-15346.A	11-11735-001/006	411	Execució de les obres del projecte actualitzat Nova construcció CAP Cotes, a Premià de Dalt. Clau: CAP-15346.A	Recepció	3.409.256,34	3.409.256,34	30,1	10/02/2020	15/08/2022	0	1.146.343,68	1.956.065,21	306.847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-16204.A	16-00235/002	411	Execució de les obres del projecte actualitzat construcció del nou Centre d'Atenció Primària de la Seu d'Urgell. Clau: CAP-16204.A	Recepció	4.480.743,80	4.480.743,80	33,7	09/12/2019	30/09/2022	0	1.499.200,50	2.446.160,17	535.383,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-16207.A	19-00970/002	411	Execució de les obres del projecte actualitzat d'obres RAM al CAP de Planells de Mar, CAP Alcanar, Consultori local de Palús, Consultori local de les Cases d'Alcanar i Consultori local d'Alfara de Carles. Clau: CAP-16207.A	Recepció	140.450,88	140.450,88	28,8	22/06/2020	15/11/2022	0	114.506,42	7.928,94	18.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-16219.A	17-00490/002	411	Execució de les obres del projecte actualitzat de les Obres RAM corresponents al CAP Caponnet de Lleida. Clau: CAP-16219.A	Result	0,00	8.102,40	9,0	15/01/2023	15/10/2023	0	0,00	0,00	8.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-16239.A	17-00491/002	411	Execució de les obres del projecte actualitzat d'ampliació i reforma CAP Castellbisbal. Clau: CAP-16239.A	Recepció	2.148.475,23	2.148.475,23	28,7	24/08/2020	15/01/2023	0	133.920,78	1.353.193,66	661.360,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-16285	17-00493/001	411	Execució de les obres de Nova construcció CAP Sant Esteve Sesrovires. Clau: CAP-16285	Recepció	2.687.400,28	2.687.400,28	31,4	19/08/2019	31/03/2022	0	2.014.078,13	438.880,00	234.442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-17237.A	17-01782/002	411	Execució de les obres del projecte actualitzat nova construcció CAP Rells i Vidrera. Clau: CAP-17237.A	Recepció	1.391.110,35	1.391.110,35	18,3	21/05/2020	30/11/2021	0	514.711,02	876.399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-17238.A	17-01783/002	411	Execució de les obres del projecte actualitzat nova construcció CAP Sant Felip de Codines. Clau: CAP-17238.A	Recepció	1.664.131,30	1.664.131,30	23,5	15/05/2020	30/04/2022	0	609.597,50	780.162,34	274.371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-17239-L1	17-00494/002	411	Execució de les obres Nova construcció CAP Gorg, a Badalona. Lot 1 Arquitectura i Instal·lacions. Clau: CAP-17239-L1	Execució	3.130.765,93	3.130.765,93	23,4	18/01/2021	30/12/2022	0	0,00	1.082.702,35	2.048.063,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-17239-L1M1CMI	17-00494/002	411	Execució de les obres de continuació de Nova construcció CAP Gorg, a Badalona. Lot 1 Arquitectura i Instal·lacions. Clau: CAP-17239-L1	Execució	793.867,38	793.867,38	18,6	29/05/2021	14/12/2024	1	0,00	0,00	793.867,38	210.322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-17239-L2	17-00494/003	411	Execució de les obres Nova construcció CAP Gorg, a Badalona. Lot 2 Aparells elevadors. Clau: CAP-17239-L2	Recepció	100.701,40	100.701,40	26,6	10/01/2022	30/03/2024	0	0,00	0,00	82.396,23	9.063,58	9.241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-17240-L1	17-00495/002	411	Execució de les obres Nova construcció CAP Can Llong, a Sabadell. Lot 1 Arquitectura i Instal·lacions. Clau: CAP-17240-L1	Recepció	2.090.275,06	2.090.275,06	25,0	16/09/2020	15/10/2022	0	263.743,14	1.542.590,88	283.941,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-17240-L2	17-00495/003	411	Execució de les obres Nova construcció CAP Can Llong, a Sabadell. Lot 2 Urbanització dels espais interiors. Clau: CAP-17240-L2	Recepció	80.101,64	80.101,64	24,0	16/11/2020	15/11/2022	0	12.212,49	12.260,26	55.628,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-17263-L1	17-01784/002	411	Execució de les obres del Centre d'atenció primària de Navarres. Lot 1 Arquitectura i Instal·lacions. Clau: CAP-17263-L1	Recepció	2.197.893,85	2.197.893,85	16,0	18/06/2020	18/10/2021	0	918.089,69	1.279.804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-17263-L2	17-01784/003	411	Execució de les obres del Centre d'atenció primària de Navarres. Lot 2 Urbanització dels espais exteriors. Clau: CAP-17263-L2	Recepció	120.465,35	120.465,35	11,9	22/10/2020	18/10/2021	0	21.481,26	98.984,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-17268	17-01781/001	411	Execució de les obres Ampliació CAP Roquetes de Sant Pere de Ribes. Clau: CAP-17268	Recepció	3.506.569,79	3.506.019,74	29,4	09/02/2021	22/07/2023	0	0,00	1.622.953,43	1.544.427,16	339.189,26	59.449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-17280-L1	17-01785/002	411	Execució de les obres Construcció del nou Centre d'Atenció Primària El Papiol. Lot 1 Arquitectura i Estructura. Clau: CAP-17280-L1	Recepció	1.199.580,49	1.199.580,49	19,4	10/05/2021	20/12/2022	0	0,00	568.066,76	631.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-17280-L2	17-01785/003	411	Execució de les obres Construcció del nou Centre d'Atenció Primària El Papiol. Lot 2 Instal·lacions. Clau: CAP-17280-L2	Recepció	598.305,72	598.305,72	17,1	19/07/2021	20/12/2022	0	0,00	58.866,32	539.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-17281-L1	17-01620/002	411	Execució de les obres del projecte modificat núm. 1 Ampliació i reforma del Centre d'Atenció Primària Tona. Lot 3 Obres d'arquitectura i estructura. Clau: CAP-17281-L1-M1	Recepció	1.184.566,85	1.184.566,85	26,8	06/09/2021	30/11/2023	0	0,00	79.761,66	530.928,30	573.876,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-17281-L2	17-01620/003	411	Execució de les obres Ampliació i reforma del Centre d'Atenció Primària Tona. Lot 3 Instal·lacions. Clau: CAP-17281-L2	Recepció	700.116,21	700.116,21	26,8	06/09/2021	30/11/2023	0	0,00	0,00	700.116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-18201.A	18-00276/001	411	Execució de les obres Ampliació i reforma del Centre d'Atenció Primària de Malgrat de Mar. Clau: CAP-18201	Execució	4.374.368,77	4.476.922,58	36,5	15/11/2021	30/11/2024	0	0,00	11.848,71	2.400.804,35	900.481,29	1.163.788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-18202-A-1	18-00281/002	411	Execució de les obres del nou Centre d'Atenció Primària de Pineda de Mar. Lot 1 Arquitectura. Clau: CAP-18202-A-1	Execució	4.567.303,87	4.602.788,08	22,4	18/01/2023	30/11/2024	1	0,00	0,00	0,00	1.777.928,15	2.824.859,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-18202-A-2	18-00281/003	411	Execució de les obres del nou Centre d'Atenció Primària de Pineda de Mar. Lot 2 Instal·lacions. Clau: CAP-18202-A-2	Execució	1.896.138,00	1.906.960,33	19,0	02/05/2023	30/11/2024	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-18277	18-00284/001	411	Execució de les obres Nou servei de rehabilitació del Centre d'Atenció Primària de Falset. Clau: CAP-18277	Recepció	1.342.946,37	1.350.164,80	25,2	24/05/2021	30/06/2023	0	0,00	299.381,77	855.037,49	188.527,11	7.218,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-18307.A	18-01651/002	411	Execució de les obres del projecte actualitzat del nou Centre d'Atenció Primària La Florida, de l'Hospitalet de Llobregat. Clau: CAP-18307.A	Execució	2.556.532,00	2.576.994,01	26,0	29/08/2022	29/11/2024	1	0,00	0,00	95.501,45	1.983.076,56	498.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-18322	18-01114/001	411	Execució de les obres del Centre d'Atenció Primària de la Palma de Cervelló. Clau: CAP-18322	Aturat	1.685.885,12	1.709.256,20	16,1	05/08/2024	09/12/2025	1	0,00	0,00	0,00	0,00	199.800,46	1.348.610,32	160.845,42	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-18335	18-01580/001	411	Execució de les obres Ampliació CAP de l'Escala. Clau: CAP-18335	Execució	1.829.464,44	1.871.187,84	25,6	14/11/2023	14/12/2023	1	0,00	0,00	0,00	0,00	869.399,75	824.608,50	177.179,59	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-18336-L1	18-01587/002	411	Execució de les obres Ampliació i reforma del Centre d'Atenció Primària de Sant Fruitós de Bages. Lot 1. Clau: CAP-18336-L1	Execució	2.522.744,72	2.551.100,08	17,4	28/05/2024	07/11/2025	1	0,00	0,00	0,00	0,00	643.263,30	1.906.505,17	1.331,61	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-18336-L2	18-01587/003	411	Execució de les obres Ampliació i reforma del Centre d'Atenció Primària de Sant Fruitós de Bages. Lot 2. Clau: CAP-18336-L2	Execució	1.285.039,18	1.308.838,15	18,4	03/06/2024	14/12/2025	1	0,00	0,00	0,00	0,00	136.551,14	1.049.276,13	123.010,88	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-18339	18-01584/001	411	Execució de les obres de Nova construcció CAP d'Hosta a Barcelona. Clau: CAP-18339	Previs PEA vigent	8.687.591,55	9.021.073,26	38,0	15/01/2023	13/07/2030	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.037,61	2.461.300,67	3.672.027,47	2.505.707,51	0,00
CAP-18341-L1	18-01582/002	411	Execució de les obres. CAP La Ullastosa. LOT 1: Arquitectura. Clau: CAP-18341-L1	Execució	4.185.848,00	4.246.551,42	18,3	10/06/2024	15/12/2025	1	0,00	0,00	0,00	0,00	649.665,84	3.596.885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-18341-L2	18-01582/003	411	Execució de les obres. CAP La Ullastosa. Lot 2: Instal·lacions. Clau: CAP-18341-L2	Execució	1.418.616,16	1.440.210,44	18,3	10/06/2024	15/12/2025	1	0,00	0,00	0,00	0,00	160.674,68	1.279.535,60	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-18342-L1	18-01581/002	411	Execució																		

CLAU	ELEMENT PEP	PROGRAM	DESCRIPCIÓ	ESTAT	IMPORT PEA (obra+vaj)	Import programat	TERMI	INICI	FINAL	PEA	ANUALITATS Import programat										
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
CAP-19216-L2	19-00553/003	411	Execució de les obres Nou Centre d'Atenció Primària Olot-2, inclòs. Clau: CAP-19216-L2 (LOT 2 - Instal·lacions)	Execució	1.575.689,06	1.578.580,35	17,0	13/05/2024	13/05/2025	1	0,00	0,00	0,00	0,00	155.046,40	1.277.398,20	146.135,75	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-19250-L1	19-00829/002	411	Execució de les obres: Reforma CAP Almenar. LOT 1: Arquitectura Clau: CAP-19250-L1	Execució	2.272.446,86	2.310.351,29	18,0	26/09/2024	27/03/2026	1	0,00	0,00	0,00	0,00	84.664,32	1.425.028,91	583.127,18	217.530,88	0,00	0,00	0,00
CAP-19250-L2	19-00829/003	411	Execució de les obres: Reforma CAP Almenar. LOT 2: Instal·lacions. Clau: CAP-19250-L2	Execució	1.265.948,00	1.286.738,18	18,7	26/08/2024	16/03/2026	1	0,00	0,00	0,00	0,00	57.026,17	856.190,26	302.953,10	70.568,65	0,00	0,00	0,00
CAP-19266	19-01352/001	411	Execució de les Obres RAM Rehabilitació de façanes al CAP Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat. Clau: CAP-19266	Previst PEA vigent	3.925.383,00	3.925.383,00	12,0	15/07/2023	14/07/2027	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.786,66	3.040.596,34	0,00	0,00	0,00
CAP-19286	19-01870/001	411	Execució de les obres de reparació de la façana del CAP Manso. Clau: CAP-19286	Previst PEA vigent	5.984.651,31	6.077.805,82	20,0	15/05/2023	13/01/2027	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.044,88	4.487.334,27	640.426,67	0,00	0,00	0,00
CAP-20265.1	20-00943/002	411	Execució del Pla de càies d'estructura i arqueologia a la Capella de la Misericòrdia per la construcció del CAP Raval Nord. Clau: CAP-20265.1	Recepció	196.820,80	196.820,80	4,9	21/02/2023	21/07/2023	1	0,00	0,00	0,00	196.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-20265.2	20-00943/003	411	Execució de la Prospecció arqueològica i estructura del CAP Raval Nord. Clau: CAP-20265.2	Adjudicació	5.189.981,37	5.292.388,25	21,0	30/11/2024	30/08/2026	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,50	2.220.487,50	2.879.671,87	188.682,38	0,00	0,00	0,00
CAP-20265.3	20-00943/004	411	Execució de les instal·lacions, l'envolvent, divisions i acabats interiors del CAP Raval Nord. Clau: CAP-20265.3	Obra encarregada	5.958.922,02	5.989.060,38	14,0	15/07/2023	13/09/2026	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.806,49	5.002.253,89	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-20299	20-01524/001	411	Execució de les obres RAM d'aisllament acústic de les màquines de climatització del Centre d'Atenció Primària Santa Eulàlia, de l'Illes Palalet de Llobregat. Clau: CAP-20299	Recepció	45.747,40	45.747,40	7,8	05/08/2024	31/03/2022	0	0,00	40.967,58	5.379,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-22207	22-00359/001	411	Execució de les obres Nou Centre d'Atenció Primària Sant Celoni. Clau: CAP-22207	Previst PEA vigent	7.125.461,21	7.236.348,99	20,0	15/07/2023	15/03/2027	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.199,10	4.977.965,33	1.680.184,56	0,00	0,00	0,00
CAP-22211	22-00441/001	411	Execució de les obres Nou Centre d'Atenció Primària de Santa Margarida i els Monjos. Clau: CAP-22211	Previst PEA vigent	4.595.334,93	4.651.951,47	18,0	15/07/2023	13/01/2027	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.357,49	3.675.101,88	516.492,10	0,00	0,00	0,00
CAP-22229	22-00928/001	411	Execució de les obres Ampliació i reforma del Centre d'Atenció Primària Dr. Josep Alosa i Bofill a Palafrugell. Clau: CAP-22229	Previst PEA vigent	4.320.715,27	4.374.078,64	18,0	15/09/2023	16/03/2027	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.123,52	3.099.246,17	1.121.708,95	0,00	0,00	0,00
CAP-22334	22-01961/001	411	Execució de les obres Ampliació i reforma del CAP Anton Borja, Rubí. Clau: CAP-22334	Previst PEA vigent	2.560.032,05	2.576.340,79	14,0	01/05/2026	01/07/2027	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.633,23	1.639.707,56	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP-22335	22-01960/001	411	Execució de les obres Nou CAP Sant Boi-5, Sant Boi de Llobregat. Clau: CAP-22335	No previst PEA vigent	10.200.000,00	10.325.668,47	18,0	15/07/2023	13/01/2027	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.828,99	8.157.411,80	1.146.427,68	0,00	0,00	0,00
CAP-23212	23-00594/001	411	Execució de l'obra Nou Centre d'Atenció Primària Santa Coloma de Farners. Clau: CAP-23212	Previst PEA vigent	11.256.071,91	11.499.674,15	24,0	15/07/2026	15/07/2028	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.560,81	6.065.904,68	4.801.208,66	0,00	0,00	0,00
CAP-23225	23-01144/001	411	Execució de l'obra Nou Centre d'Atenció Primària Torredembarra. Clau: CAP-23225	Previst PEA vigent	9.700.618,67	9.910.140,20	24,0	15/07/2026	13/07/2028	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.643,35	5.238.346,71	4.125.150,14	0,00	0,00	0,00
CAP-23265	23-01425/001	411	Execució de l'obra Nou Centre d'Atenció Primària Congrés-Indians. Clau: CAP-23265	No previst PEA vigent	7.030.169,13	7.116.783,89	18,0	15/07/2026	13/01/2028	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704.277,50	4.622.351,43	790.154,96	0,00	0,00	0,00
CAP-23387	23-02458/001	411	Execució de les obres. Nou CAP L'Hospitalet - Sant Josep - La Farga. Clau: CAP-23387	No previst PEA vigent	14.966.496,34	15.199.365,35	20,0	15/07/2026	14/03/2028	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.463,80	5.455.842,48	3.529.059,07	0,00	0,00	0,00
CAP-24265	24-01171/001	411	Execució de les obres. Nou Centre d'Atenció Primària de Flix. Clau: CAP-24265	No previst PEA vigent	5.891.790,59	5.964.502,07	18,0	15/09/2026	15/03/2028	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.801,47	4.226.177,45	1.529.523,15	0,00	0,00	0,00
CAP-24280	24-01501/001	411	Execució de les obres. Nou CAP Rambla, de Sant Felu de Llobregat. Clau: CAP-24280	No previst PEA vigent	17.259.847,73	17.582.137,92	22,0	15/09/2026	15/07/2028	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.475,01	9.214.082,93	7.968.579,98	0,00	0,00	0,00
CAP-24338	24-02174/001	411	Execució de les obres. CAP Cirera Molins, de Mataró. Clau: CAP-24338	No previst PEA vigent	7.189.131,57	7.301.070,82	20,0	15/09/2026	15/05/2028	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.597,86	4.437.041,05	2.657.431,91	0,00	0,00	0,00
CLT-10089.A2	12-12566/006	411	Execució de les obres del projecte actualitzat Construcció d'un Consultori local Verges, arquitectura/instal·lacions. Clau: CLT-10089.A2	Recepció	805.360,10	805.360,10	19,2	11/03/2021	15/10/2022	0	0,00	544.975,51	260.384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLT-18323	18-01115/001	411	Execució de les obres del Nou Consultori Local de Cabriús. Clau: CLT-18323	Execució	2.799.434,00	2.822.949,04	14,0	07/02/2024	08/04/2025	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.307,40	1.337.641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLT-18338	18-01585/001	411	Execució de les obres de Nova construcció Consultori local Jesús. Clau: CLT-18338	Execució	1.796.059,16	1.816.459,41	14,1	13/12/2023	13/02/2025	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.554,83	620.904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HBB-11233	10-08696/003	412	Execució de les obres per a la Reforma de la unitat d'hospitalització del servei de neonatologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona. Clau: HBB-11233	Liquidació	6.688.390,37	6.840.506,63	42,6	12/01/2016	30/07/2019	0	6.841.103,16	-596,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HBB-18344	18-01579/001	412	Execució de les obres de Reforma de les plantes 1, 2 i 3 per a Unitats d'Hospitalització a l'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat. Clau: HBB-18344	Obra encarregada	17.330.590,72	17.955.482,21	36,1	15/08/2023	16/08/2028	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.980,18	4.133.376,73	7.607.694,63	5.939.430,67	0,00	0,00
HGG-16274.A2	17-00496/001	412	Execució de les obres d'ampliació e'l bloc quirúrgic i de l'Hospital de dia oncològic (ICO) de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. Clau: HGG-16274.A2	Execució	22.025.969,31	21.906.835,92	58,8	10/10/2022	04/09/2027	1	0,00	0,00	185.317,99	4.628.402,63	4.971.088,81	5.599.754,70	5.899.251,98	623.019,81	0,00	0,00	0,00
HGG-17202.A	17-00496/002	412	Execució de les obres de l'instal·lacions de l'ampliació del bloc quirúrgic de l'Hospital de dia oncològic (ICO) de l'Hospital de Girona Dr. Josep Trueta. Clau: HGG-17202	Execució	13.251.633,52	15.043.105,79	60,0	26/01/2022	26/01/2027	0	0,00	0,00	272.146,20	1.614.275,01	2.764.830,32	4.534.961,72	4.595.069,85	1.261.822,69	0,00	0,00	0,00
HGG-17213	17-00497/001	412	Execució de les obres del projecte modificat núm.1 d'ampliació Bloc quirúrgic de l'Hospital de Blanes. Clau: HGG-17213	Execució	4.769.820,00	4.769.820,00	38,8	06/09/2021	30/11/2024	0	0,00	29.262,11	964.822,83	2.370.887,40	1.404.847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HGG-17216	17-00497/002	412	Execució de les obres d'instal·lacions de l'ampliació del Bloc quirúrgic de l'Hospital de Blanes. Clau: HGG-17216	Execució	3.120.504,00	3.120.504,00	38,8	06/09/2021	30/11/2024	0	0,00	0,00	15.519,80	2.322.795,06	782.189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HGG-19237	19-00748/001	412	Execució de les obres RAM de l'Àrea d'observació i tractament de les urgències de l'Hospital Dr. Trueta de Girona. Clau: HGG-19237	Recepció	845.646,55	845.646,55	14,1	26/02/2020	30/04/2021	0	633.873,11	211.773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HBB-15356-C1.A	16-00237/001	412	Redacció del projecte complementari núm. 1 actualitzat de les obres del nou accés ambulatori i reforma de la planta soterrani per a Consultes Externes de l'Àrea Materno-infantil de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Clau: HBB-15356-C1.A	Recepció	1.321.431,58	1.321.431,58	8,0	20/10/2020	21/06/2021	0	157.944,47	1.163.487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HBB-15356-L2	16-00237/001	412	Execució de les obres del nou accés ambulatori i reforma del soterrani 2 per consultes externes de l'Àrea Materno-infantil de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Lot 2 obra. Clau: HBB-15356-L2	Recepció	3.335.721,46	3.359.637,45	24,0	16/07/2018	14/07/2020	0	3.335.721,46	23.915,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HBB-16282	17-00498/001	412	Execució de les obres d'implantació d'heliport a la coberta de l'Àrea de Traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron, a Barcelona. Clau: HBB-16282	Recepció	3.425.292,67	3.425.292,67	22,6	27/01/2020	15/12/2021	0	1.372.796,84	2.052.495,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HBB-17241.1	17-00499/002	412	Execució de les obres. Nou edifici per a usos ambulatoris a l'Hospital Vall d'Hebron, de Barcelona. Treballs previs i estructura. Clau: HBB-17241.1	No previst PEA vigent	43.600.308,54	45.093.120,14	33,0	05/07/2023	03/04/2028	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.979,04	18.170.856,61	17.185.685,77	8.261.558,72	0,00	0,00
HBB-17241.2	17-00499/003	412	Execució de les obres. Nou edifici per a usos ambulatoris a l'Hospital Vall d'Hebron, de Barcelona. Implantació dels usos ambulatoris. Clau: HBB-17241.2	No previst PEA vigent	85.199.691,46	87.050.069,41	24,1	15/04/2028	16/04/2030	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.143.866,70	52.476.500,23	22.429.702,48
HBB-17243	17-00502/001	412	Execució de les obres Noves Urgències Hospital de Traumatologia, Eix de connexió Trauma-General, reserva logística i Serveis generals, i urbanització central Campus de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Clau: HBB-17243	Previst PEA vigent	85.000.000,00	89.128.452,33	48,0	16/12/2026	14/12/2030	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777.677,34	20.920.371,77	28.680.315,40	32.750.087,82	0,00

CLAU	ELEMENT PEP	PROGRAM	DESCRIPCIÓ	ESTAT	IMPORT PEA (obra+vol)	Import programat	TERMI	INICI	FINAL	PEA	ANUALITATS Import programat											
											ABANS 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
HMB-24278	24-01318/001	412	Execució de les obres. Nova construcció Hospital d'Atenció Intermediària de Martorell. Clau: HMB-24278	No previst PEA vigent	46.170.485,34	47.169.408,88	24,0	15/01/2020	14/01/2030	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.438.786,23	30.006.242,39	4.724.380,26	
HTT-16208.1	16-00239/001	412	Execució de les obres del projecte executiu per a la construcció de l'edifici fase 1 de la transformació global de l'Hospital Joan XXIII. Treballs previs. Clau: HTT-16208.1	Recepció	8.067.557,02	8.067.557,02	30,4	19/04/2022	30/10/2024	0	0,00	0,00	2.080.323,89	3.749.851,74	2.237.381,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HTT-16208.2	16-00239/002	412	Execució de les obres del projecte executiu per a la construcció de l'edifici fase 1 de la transformació global de l'Hospital Joan XXIII. Clau: HTT-16208.2	Adjudicació	121.040.338,03	127.611.262,02	50,9	15/01/2023	12/04/2029	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.823,20	17.987.505,15	33.278.430,68	28.379.028,95	34.956.474,04	0,00	0,00
HTT-18287.1	18-01653/002	412	Execució de les obres instal·lacions de l'edifici fase 1 de la transformació global de l'Hospital Joan XXIII. Treballs previs. Clau: HTT-18287.1	Recepció	6.329.039,61	6.329.039,61	30,0	19/04/2022	17/10/2024	0	0,00	0,00	2.144.795,53	2.292.312,09	1.891.931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HTT-18287.2	18-01653/003	412	Execució de les obres instal·lacions de l'edifici fase 1 de la transformació global de l'Hospital Joan XXIII. Clau: HTT-18287.2	Adjudicació	115.261.538,69	121.332.557,16	50,9	15/01/2023	12/04/2029	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460.812,40	20.181.655,02	26.983.000,94	35.122.284,07	26.584.804,73	0,00	0,00
HTT-21212	21-00454/001	412	Execució de les obres de l'Ampliació de l'Hospital Verge de La Cinta de Tortosa. Clau: HTT-21212	Execució	39.483.006,89	40.571.868,48	19,4	22/11/2023	03/07/2025	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878.281,24	33.907.764,45	3.785.825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HVB-15345	16-00240/001	412	Execució de les obres d'ampliació i reforma de l'Hospital de Viladecans. Clau: HVB-15345	Execució	37.827.026,30	41.819.719,43	80,1	01/06/2018	30/01/2025	0	12.277.172,72	7.193.364,80	9.506.090,93	3.823.376,74	5.111.685,35	3.908.028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HVB-16220-L1	16-00240/004	412	Execució de les obres d'instal·lacions de la reforma i ampliació de l'Hospital de Viladecans. Lot 1. Clau: HVB-16220 (Lot 1)	Execució	30.798.332,83	34.887.975,20	72,3	24/01/2019	30/01/2025	0	887.905,00	5.575.304,44	13.228.309,73	10.102.425,24	2.598.367,16	2.495.663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HVB-23248	23-01143/001	412	Execució de les obres Nou aparcament soterrani, urbanització exterior i reforma dels antics edificis del recinte de l'Hospital de Viladecans. Clau: HVB-23248	Previst PEA vigent	31.875.090,88	32.563.554,01	24,0	15/07/2026	13/07/2028	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.796.205,68	10.212.590,59	13.554.757,74	0,00	0,00	0,00
SCS-0601	06-00611/001	411	Execució de les obres de renovació i ampliació de CAP's. Clau: SCS-0601	Previst PEA vigent	3.293.478,93	3.293.478,93	13,0	01/06/2025	30/06/2026	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.986,50	2.239.492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCS-0602	06-00612/001	412	Execució de les obres de renovació i ampliació hospitals. Clau: SCS-0602	Previst PEA vigent	1.556.111,61	1.556.111,61	13,0	15/01/2025	15/03/2026	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.410,45	482.701,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCS-23711	23-01562/001	411	Execució de les obres: Energia renovable en CAP's. Clau: SCS-23711	Previst PEA vigent	5.000.000,00	5.000.000,00	47,0	15/03/2023	12/02/2029	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.209,48	1.047.534,43	1.619.480,11	1.609.011,42	486.764,56	0,00	0,00
SCS-23721	23-01563/001	412	Execució de les obres d'energia renovable en hospitals	Previst PEA vigent	16.300.000,00	16.300.000,00	47,0	15/03/2023	12/02/2029	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.302,95	5.414.962,17	3.279.505,19	5.245.377,26	1.586.852,43	0,00	0,00
TOTAL OBRES											13.165.077,72	12.768.669,24	26.959.520,08	19.967.965,81	14.717.647,13	68.919.999,04	59.935.881,74	75.373.007,51	96.349.245,67	93.621.138,15	4.724.380,26	
TOTAL OBRES (INCLOENT EXECUTADES I FINALITZADES)											701.208.826,78	37.493.450,69	49.688.786,45	45.088.533,55	48.730.833,38	136.306.398,94	148.175.822,90	166.994.284,65	177.140.891,62	178.449.981,25	62.409.878,07	

Codi pep	1) Detall actuacions i despeses sistemes de finançament	ANUALITATS Import programat											Total periode 2021-2030								
		ABANS 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030									
Veure detall annex 2	Total obres (incloent executades i finalitzades)	701.208.826,78																			0,00
411	Obres Programa 411		19.899.615,59	13.211.127,20	7.505.903,02	17.112.979,14	50.475.460,84	52.440.538,87	53.142.971,67	29.461.419,96	4.158.792,03	2.505.707,51	249.876.515,83								
412	Obres Programa 412		17.633.835,10	36.475.659,25	37.582.630,53	31.617.854,34	85.830.938,10	95.735.284,03	113.851.312,98	147.679.471,66	174.291.189,22	59.804.170,56	800.602.345,67								
23-01736/001	Projectes Servei Català de la Salut en curs	55.284.117,22											0,00								
23-01737/001	Redacció de projecte Campus de Salut a la Regió Sanitària Girona. Clau: HGC-23270				4.622.751,68	9.245.503,37							18.491.006,74								
23-01738/001	Redacció de projecte Ampliació de l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calvellà. Clau: HMB-23271						100.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			3.600.000,00								
	Redacció de projecte Nou Hospital Terres de l'Ebre, a Tortosa. Clau: HTT-23273						200.000,00						200.000,00								
	LICÈNCIES	4.111.962,71											0,00								
411	Proj.+lic. Assist. Programa 411		933.795,83	1.670.921,55	1.844.983,14	3.891.623,33	6.328.577,24	8.924.099,23	6.638.494,48	3.425.095,59	2.309.963,90	104.022,60	36.071.576,89								
412	Proj.+lic. Assist. Programa 412		1.724.865,14	4.285.676,70	2.516.982,11	8.872.868,87	14.085.646,37	18.240.342,06	15.683.818,09	14.177.710,81	11.361.277,98	4.992.988,76	95.982.176,89								
121	Proj.+lic. Assist. Programa 121		161.321,08	220.201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.522,69								
21-00933-001/001	Tarifes Infraestructures.cat (sense IVA) Programa 411	0,00	0,00	0,00	483.317,31	1.063.941,82	1.502.986,40	1.594.108,41	1.606.064,69	696.647,69	198.471,43	45.633,74	6.900.635,37								
21-00933-001/002	Tarifes Infraestructures.cat (sense IVA) Programa 412	0,00	26.403,97	119.357,11	954.092,26	2.699.487,65	3.351.642,99	3.292.446,94	3.469.964,08	2.394.844,31	782.317,74	17.090.555,00									
	Total Inversió prevista	760.604.906,71	40.313.432,74	55.901.654,30	49.793.073,22	63.513.259,66	165.845.848,33	191.031.518,96	199.837.860,53	199.910.309,79	194.714.538,87	68.334.838,88	1.229.136.335,28								
	Interessos	7.671.788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Total despeses sistema finançament	7.671.788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
411	Pagament bestretes COVID-19 411		179.499,11										-179.499,11								
412	Pagament bestretes COVID-19 412												-333.783,92								
411	Indemnització COVID-19 411												150.032,61								
412	Indemnització COVID-19 412												187.157,19								
411	Revisió extraordinària de preus Programa 411												4.058.778,94								
412	Revisió extraordinària de preus Programa 412												6.524.250,03								
	TOTAL INVERSIONS I EL SEU FINANÇAMENT (a)	768.286.694,92	40.183.452,22	55.855.535,53	51.286.442,36	66.200.890,70	172.647.877,11	191.031.518,96	199.837.860,53	199.910.309,79	194.714.538,87	68.334.838,88	1.240.003.270,95								

2) Aportacions	ANUALITATS Import programat											Total periode 2021-2030	
	ABANS 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
APORTACIONS PEL FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS													0,00
Aportacions CatSalut	790.652.245,59												0,00
Aportacions CatSalut Programa 411		19.898.644,16	11.561.981,85	13.450.555,85	2.268.009,98	29.099.399,53	61.364.638,10	59.781.466,15	32.886.515,35	6.468.725,93	2.609.730,11	239.379.697,21	
Aportacions CatSalut Programa 412		11.530.308,40	29.620.636,27	52.546.789,17	37.659.034,12	110.094.398,15	124.721.129,46	135.157.882,75	162.857.182,47	185.652.467,20	64.897.159,31	914.136.987,61	
Aportacions CatSalut Programa 121		381.522,68										381.522,68	
Aportacions CatSalut Programa 411 amb fons PROGSAN							29.251.605,34					40.251.605,34	
TARIFES													0,00
Aportacions tarifes CatSalut (Centre Gestor: SAS100; Programa: 411; Codi de Finançament: no aplica)	0,00	0,00	9.666,07	182.543,91	1.064.515,22	1.502.986,44	1.594.108,41	1.606.064,69	696.647,69	198.471,43	45.633,71	6.900.635,57	
Aportacions tarifes CatSalut (Centre Gestor: SAS100; Programa: 412; Codi de Finançament: no aplica)	0,00	0,00	26.401,92	119.357,11	954.092,26	2.699.487,65	3.351.642,99	3.292.446,94	3.469.964,08	2.394.844,31	782.317,74	17.090.555,00	
TOTAL Aportacions tarifes Servei Català de la Salut	0,00	0,00	36.067,99	301.901,02	2.018.607,48	4.202.474,09	4.945.751,40	4.898.511,63	4.166.611,77	2.593.515,74	827.949,45	23.163.241,12	
TOTAL aportacions (b)	790.652.245,59	41.800.475,24	41.218.686,11	66.299.246,34	42.345.651,58	172.647.877,11	191.031.518,96	199.837.860,53	199.910.309,79	194.714.538,87	68.334.838,88	1.218.141.003,41	

3) Saldos Aportacions	ANUALITATS Import programat											Total periode 2021-2030
	ABANS 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
SALDO ANUAL CatSalut Programa 411		-896.574,50	-3.300.793,10	-2.906.300,55	-8.725.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO ACUMULAT CatSalut Programa 411	10.346.102,58	9.449.528,05	6.148.734,95	8.755.035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO ANUAL CatSalut Programa 412		2.293										

ANNEX 3. RELACIÓ DE PROJECTES A CONCRETAR

Atenció especialitzada i intermèdia	Regió sanitària
Hospital de proximitat i Atenció Intermèdia a La Seu d'Urgell	Alt Pirineu i Aran
Dispositiu d'Atenció Intermèdia a Tàrraga	Lleida
Dispositiu d'Atenció Intermèdia I CAP a Valls	Camp de Tarragona
Dispositiu d'Atenció Intermèdia Magòria (Barcelona)	Barcelona
Hospital Proximitat-Intermèdia Baix Vallès (Cerdanyola del Vallès)	Metro Nord
Atenció en salut mental	Regió sanitària
Centre Salut Mental de Lleida	Lleida
Atenció primària i comunitària	Regió sanitària
CL Esterrí d'Àneu	Alt Pirineu i Aran
Nou CAP Tremp	Alt Pirineu i Aran
Nou CAP Ollana	Alt Pirineu i Aran
Nou CAP Cappeda (Lleida)	Lleida
Nou CAP Guissona	Lleida
Nou CAP Almacelles	Lleida
Nou CAP Alpicat	Lleida
Nou CAP Bellpuig	Lleida
Ampliació i reforma CAP Alcover	Camp de Tarragona
Nou CAP La Selva del Camp	Camp de Tarragona
Nou CAP Les Borges del Camp	Camp de Tarragona
CAP Montblanc	Camp de Tarragona
Ampliació CAP EL Morell	Camp de Tarragona
Nou CAP Jaume I (Tarragona)	Camp de Tarragona
Nou CAP Mora d'Ebre	Terres de l'Ebre
Ampliació CAP Can Gibert del Pla (Girona)	Girona
Nou CAP La Jonquera	Girona
Nou CL Palafrú	Girona
Nou CAP Llagostera	Girona
Nou CAP Calonge	Girona
Centre maternoinfantil de la Conca d'Òdena i SMIJ Anoya (Igualada)	Penedès
Nou CAP Sant Coloma de Queralt	Penedès
Nou CAP Manlleu	Catalunya Central
Ampliació CAP Castellbell i el Vilar	Catalunya Central
Nou CAP Monistrol de Montserrat	Catalunya Central
Ampliació CAP Torelló	Catalunya Central
Nou CAP Vic Nord	Catalunya Central
Nou CAP Casanovas (Barcelona)	Barcelona
Nou CAP Casc Antic (Barcelona)	Barcelona
Nou CAP Congrés (Barcelona)	Barcelona
Nou CAP La Llacuna (Barcelona)	Barcelona
Nou CAP La Sagrera (Barcelona)	Barcelona
Nou CAP Numància (Barcelona)	Barcelona
CAP Gòtic (Barcelona)	Barcelona
Nou CAP Sant Crist (Badalona)	Metro Nord
Nou CAP Canovelles	Metro Nord
Ampliació CAP Sant Genís (Rubí-3) per CSMA	Metro Nord
Nou CAP Països Catalans (nou) + CUAP (Terrassa)	Metro Nord
Nou CAP Tiana	Metro Nord
Nou CAP Arenys de Mar	Metro Nord
Nou CAP Terrassa Nord	Metro Nord
Nou CL Sant Llorenç Savall	Metro Nord
Nou CAP Disset de setembre (El Prat de Llobregat)	Metro Sud
Ampliació CAP Sant Just Desvern	Metro Sud
Nou CAP Sitges	Metro Sud
Nou CAP Abrera	Metro Sud
Nou CAP Lluís Millet (Esplugues de Llobregat)	Metro Sud
Nou CAP Sant Andreu de la Barca	Metro Sud