



Diputació de Lleida

ADDENDA D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ I PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I LA FUNDACIÓ LA FIRA DE LLEIDA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE FONAMENTACIONS PER UNA NAU I LLOSA DE PAVIMENTS, LA INSTAL·LACIÓ I LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL PAVELLÓ DESMUNTABLE DE LA FIRA DE LLEIDA

REUNITS

D'una part, l'Il·lustríssim Sr. Joan Tarnà i Gilabert, president de la Diputació de Lleida, en virtut de les facultats conferides per l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

I de l'altra part, Sr. Jaume Saltó Albareda, President de la Comissió Delegada de la Fundació la Fira de Lleida, amb NIF G25024522, en virtut de les facultats conferides pel Patronat de data 20 de desembre de 2022.

INTERVENEN

Ambdues parts, en l'exercici de les funcions que els hi estan legalment atribuïdes, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en els termes d'aquest document.

EXPOSEN

Primer.- Per Junta de Govern número 8/2025, celebrada en sessió de caràcter ordinari de 3 de març de 2025, es va aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i la Fundació la Fira de Lleida per a la construcció de fonamentacions per una nau i llosa de paviments, la instal·lació i la posada en funcionament del pavelló desmuntable de la Fira de Lleida, en virtut del qual la Diputació de Lleida aportava la quantitat d'1.753.399,49 € com aportació de capital a la dotació fundacional de la Fundació la Fira de Lleida per tal de dur a terme l'actuació esmentada. El Conveni es va signar en data 6 de març de 2025.

Segon.- En el pacte vuitè del conveni (Termini d'execució i justificació) s'estableix el següent:

"El termini d'execució de l'actuació finalitza el 30 de setembre de 2025 i haurà de justificar-se en un termini màxim de quatre mesos des de la finalització del termini per a dur a terme l'actuació.

Es podran imputar despeses realitzades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest conveni, atès l'escrit presentat per l'entitat peticionària en data 23 de desembre de 2024.



Diputació de Lleida

Prèvia sol·licitud de Fira de Lleida abans del 30 de juny de 2025, si es justifica raonadament un endarreriment en el calendari previst, es podrà autoritzar una pròrroga del termini d'execució per un termini màxim d'un any"

Així mateix, en el pacte dinovè del conveni (Vigència) s'estableix el següent:

"El conveni desplegarà efectes des de la seva signatura fins al 30 de setembre de 2025, podent-se imputar despeses realitzades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest, atès l'escrit presentat per l'entitat peticionària en data 23 de desembre de 2024.

El Conveni podrà ser objecte de pròrroga per un període màxim d'un any, prèvia sol·licitud de la Fira de Lleida abans de 30 de juny de 2025 i d'acord amb el previst en el pacte Vuitè".

Tercer.- En data 30 de juny de 2025, la Fundació la Fira de Lleida presenta un escrit mitjançant el qual sol·licita l'ampliació del termini d'execució i la pròrroga del conveni, en atenció a la impossibilitat de complir el termini inicialment establert en el pacte vuitè. En el citat escrit s'exposa que la causa principal de l'endarreriment és el fet que, en el moment de la sol·licitud, les obres relatives a l'execució de la llosa no es trobaven finalitzades, la qual cosa impossibilita l'inici de la instal·lació i posada en funcionament del pavelló desmuntable. Aquesta circumstància compromet el compliment del calendari global del projecte.

En data 11 de juliol de 2025, la Diputació de Lleida, per mitjà del servei competent, efectua un requeriment d'esmena de la sol·licitud, atès que la petició inicial no concreta el termini pel qual es sol·licita l'ampliació.

En data 14 de juliol de 2025, la Fundació la Fira de Lleida presenta escrit complementari en el qual concreta que el termini d'ampliació sol·licitat s'estén fins al 31 de desembre de 2025. En aquest mateix escrit, s'amplien les justificacions tècniques inicials, indicant que el projecte s'executa mitjançant dues licitacions independents: una relativa a la construcció de fonamentacions i la llosa de paviments, i una altra relativa al subministrament i instal·lació del pavelló desmuntable. Tot i que les obres de la llosa es troben dins el termini contractual, a data 30 de juny de 2025 aquestes no estaven finalitzades, i les condicions climatològiques adverses del mes de juliol poden afectar el correcte assecatge del formigó. Aquesta situació impedeix l'inici dels treballs de muntatge del pavelló i pot generar nous retards. Per tot l'exposat, es considera degudament justificada l'ampliació del termini d'execució i la pròrroga del conveni fins al 31 de desembre de 2025.

Quart.- Atès que el pacte vuitè permet la modificació i pròrroga del termini d'execució de l'actuació i el pacte dinovè del conveni permet la modificació i pròrroga de la vigència del conveni d'acord amb el previst en el pacte vuitè, ambdues parts acorden la formalització de la present addenda del conveni indicat que es regirà per les següents:



Diputació de Lleida

CLÀUSULES

Primera.- Ampliar el termini d'execució de l'actuació per part de la Fundació La Fira de Lleida fins al **31 de desembre de 2025**, d'acord amb el pacte vuitè del conveni indicat, havent de justificar-se l'actuació en un termini màxim de quatre mesos a comptar des de la finalització d'aquest nou termini d'execució.

Segona.- Prorrogar la vigència del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i la Fundació la Fira de Lleida per a la construcció de fonamentacions per una nau i llosa de paviments, la instal·lació i la posada en funcionament del pavelló desmuntable de la Fira de Lleida, fins al **31 de desembre de 2025**.

Tercera.- En tot allò no previst en aquesta addenda, segueixen regint les condicions establertes en el Conveni de col·laboració subscrit el 6 de març de 2025 entre la Diputació de Lleida i la Fundació la Fira de Lleida per a la construcció de fonamentacions per una nau i llosa de paviments, la instal·lació i la posada en funcionament del pavelló desmuntable de la Fira de Lleida.

I, en prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda a la ciutat de Lleida, en la data de la darrera de les signatures electròniques.

JAUME SALTÓ
(R: Q2573001A)

Firmado digitalmente
por JAUME
SALTO (R: Q2573001A)
Fecha: 2025.09.15
10:33:37 +02'00'

Joan Tarnà Gilabert

President de la Diputació de Lleida

Jaume Saltó Albareda

President de la Comissió Delegada
de la Fundació la Fira de Lleida