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CONVENI PEL SOTERRAMENT DE LA LiNIA D'ALTA TENSIO REUS-VALLS, REUS SEROS EN
ELS TERMES MUNICIPALS DE REUS | CASTELLVELL DEL CAMP

REUNITS

D'una banda, la Molt II-ltre. Sra. Alcaldessa de 'Ajuntament de Reus, Sandra Guaita Esteruelas,
qui actua en el nom i la representacié de 'Ajuntament de Reus, amb les més amplies facultats
atorgades per l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local
i assistida pel secretari en funcions de la Corporacié de conformitat amb allo que determina

l'article 3 del RD 128/2018, de 16 de marg.

| també, el Molt Il-Itre. Sr Alcalde de I'Ajuntament de Castellvell del Camp, Josep Sabaté Papiol,
qui actua en nom i representacié de FAjuntament de Castellvell amb les més amplies facultats
atorgades per l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de régim local
i assistit per la secretaria general de la Corporacio de conformitat amb allo que determina

larticle 3 del RD 128/2018, de 16 de marg.

Assistides pels secretaris/es de les respectives Corporacions, en virtut de l'article 3.2 lletra i) del

Reial Decret 128/2018, als efectes de donar fe d'aquest acte

| per altra, el Sr. Antonio Lucena Buhagiar amb NIF niim. i el Sr. Francesc Alemany
Galindo amb NIF num. , en nom i representacié d'EDISTRIBUCION Redes Digitales
S.L. Unipersonal, d'ara endavant E-distribucion, amb C.I.F. B-82846817 inscrita en el Registre
Mercantil de Madrid, tom 36900, foli 136, fulla M 272592, amb domicili social al C/ Ribera del
Loira nim. 60, 28042, a Madrid. Es troben degudament autoritzats en virtut de l'escriptura

atorgada davant el Notari de Madrid Sr. , amb data de 25
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de febrer de 2020 i niUmero de protocol 551 i amb data 9 de juny de 2015 i nUmero de protocol

1465, respectivament.

Les parts es reconeixen mutuament la capacitat legal necessaria per aquest acte i

MANIFESTEN:

PRIMER.- Que I'Ajuntament de Reus té previst iniciar les obres d'urbanitzacié de FAvinguda de
les Torres que configura el Passeig central de la Urbanitzacio del Pinar de Reus aixi com la seva
prolongacio en direccié al centre de la ciutat, afectant, també, dos sectors de planejament
derivat, pendents de desenvolupament. En el mateix sentit, JAjuntament de Castellvell del
Camp ha de dur a terme les obres de la urbanitzacié de Avda. President Companys. Aquests
trams contigus entre els dos termes municipals, estan afectats pel servei de la linia d'alta tensio
REUS-VALLS i REUS SERQS, que surt de Reus en direccié a Castellvell de la Subestaci6 de la
Mineta direccié Nord, travessa un barranc i terrenys dels sectors B.10i B.11, transcorre per
IAvda. de les Torres que porta aquest nom per les altes torres que sostenen la linia i, dirigint-
se al terme municipal de Castellvell del Camp, travessa, també, terrenys urbans d'aquest
municipi del tracat de 'Avda President Companys fins arribar al tram de suport T9 de nova

instal-lacio.

SEGON.- Que I'Ajuntament de Reus va aprovar el projecte d'urbanitzacié del Passeig on es
contempla la seva execucio en dues fases: la primera-Fase 1-, corresponent al desplagament i
soterrament de la linia eléctrica d'alta tensi6 de la que és titular E-distribucion i la segona -Fase
2-, corresponent a la Urbanitzacié del Passeig Central de Avda de les Torres i pavimentaci6 de
la prolongacié de I'Avda. de les Torres fins el cami de la Mineta, que només es podra executar
una vegada desplacada i soterrada la linia d'alta tensié i retirades o desplagades, en algun cas,

les torres que la sustenten.

Aquest soterrament, del tot necessari, permetra eliminar, definitivament, la linia aéria amb els

suports metallics actuals i alliberar la urbanitzacié d'una servitud de vol, de sorolls i, molt
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especialment, dels greus problemes de seguretat que ha condicionat durant molts anys el
tracat de I'Avinguda de les Torres de la Urbanitzacio del Pinar al terme municipal de Reus.
També en l'execucié de la urbanitzacié cal donar compliment a les disposicions del Pla General
d’Ordenacié Urbana, que prescriu que les linies eléctriques d'alta tensid discorrin soterrades
pel sol classificat d'urba (cas de I'Avinguda de les Torres) i d'urbanitzable (cas dels sectors B.10

i B.11, Calderons Nord i Sud) a tot el terme municipal.

Pel que fa a I'Ajuntament de Castellvell del Camp, també esta en tramitacié el projecte
d’'urbanitzacié de I'Avda President Companys que contempla el soterrament i desplacament de

les linies, pendent d'aprovacié.

TERCER.- Que davant la necessitat d'urbanitzar i, en conseqiiéncia, de procedir préviament a
soterrar o alliberar el vial central de les urbanitzacions de la linia d'alta tensi6é abans esmentada,
l'alcalde de I'Ajuntament de Reus el 27 de desembre de 2011 va aprovar, definitivament, el
projecte de soterrament de la linia i el d'urbanitzacié. La primera, consistent en la conversioé
soterrania de la linia 110kv SE Reus-SE Valls i SE Reus-Serés d'ENDESA, que havia d'executar
lempresa titular de les installacions i la segona, la d'urbanitzacié del passeig central de
I'Avinguda de les Torres i pavimentacié de la prolongacié fins el cami de la Mineta, executable

pel propi Ajuntament.

QUART.- Que el 19 d'octubre de 2006 FAjuntament de Reus havia signat amb FECSA-ENDESA i
lnstitut Catala d’Energia - en endavant ICAEN- un conveni de cooperacié pel soterrament
d’aquesta linia d'alta tensio, on, entre altres, I'Ajuntament s'obligava a obtenir els terrenys
afectats dels ambits de sol urbanitzable, 'NCAEN a una aportacié economica i FECSA-ENDESA,
com a titular de les instal-lacions, era la responsable del projecte i de I'execucié de lI'obra de
soterrament d‘acord amb les seves normes i la reglamentacié técnica d'aplicacié. En aquell
moment, FICAEN es responsabilitzava del cost de tota fobra menys la part de l'obra civil -la
urbanitzadora- que era per compte i carrec de FAjuntament de Reus i també, en la part que
corresponia al seu municipi, a carrec de I'Ajuntament de Castellvell del Camp segons acord

posterior entre els dos Ajuntaments, subscrit el 16 de juliol de 2010. Aquest conveni amb ICAEN
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va ser resol unilateralment per aquest organisme l'any 2016, ates que les obres de soterrament
i desplagament de les linies no s’havien iniciat perd amb la voluntat dels Ajuntaments de no
abandonar el projecte i executar-lo quan FICAEN en el marc de l'estabilitat pressupostaria i
financera disposés d'una nova autoritzacié del Govern de la Generalitat de Catalunya, com bé

es contenia en la notificacio de la resolucio.

CINQUE: Que en data 20 de mar¢ de 2024 la Directora de llnstitut Catald d’Energia, prévia
comprovacié del compliment dels requisits per ser beneficiari exigits en Farticle 99 del Text
Refos de la Llei de finances publiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, i en larticle 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
proposa al Govern de la Generalitat de Catalunya l'atorgament de la subvencio a FAjuntament
de Reus per un import de 2.457.114,00 euros per dur a terme les obres de soterrament de la

linia 110kv SE Reus-SE Valls i SE Reus-Serds d’'ENDESA, que afecta els termes de Reus i Castellvell.

SISE.- En data 30 d'abril de 2024 el Govern de la Generalitat aprova l'atorgament de la subvencié
a l'Ajuntament pel soterrament o desplagament de trams de linia eléctrica d'alta tensi6é en zones
urbanes, i autoritza a lnstitut Catala d'Energia per a la tramitacio, gestio i control de les
subvencions a atorgar i, per resolucié del Conseller de d'Accié Climatica, Alimentacié i Agenda
Rural de data 25 de juliol de 2024 es resol atorgar una subvencioé exclosa de concurréncia
publica a FAjuntament de Reus per a I'any 2024, per un import maxim de 2.457.114,00 euros, a
carrec de laplicacié pressupostaria D/7600001/6310 dels pressupostos de llnstitut Catala
d’Energia per a l'exercici 2024 en concepte dels treballs de soterrament de la linia d'alta tensié
El Pinar. Com es recull en la propia subvencié s'atorga una bestreta a FAjuntament de Reus del
total import, als efectes de facilitar i dinamitzar els pagaments dels compromisos de

I'Ajuntament envers I'empresa titular de les obres.

SETE.- Que E-distribucién és coneixedora de que l'atorgament de la subvencié de FICAEN ve
condicionada a que les obres de soterrament es duguin a terme dins d'un termini i a justificar

per part dels Ajuntaments el desti integre de la subvencié al pagament de la indemnitzacié que
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s'acorda al seu favor pels danys i perjudicis que els ocasiona el requeriment d'execucié for¢osa

i urgent

VUITE.- Que els Ajuntaments de Reus i Castellvell del Camp han signat un conveni de
col'laboracié amb caracter previ al present, on acorden, entre d'altres, que Castellvell del Camp
participara en el cofinancament de lobra que es dira i que I'Ajuntament de Reus respondra
davant E-distribucion de tots els pagaments indemnitzatoris i es rescabalara de 'Ajuntament

de Castellvell en la part economica pactada i de la forma convinguda.

NOVE.- Que E-distribucién ha lliurat als Ajuntaments de Reus i Castellvell del Camp una relacié
de les obres de soterrament a executar amb la valoracié aproximada dels costos desglossats
per partides i que s'incorpora com a Annex | a aquest conveni i que, en resum i de forma

estimada, son les seglents:

Treballs de reforma, adequacio, adaptacio o
reforma de les instal-lacions existents:

o LAT 110 kV REUS-VALLS 511.275,74 €
o SEREUS 241.828,40 €
o SEVALLS 7.454,20 €
o SESEROS 7.454,20 €

Treballs necessaris per a la connexio del sub-
ministrament fins el punt de connexié amb
a xarxa de distribucio, que vagin a forma
part de la xarxa de distribucio:

o LAT 110 kV VANDELLOS-REUS 2.801.942,68 €
Total import abonar SOL.LICITANT: 3.569.955,22 €

DESE.- Que l'obra publica de desplacament i soterrament de linies que executara E-distribucion
té caracter forgos, es a dir, és d'execucio obligatoria perqué és una obra de clara utilitat publica

on el beneficiari final és la comunitat.
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No es pot executar el projecte dobres d'urbanitzacié -fase 2- sense que es soterrin o es
desplacin les linies, i en atenci6 l'interes public inherent a tota obra publica municipal,
concorrent amb les causes especifiques de millora de les condicions urbanistiques afectades
per Iambit d'actuacio del projecte d’'urbanitzacié que redunden en una inquestionable millora
la qualitat de vida dels ciutadans d'ambdds municipis, és voluntat de les tres parts convenir els
termes en virtut dels quals s'executaran les mateixes en els terminis requerits, fixant una
indemnitzaci6 a favor de I'empresa com a compensacié econdmica derivada del requeriment

d'execucio forcosa i amb caracter previ a les obres d'urbanitzacié dels Passejos.

Per tot el que s’ha exposat, i a I'empara del que disposen els articles 3 i del 47 a 53 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Régim Juridic del Sector Public, , els articles 108 i seglients de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de regim juridic i de procediment de les administracions publiques de
Catalunya, i larticle 6.2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector public i
altres disposicions legals aplicables, les parts formalitzen el present document, que es regira

per les seguents,

PACTES:

Primer.- Objecte

Es objecte del present conveni la realitzacié dels treballs de soterrament i desplacament de la
linia d'alta tensi6 xarxa LAT 110 kV REUS-SEROS y LAT 110 kV REUS-VALLS en el tram comprés
entre la ubicacid del suport T9 de nova instal-lacio al terme municipal de Castellvell i la
subestacié del terme municipal de Reus a carrec de I'empresa E-distribucion, titular de les
instal-lacions i a requeriment dels Ajuntaments de Reus i Castellvell del Camp. S'adjunta amb

el present conveni com Annex Il els planols amb els tragats del soterrament.

Segon.- Disponibilitat de les finques afectades pel soterrament de les linies
Els Ajuntaments de Reus i Castellvell del Camp posen a disposicié d’E-distribucion tots els
terrenys publics de la seva titularitat que ha anat adquirint en els darrers anys per cessio

urbanistica o qualsevol altra titol i per on s’ha demplagar la linia soterrada i, també, els terrenys
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privats que son necessaris per a la implantacié de la solucié. En quant els permisos
d'organismes oficials, la seva tramitacio sera gestionada a través del projecte de E-distribucion
i per aquesta mateixa societat.

Els terrenys que es posen a disposicié de l'empresa dels soén els seglents (en cas que fos
necessari modificar la traga i s’haguessin d'ocupar altres terrenys dels previstos, es mantindrien
les obligacions exposades respecte de la consecucié de permisos):

IM Reus

a.- 1395227CF4519E0001ZF- Cami Antic de Castellvell, 5B reg. 38459. superficie 1.039,95m2.
Domini public destinat a vial

b.- 1395225CF4519E0001EFCami vell de Castellvell, 5Z registral 37871. Superficie
2.246,03m2 .Domini public destinat a vial

c.- 1395224CF4519E0001)F-Cami vell de Castellvell , 7Z reg. 37875, 1.046,43m2 Domini public
destinat a vial

d.- 1395223CF4519E0001IF.-cami vell de Castellvell, , 9Zreg. 37877  1.334,84m. Domini
public destinat a vial

e.- 1395222CF4519E0001XF.- Cami vell de Castellvell, 11Z reg. 37883 828,49 m2.
Domini public destinat a vial

f.- 1198602CF4519G0001SO .- Garraf, 3Z. reg. 37906 493,31m2. Domini public

destinat a vial

TM Castellvell
a.- Terreny privat.- Ref. cadastral 0808401 CF4600N0001WS.- Sol urba
b.- Ajuntament de Castellvell del Camp.- Ref. cadastral 0808410CF4600N0001PS.-Zona verda

La resta d'espais del municipi de Castellvell per on es soterrara la linia son la via publica.

Tercer.- Redaccié i contingut del projecte i execucié de les obres de soterrament
E-distribucién redactara els projectes técnics de l'obra i executara tots els treballs necessaris
d'acord amb el plec de condicions técniques que ha estat facilitat a als Ajuntaments i que en

resum son les seglents:
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a-Treballs de reforc, adequacid, adaptacio o deforma de instal-lacions de la xarxa de distribucid

existent en servei:

- Actuacions a linies aéries existents, consequéncia del soterrament de l'actual linia aéria
i les noves longituds dels trams aeris existents. Instal-lacié de nova torre de conversio a
Castellvell i substitucié de la torre T9 a Castellvell.

- Actuacions d'entroncament de |a xarxa existent. Materials, Obra Civil i Muntatge
corresponents a les noves torres a instal-lar, conversions subterranies i actuacions de
connexio a la subestacio.

- Adequacié de les subestacions SE REUS, SE SEROS | SE VALLS. Revisions d'extrems,
adequacio de posicions i subministrament i muntatge d'equips de comunicacié.

- Treballs de redaccié de Projecte, Enginyeria, Assisténcia tecnica, coordinacié seguretat

i salut, Direccio d'obra, gestid de permisos, llicencies municipals, taxes, visats, etc..

b.- Treballs a executar de retirada torres existents i soterrament de la linia:

- Actuacions d'extensio de la nova xarxa soterrada de Subestacié de Reus fins a nova
torre nou suport T9 a Castellvell. Materials, Obra Civil i Muntatge de la nova linia
soterrada.

-Execucido completa de rasa tipus segons norma ENDESA, banc de tubs, construccions
cameres de de connexions, cables, resta de materials, replé de rasa amb terres i assajos
corresponents.

- Treballs varis com el desmuntatge de les linies existents i de tots els elements del tram
de linia que quedin fora de servei.

- Treballs de redaccio de Projecte, Enginyeria, Assisténcia técnica, coordinacié seguretat
i salut,, Direccio d'obra, gestioé permisos, llicéncies municipals, taxes, visats, etc.

- Perforacié horitzontal dirigida (PHD) o passarel.la de connexié pel pas del Barranc
Calderons o pas amb excavacié amb rasa seguint el perfil de la llera, a convenir amb

I'Agéncia Catalana de l'Aigua.



&> AJUNTAMENT DE REUS |  Ajuntament de - d|5tr| bucién

-Demolicions prévies per fer la rasa i obertura d'esplanada al nou carrer prolongacié de
I'Avda de les Torres.
-Reposicions paviments existents.

-l totes les actuacions que siguin convenients per la bona execucio dels treballs.

Es fa constar que la descripcié dels treballs a executar té un contingut basic i d'acord amb la
informacié facilitada per I'empresa. En aquest sentit, es fa constar expressament que, les obres
comprenen tots els treballs necessaris i complementaris que requereixi la bona posta a punt
del servei i fins el cobriment de tota la nova instal-lacio, en compliment de les mesures legals

de proteccié i seguretat.

Les installacions seran executades dacord amb la reglamentacié técnica vigent, la
reglamentacio amb les disposicions per a la proteccio front el risc eléctric, la normativa legal de
protecci6 mediambiental, les condicions técniques especials que s'estableixin per les
Administracions competents i les especificacions particulars de e-distribucié aprovades pel

Ministeri Competent.

Quart.- Alineacions i rasants

Des del punt de vista tecnic, pel que fa al soterrament del tram del municipi de Castellvell del
Camp i del tram nord del municipi de Reus, caldra respectar les rasants actuals, de tal manera
que no afectin a la posterior reurbanitzacio. El tram sud del municipi de Reus, sectors PP10 i
PP11 que son ambits de sol urbanitzable i que, per tant, estara subjecte a posterior projecte
de reparcel-lacié i urbanitzacid, es respectaran el tracat i rasant del projecte redactat per
I'Ajuntament de Reus I'any 2012 i que, posat a disposicié de I'empresa, aquesta declara conéixer
i estar conforme. A lavaloracié actual, elaborada seguint la traca del projecte presentat a 2012,
no es van contemplar excavacions especials, per la qual cosa en cas necessari caldra fer estudis
de detall en funcié de les rasants definitives respecte del terreny actual. En cas de canvi de la
rasant o el terreny presenti dificultats especials per les seves caracteristiques geo-técniques E-

Distribucion procedira a la modificacié del cost.
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Cinque.- Tramitacio i redacci6 de projectes

E-distribucion es compromet a iniciar la tramitacié necessaria aixi com la redaccio dels projectes
i a la tramitacié i lobtencié de les pertinents autoritzacions administratives una vegada s’hagi
fet efectiu el primer pagament.

El projecte de les obres de soterrament haura de ser valorat i informat pels organs de les
Administracions publiques competents i disposar de les corresponents autoritzacions

administratives i llicencies municipals que tramitara E-distribucion.

Sise.- Garantia de subministrament durant I'execucié de les obres
Amb l'objecte de mantenir la qualitat del subministrament de la xarxa, el projecte incloura les
solucions técniques necessaries per a que els nous trams no disminueixin la disponibilitat de

les linies i garantir el subministrament durant tota I'execucid.

Seté.- Execuci6 fase urbanitzadora

Una vegada realitzades les obres de soterrament per E-distribucion i cobertes les mateixes
d'acord amb el projecte, aquestes continuaran de titularitat d’E-distribuciéon que s'encarregara
de la seva operacid i explotacié. LAjuntament de Reus executara les obres d'urbanitzacié -fase
2- amb la Direccié d'Obra que designara. Aquesta Direccié d'Obra estara en contacte amb el
tecnic d'ERDR que designi en pro que la nova instal-lacio eléctrica no pateixi danys durant els
treballs d'urbanitzacié. | el mateix pel que refereix a 'Ajuntament de Castellvell del Camp

respecte a la seva obra urbanitzadora.

Vuiteé.- Termini d’execucié de les obres de soterrament

Les parts realitzaran el seus millors esforgos perqué les obres objecte d'aquest conveni hagin
finalitzat per tot el dia 31 de desembre de 2027. Per a complir amb aquest calendari
EDISTRIBUCION necessita un minim de 18 mesos d'execucié6 de l'obra, motiu pel que els
Ajuntaments de Reus i Castellvell del Camp hauran de posar a disposicié d'aquesta companyia
els permisos particulars i alineacions i rasants amb temps suficient per redactar projectes

definitius i executar l'obra.



.. AJUNTAMENT DE REUS A rtoried ia G o d | Stri b UCién

Nové.- Suspensio dels treballs

Atés que l'obra és d'interes public i les consequéncies derivades de Iincompliment per alguna
de les dues parts podrien comportar restriccions o manca de subministrament a la poblacio,
en cap cas, una vegada iniciades les obres, I'empresa E-distribucion, podra abandonar-les o
suspendre els treballs sota cap justificacio, excepte per la manca de cobrament de les fites

acordades.

Desé.- Indemnitzacié

Atés que la retirada i soterrament de les linies s'executa per la necessitat d'urbanitzar els
passejos i poder iniciar la urbanitzacié definitiva dels ambits de sol urbanitzable, els
Ajuntaments de Reus i Castellvell del Camp indemnitzaran a la companyia eléectrica amb la
quantitat que es fixa provisionalment i de mutu acord en TRES MIL.LIONS CINC-CENTS
SEIXANTA-NOU MIL NOUCENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS
(3.569.955,22 € sense IVA) Aquest pagament en concepte d'indemnitzacié pels danys i
perjudicis que s'ocasionen a I'empresa titular de les instal-lacions, no esta subjecte a IVA. Es
fonamenta la no subjeccié a que el desplagament i soterrament de les linies, no té
contraprestacié reciproca i es fa amb caracter forgos, es a dir, dexecucié obligatoria per la
empresa titular de les instal-lacions que ha estat requerida pels Ajuntaments per a fer-ho de
forma immediata. L'obra d'urbanitzacié a executar en posterioritat pels Ajuntaments té una
clara utilitat publica, dinterés general, on el beneficiari és la comunitat i la no execucio de les
obres en els terminis establerts comportaria la pérdua de la subvencié rebuda de I'lCAEN amb
la devolucié de la bestreta.

Aquesta quantitat sera revisada abans de l'inici de les obres i una vegada redactat el projecte i
obtingudes totes les lliceéncies i autoritzacions pertinents amb I'inic motiu d'actualitzar els preus
o cobrir els costos i tributs que hagi suportat o calculat lempresa i una vegada fet aquest calcul
tal i com després es detallara, quedara fixada la indemnitzacié definitiva i s'entendra que els
danys i perjudicis que pogués patir lempresa per una pujada de preus o temes sobrevinguts,

ja no sera indemnitzable.
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Onzé.- Pagament de la indemnitzacié

El pagament de les indemnitzacions a E-distribucion les dura a terme directament I'Ajuntament
de Reus, qui ha convingut amb I'Ajuntament de Castellvell del Camp el rescabalament de la part
que li correspon satisfer a aquest municipi en funcié d'uns percentatges de calcul de l'especial
benefici de les contribucions especials.

El document justificatiu del pagament de la indemnitzacié sera en la forma que I'Ajuntament
determini, previ informe de la comissié de valoracié i d'acord amb els termes que demani

I'NCAEN per justificar el desti de la subvencié rebuda.

Els pagaments es duran a terme en la forma seguent:

a.- L'import de 240.000 euros, consistent en el cost de la redaccié de projectes i costos
aproximats de llicéncies, autoritzacions i tributs, es fara efectiu dins el termini de 15 dies
comptats a partir de la signatura del present conveni. Mentre no es faci efectiu aquest

pagament, E-distribucidn no iniciara cap tramit.

b.- Una vegada finalitzada la redaccio dels projectes i obtinguts els permisos corresponents, E-
distribucién fara una valoracié definitiva del cost total de les obres i ho notificara a l'Ajuntament
de Reus qui li satisfara el cost dels materials previstos en aquesta valoracié definitiva i que
I'empresa haura d'adquirir per dur a terme els treballs. Es fara una addenda a aquest conveni
amb la determinacioé de la quantitat definitiva que ja no podra ser revisada, sigui quina sigui la
causa. Mentre no es faci efectiu aquest pagament, E-distribuciéon no iniciara la compra de

materials.

c- Una vegada E-distribucién comuniqui a FAjuntament de Reus que disposa de tota la
documentacié corresponents i autoritzacions, aixi com els materials que permetin l'inici de les
obres, es fara el pagament de limport que, que sumat a les quantitats ja pagades, representi
el 90% del cost total previst en la valoracio definitiva. Mentre no es faci efectiu aquest pagament,

E-distribucion no iniciara l'obra.
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d.- La resta, o sigui el 10% restant de la valoracio definitiva, a la finalitzacié de les obres i abans
de la posada en marxa del servei, previ informe favorable de la Comissié de seguiment i el vist

i plau dels serveis tecnics municipals dels Ajuntaments intervinents.

Es realitzen aquests pagaments per avancat, tot i que les obres no estiguin executades, atés
que la bestreta integra de la subvencié rebuda ho és per facilitar I'execucié i pagament de tot el

cost.

Dotzé.- Comissié de seguiment

Per resoldre totes les gliestions derivades de la preparacio i execucio de les obres, es crea una
Comissié de seguiment formada per dos técnics/es de I'empresa E-distribucion, dos técnics/es
designats per lalcaldessa de FAjuntament de Reus i un técnic designat per lalcalde de
IAjuntament de Castellvell del Camp que es reuniran, com a minim, amb periodicitat mensual
a partir de la signatura del present conveni i a qui se la dotara d'un cronograma de compliment
de terminis del que es fara seguiment. Durant la redaccio dels projectes i tramitacions que
siguin pertinents, també faran la corresponent assisténcia a l'empresa E-distribucion. De
cadascuna de les reunions s'estendra un acta de seguiment de les incidéncies i acords. En casos

de dubtes i discrepancies, la comissié podra demanar l'assisténcia técnica de I'CAEN, si s'escau.

Qualsevol modificacié del projecte executiu haura de ser acordada amb la Comissié de
Seguiment. La referida comissid, a més de resoldre totes les questions técniques que
corresponguin, informara i donara el vistiplau als pagaments indemnitzatoris que s’hauran de
fer E-distribucion a compte de la indemnitzacio total prevista i que, en tot cas, no esta subjecte

a l'lmpost sobre el Valor Afegit.-
Tretzé- Tramitacio del conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa i haura de ser aprovat pels organs competents dels

Ajuntaments intervinents amb els tramits oportuns.

Catorzé.- Tractament de dades
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La informacio, documentacio i dades que es puguin recollir a consequéncia de les actuacions
objecte d'aquest conveni, se sotmetra a les disposicions del Reglament (UE) 2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la proteccié de les persones fisiques en
alld que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulacié d'aquestes dades, i a la
resta de normativa aplicable en matéria de proteccié de dades.

Altrament, les parts es comprometen a no cedir a tercers les dades personals de qué disposin
a consequeéncia de l'aplicacié d'aquest conveni o els arxius que contenen, i a guardar estricta

confidencialitat sobre aquestes.

Quinzé.- Transparéncia i publicitat del conveni.

De conformitat amb el que disposen els articles 8.1 lletra f) i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparéncia, accés a la informacié publica i bon govern, aixi com l'article 44 del
Decret 8/2021, de 9 de febrer sobre la transparencia i el dret d'accés a la informacié publica, es
donara publicitat activa d'aquest conveni, mitjancant els llocs web i portal de transparéncia de
cadascuna de les parts, aixi com s'inscriura al Registre de convenis de col-laboracié i cooperacié

de la Generalitat de Catalunya.

Setzeé. Vigencia del conveni

Aquest conveni, d'acord amb l'article 48.8 de la Llei de Regim Juridic del Sector Public, es
perfecciona per la prestacio del consentiment de les parts i entra en vigor en el moment de la

darrera signatura.

La vigéncia d'aquest conveni ho sera pel termini maxim de durada previst a l'article 49

de la LRJSP. No obstant aixo, abans de la finalitzacié del present conveni, les parts signats
podran establir de mutu acord, la seva prorroga per un periode de fins a 4 anys addicionals o

la seva extincio.

Disseté. Modificacié del conveni.
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El present conveni es pot revisar en qualsevol moment a instancia de qualsevol de les parts i, si
escau, modificar-se per acord exprés de les d'aquestes, mitjancant la subscripcié de la

corresponent addenda.

Divuité. Resolucié de conflictes

En cas de discrepancies en l'execucid o la interpretacié d'aquest conveni, les parts es
comprometen a resoldre-les per mitja dels principis de col-laboracioé i bona fe administrativa,
de conformitat amb les atribucions atorgades a la Comissio de Seguiment a la clausula desena
i sens perjudici de la competéncia de l'ordre jurisdiccional contenciés administratiu, per a la
resolucio de les questions litigioses que puguin sorgir sobre la seva interpretacié i compliment,
de conformitat amb la lletra | de l'article 110.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de régim juridic

i de procediment de les administracions publiques de Catalunya.

I, en prova de conformitat amb tot aixo, les persones que l'atorguen signen el present conveni

Per I'Ajuntament de Reus, Per IAjuntament de Castellvell del Camp
I'Alcaldessa I'Alcalde
Sandra Guaita Esteruelas Josep Sabaté Papiol

Candra GIIAITA ECTERIIELAS - Josep Manel  Frmadodigtamente

Sabaté Papiol - sahaté panial - nNy

2025.01.13 14:12:10 +01'00" (TCAT) 22533 40100
El secretari en funcions La secretaria general
de I'Ajuntament de Reus, de I'Ajuntament de Castellvell del Camp,
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