

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT DE 17 D'OCTUBRE DE 2006.

REUNITS

D'una part, el senyor Jordi Jané i Guasch, conseller del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, que actua en nom i representació d'aquest departament.

I d'una altra, la senyora Lluïsa Moret i Sabidó, en nom i representació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, segons allò legalment establert a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica i d'obrar suficient per al present acte dispositiu, en les qualitats i els termes en què cadascú d'ells actua i, en conseqüència,

MANIFESTEN

I. Que el 17 d'octubre de 2006 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya (en endavant, LA GENERALITAT) i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (en endavant, L'AJUNTAMENT) per a la construcció d'un nou parc de bombers i de la seu de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud.

II. Que, en el pacte quart d'aquest conveni es quantificava inicialment en 4.300.000 euros el pressupost estimat de les actuacions a realitzar, assignant així mateix la participació de L'AJUNTAMENT en 1.419.000 euros (un 33% de la inversió total) i la participació de LA GENERALITAT en 2.881.000 euros (el 67 % restant de la inversió total).

Aquest mateix pacte preveia que LA GENERALITAT pagarà a L'AJUNTAMENT la part proporcional de cadascuna de les factures i/o certificacions d'obra que pels conceptes anteriorment esmentats emetin els contractistes dins els seixanta dies següents a la seva recepció.

III. Que, els exercicis 2008, 2009 i 2010 la GENERALITAT va anar abonant a L'AJUNTAMENT diverses quantitats, fins a un total de 2.881.000,00 euros.



Doc. original signat per:
Còpia autèntica i compulsada Generalitat
de Catalunya 08/08/2017

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03BW9H83W8URHYC2K2RJQ0GMP642GVDA

Data creació còpia:
08/08/2017
Data caducitat còpia:
08/08/2020
Pàgina 1 de 8

IV. Que durant l'execució de les obres va sorgir la necessitat de portar a terme actuacions no previstes en el projecte inicial que van ocasionar una desviació en el cost inicial de l'actuació per un import total de **858.479,71** euros, passant a un total definitiu de **5.158.479,71** euros.

El resum dels costos és el següent:

a) Cost d'assistència tècnica – liquidació	310.000,00 € IVA inclòs
b) Cost d'obra i urbanització – liquidació d'obra	4.589.318,63 € IVA inclòs
c) Cost de mobiliari i electrodomèstics – liquidació	246.055,71 € IVA inclòs
d) Cost d'ampliació del rocòdrom – liquidació	5.557,51 € IVA inclòs
e) Escomeses d'aigua i electricitat	7.547,86 € IVA inclòs
TOTAL	5.158.479,71 € IVA inclòs

V. Que és voluntat de les parts liquidar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a la construcció d'un nou parc de bombers i de la seu de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud signat en data 17 d'octubre de 2006 i regularitzar els deutes pendents resultants d'aquesta liquidació, per la qual cosa,

PACTEN

Primer. Objecte

Constitueix l'objecte de la present addenda reconèixer i fixar la quantia del deute existent per part de LA GENERALITAT vers L'AJUNTAMENT per tots els conceptes relacionats amb l'execució del projecte d'obra ordinària del parc de bombers i edifici de la regió metropolitana sud de Sant Boi de Llobregat així com establir els terminis de pagament de l'esmentat deute.

Segon. Concreció del deute existent

L'AJUNTAMENT presenta les factures, certificacions i documentació justificativa de la totalitat de la despesa de la qual s'ha fet càrrec que es relacionen a l'annex número 1. L'import total d'aquesta despesa és de 5.158.479,71 € IVA inclòs.

Les parts pacten que l'increment del cost inicialment previst en la construcció del parc de bombers de Sant Boi de Llobregat i de la seu de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud, quantificat en **858.479,71** euros, es distribueixi de la manera següent:

Aportació a càrrec de L'AJUNTAMENT	271.013,84 euros
Aportació a càrrec de La GENERALITAT	587.465,87 euros



Ambdues parts reconeixen que el deute existent de LA GENERALITAT vers L'AJUNTAMENT és de 587.465,87 euros (CINC-CENTS VUITANTA-SET MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS).

Tercer. Concreció dels pagaments.

La GENERALITAT pagarà a L'AJUNTAMENT el deute reconegut al pacte anterior el qual es farà efectiu en dues anualitats:

- Anualitat 2016: 300.000,00 euros
- Anualitat 2017: 287.465,87 euros

El pagament es farà efectiu abans de la finalització de cada un dels exercicis.

Quart.- Vigència del conveni

Aquest conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins a 31 de desembre de 2017.

I en prova de conformitat i acceptació, signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats.

Barcelona, 9 de novembre de 2016

El conseller d'Interior

L'Alcaldeessa de Sant Boi de Llobregat

Jordi Jané i Guasch

Lluïsa ~~Moret~~ Sabidó

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Còpia autèntica i compulsada Generalitat
de Catalunya 08/08/2017

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03BW9H83W8URHYC2K2RJQ0GMP642GVDA

Data creació còpia:
08/08/2017
Data caducitat còpia:
08/08/2020
Pàgina 5 de 8