

**ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT EN DATA 07.11.2013 PER A LA PROMOCIÓ, EXECUCIÓ I MANTENIMENT D'OBRES ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE SABADELL, BARBERÀ DEL VALLÈS I BADIA DEL VALLÈS REFERIT A L'ACTUACIÓ ANOMENADA:**

**"Millora hidràulica del torrent dels Gorgs a Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès"**

Barberà del Vallès, 28 de setembre de 2018

D'una banda, el Sr. **Maties Serracant Camps**, Alcalde-President de l'Ajuntament de Sabadell, -actuant en el nom i la representació que li atribueix l'art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i en exercici de les facultats atorgades per acord del Ple de la corporació de data 25 de juliol de 2017.

De l'altra, la Sra. **Sílvia Fuster Alay**, Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, actuant en el nom i la representació que li atribueix l'art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i en exercici de les facultats atorgades per acord del Ple de la corporació de data 13 de juny de 2015.

De l'altra, la Sra. **Eva Ma Menor i Cantador**, Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Badia del Vallès, actuant en el nom i la representació que li atribueix l'art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i en exercici de les facultats atorgades per acord del Ple de la corporació de data 13 de juny de 2015.

Totes les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a la formalització d'aquesta addenda al conveni subscrit, en la representació en què actuen,

## **EXPOSEN**

I. D'acord amb els antecedents que consten en el conveni envers al qual es fa aquesta addenda i a l'actuació que s'hi preveu, es va considerar adient dur a terme una primera actuació que seria mínima, però suficient, per evitar les inundacions en els habitatges de Barberà i reduir el risc d'inundació a certs punts de Sabadell, sens perjudici que en un futur no gaire llunyà es faci la resta d'actuacions fins aconseguir la solució integral i definitiva a tota aquesta problemàtica.

II. Fruit d'aquesta col·laboració, la Junta de Govern del 14.09.2012 de l'Ajuntament de Sabadell va aprovar inicialment el projecte tècnic anomenat "**Sobreeixidor per a la canalització d'aigües pluvials a la llera de Riu Sec**" amb un Pressupost d'execució per contracte, amb l'IVA inclòs del 21%, de **1.096.734,31** euros. Abans d'aquesta aprovació, però, va ser sotmet a consulta i consideració tant de l'Agència Catalana de l'Aigua, com a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, obtenint els corresponents informes favorables per part de les dues, tot i que l'ACA va posar de manifest que aquest projecte d'obres era de mínims i que caldria complementar-lo en un futur no gaire llunyà amb la resta d'obres per assolir la resta d'actuacions fins aconseguir resoldre definitivament tota la problemàtica hidràulica i d'inundacions d'aquest indret.

III. Malgrat que l'ACA s'hagi desvinculat unilateralment d'aquesta actuació, tot i haver participat en el procés i manifestat el compromís de mantenir el convingut, els ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès, van considerar de mutu interès mantenir els compromisos assolits en el conveni signat en data 8 de novembre de 2006 en ser plenament vigents els seus objectius i finalitats, sens perjudici de demanar i exigir a aquesta entitat les responsabilitats que calguin.

IV. Fent palès i reafirmant aquest mutu interès de mantenir els compromisos assolits en el citat conveni de 8 de novembre de 2006 i sempre tenint present que l'objectiu final d'aquesta actuació és aconseguir evitar el risc d'inundacions i, per tant, de no causar danys als ciutadans dels municipis afectats, amb solucions alternatives (malgrat que no puguin ser definitives), l'Ajuntament de Barberà del Vallès va decidir assumir un major esforç pressupostari suplint d'aquesta manera la falta d'interès, col·laboració i solidaritat que l'ACA demostra amb la seva actitud d'inhibició al respecte, la qual cosa va comportar que l'aportació d'aquesta seria assumida íntegrament per l'Ajuntament de Barberà al marge que posteriorment pugui exigir-li a aquella les seves responsabilitats. Fruit d'aquesta decisió, en data 7 de novembre de 2013 els ajuntaments de Badia del Vallès, Barberà del Vallès i Sabadell van signar el conveni de col·laboració per a la promoció, execució i manteniment del Torrent dels Gorgs, objecte d'aquesta addenda, el text del qual es dona aquí per reproduït.

V. En aquest conveni i més concretament en la clàusula Quarta anomenada "**Execució i finançament de les despeses derivades del nou projecte obres aprovat**", es va establir el cofinançament tant del cost de l'obra pròpiament dita com dels honoraris tècnics i altres despeses que derivi del projecte tècnic aprovat, incloses les modificacions tècniques que degudament justificades es consideri adient executar, amb la següent proporció:

- Ajuntament de Sabadell: el 45% del total
- Ajuntament de Barberà del Vallès: el 55% del total restant, assumint així el 25% del total que li correspondria a l'Agència Catalana de l'Aigua (30% + 25%).

VI. La clàusula sisena amb el nom "**Execució i finançament de les despeses derivades de les actuacions que resten pendents**" del reiterat conveni regula que per dur a terme les actuacions que resten pendents d'executar i resoldre d'una forma definitiva i permanent la problemàtica hidràulica i d'inundacions en els indrets assenyalats dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Sabadell, les administracions signants acceptaven mantenir els mateixos compromisos quan l'Ajuntament de Sabadell decideixi dur-les a terme.

Així mateix en l'apartat 4 d'aquesta mateixa clàusula s'establí que "*La decisió de l'Ajuntament de Sabadell de dur a terme aquestes actuacions, al marge que es pugui elaborar una addenda al present conveni, requerirà comunicar-ho prèviament i amb suficient antelació a l'Ajuntament de Barberà del Vallès per tal que pugui aprovar la dotació pressupostària corresponent. El calendari de l'actuació i/o actuacions serà concretat en el si de la Comissió de seguiment.*

VII. Després del procediment de licitació del projecte d'obres abans esmentat amb un pressupost de licitació de 1.096.734,31 euros i una durada prevista de tres mesos, es va adjudicar per acord de la Junta del Govern Local del 9 de maig de 2014 a l'empresa AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SA. per un preu de **634.286,72** euros (IVA inclòs del 21%). Tot i que en la certificació final i liquidació el cost final es va tancar en 695.153,25 euros, amb un increment del 9,596%, les obres projectades no es va poder considerar correctament executades i finalitzades a la vista de l'informe tècnic elaborat per la Direcció Facultativa de 28 d'octubre de 2014.

VIII. En aquest informe tècnic de la Direcció facultativa es varen posar de manifest un seguit de deficiències, mancances i errors detectats en el projecte tècnic, imputables a l'empresa redactora d'aquest (**IDP Ingeniería y arquitectura Iberia, SL**) i a qui es va exigir responsabilitats pels danys i perjudicis causats.

Fruit d'aquesta reclamació per danys i perjudicis, l'Ajuntament de Sabadell i l'empresa redactora, amb el vist i plau de la Comissió de seguiment d'aquesta actuació, varen convenir que aquests danys i perjudicis es compensarien per l'empresa, la qual va assumir pel seu compte i càrrec i amb personal propi el següent:

- Redactant un nou projecte tècnic complementari complet el contingut del qual recollirà les obres necessàries per concloure l'objecte i finalitat del projecte inicial.
- La Direcció facultativa de l'execució d'aquestes obres des de la data de comprovació del replanteig fins l'informe final de liquidació de les obres.
- La coordinació de seguretat i salut feta per tècnic responsable.

Així mateix va assumir el cost econòmic de supervisió del projecte tècnic per part de l'empresa que contractés l'Ajuntament de Sabadell.

IX. En compliment d'aquestes obligacions, l'empresa "**IDP Ingeniería y arquitectura Iberia, SL**" ha elaborat el projecte tècnic anomenat "**Projecte executiu de finalització de les obres de construcció de sobreexidor per a la canalització d'aigües pluvials a la llera del Riu Sec**", el qual després de la supervisió tècnica esmentada ha estat acceptat per la Comissió de seguiment i, per tant, pot ser objecte d'aprovació i posterior contractació i execució.

Les dades econòmiques són les següents:

	TOTAL	LOT 1	LOT 2
<b>Pressupost Execució Material</b>	1.269.361,89	702.765,99	566.595,90
Despeses Generals i Benefici Ind. 19%	241.178,76	133.525,54	107.653,22
Total parcial	1.510.540,65	836.291,53	674.249,12
IVA 21%	317.213,54	175.621,22	141.592,32
<b>Pressupost d'Execució per Contracte</b>	<b>1.827.754,19</b>	<b>1.011.912,75</b>	<b>815.841,44</b>

Segons es descriu en la memòria d'aquest Projecte tècnic, el LOT 1, inclou les actuacions d'obra civil necessàries per la finalització de les obres i la gestió dels residus propis d'aquestes, preveient l'aplec temporal a l'àmbit d'obra del material procedent de l'excavació que hagi de ser tractat com a residu banal, i el LOT 2, preveu la càrrega i transport d'aquest material aplegat durant la primera fase a abocador autoritzat. Essent el termini d'execució pel LOT 1 de 4 mesos i de 15 dies pel LOT 2.

X. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sabadell, com administració actuant i per acord del 11 de desembre de 2017, va aprovar inicialment amb la consideració d'obra local ordinària, el projecte tècnic d'obres anomenat "**Projecte executiu de finalització de les obres de construcció de sobreexidor per a la canalització d'aigües pluvials a la llera del Riu Sec**" amb un pressupost d'execució per contracte de 1.827.754,19 euros (IVA inclòs) i en els termes abans descrits.

XI. L'Ajuntament de Barberà del Vallès va aprovar, mitjançant la resolució número 2018LLDC001768 de 8 de juny de 2018, declarar inversió pluriennal la seva aportació en el projecte d'obres abans esmentat, establint que un 48% d'aquesta es finançarà en càrrec a l'exercici de 2018 i el 52% restant en càrrec a l'exercici de 2019.

XII.. En virtut de tot l'anterior i amb la voluntat de concloure les indicades obres, s'ha elaborat la present Addenda a fi i efecte d'establir, en concordança amb els acords assolits en el conveni de col·laboració subscrit de data 7 de novembre de 2013 anteriorment esmentat, per la qual cosa les parts compareixents, en la representació en què actuen i prèvia l'aprovació d'una minuta de la mateixa per l'òrgan municipal competent de cadascun dels tres Ajuntaments signants, procedeixen a formalitzar-la amb les següents

## CLÀUSULES

### **Primera. Finançament de les obres i altres despeses derivades del nou projecte d'obres complementari.**

1. Les obres que derivin de l'execució del nou projecte complementari aprovat per l'Ajuntament de Sabadell i un cop consolidat el seu finançament, amb un pressupost d'execució per contracte total de **1.827.754,19€**, IVA inclòs del tipus vigent del 21%, es contractaran i executaran un cop signada la present ADDENDA i hagi quedat aprovat definitivament el projecte d'obres.

2. El cofinançament del cost de l'obra pròpiament dita d'acord amb el projecte tècnic elaborat, així com d'altres despeses que derivi d'aquest que no hagin de ser assumides per l'empresa redactora del projecte tècnic aprovat, en el que caldrà incloure les modificacions tècniques que degudament justificades que es consideri adient executar, serà el següent:

- Ajuntament de Sabadell: el 45% del total
- Ajuntament de Barberà del Vallès: el 55% del total restant, en assumir també el 25% del total que li correspondria a l'Agència Catalana de l'Aigua (30% + 25%) i sens perjudici que aquest pugui exigir el seu reintegrament i rescabament en els termes expressats en el conveni envers al qual s'ha elaborat aquesta addenda.

3. Els costos derivats dels honoraris tècnics per la **Direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut**, seran assumits íntegrament per l'empresa redactora del projecte "IDP Ingeniería y arquitectura Iberia, SL " en virtut d'acord assolit amb l'Ajuntament de Sabadell.

4. Als efectes d'elaborar els corresponents documents comptables, les aportacions econòmiques que es fixen inicialment envers al projecte complementari elaborat són les següents, al marge que un cop adjudicada l'obra es facin els reajustaments adients, en cas d'haver-hi baixa econòmica, en la mateixa proporció:

<b>Pressupost d'Execució per Contracte</b>	<b>1.827.754,19</b>	<b>1.011.912,75</b>	<b>815.841,44</b>
Ajuntament de Sabadell (45%)	822.489,39	455.360,74	367.128,65
Ajuntament de Barberà (55%)	1.005.264,80	556.552,01	448.712,79
	<b>1.827.754,19</b>	<b>1.011.912,75</b>	<b>815.841,44</b>

5. La present addenda serà títol o document suficient per tal que l'Ajuntament de Sabadell, com a administració actuant, pugui iniciar el procediment de la seva licitació i adjudicació, sens perjudici de l'habilitació o suplementari de crèdit del Pressupost municipal que prèviament calgui realitzar o dur a terme. Així mateix l'Ajuntament de Barberà del Vallès farà un pagament inicial de **525.849,57€**, corresponent a la seva aportació per l'exercici 2018, dins dels 15 dies hàbils següents a la signatura de la present ADDENDA.

## **Segona. Execució de les obres derivades del projecte tècnic complementari.**

L'Ajuntament de Sabadell elaborarà un calendari d'execució que serà validat per la Comissió de seguiment i que inclourà tant el tràmit de licitació com les autoritzacions que calgui obtenir d'altres Administracions públiques, així com aquells espais on temporalment calgui dipositar els materials, runes i/o residus procedents de l'excavació de les obres fins la seva càrrega i transport als abocadors i/o centre de residus autoritzat. En aquest sentit, els ajuntaments signants es comprometen també a facilitar terrenys de propietat municipal amb les dimensions i ubicació adequades quan aquest dipòsit no es pugui fer dins del perímetre de l'obra. I, en cas de no disposar de terrenys en les immediacions, faran conjuntament les gestions alternatives que calguin (incloent-hi la de llogar a terceres persones espais adequats) amb aquesta finalitat, assumint els costos en la mateixa proporció que s'ha fixat en la clàusula anterior.

## **Tercera. Calendari de pagaments**

1. L'Ajuntament de Sabadell comunicarà mensualment l'estat d'execució del cost de les obres a l'Ajuntament de Barberà del Vallès, per tal que aquest en puguin fer un seguiment. En tot cas, l'Ajuntament de Sabadell comunicarà l'execució del 75% del cost de les obres amb les aprovacions de les certificacions d'obra corresponents per tal que l'Ajuntament de Barberà del Vallès transfereixi l'import restant que correspongui al preu de l'adjudicació de les obres que, faran efectiu dins del termini màxim de 15 dies hàbils de l'endemà de la seva notificació.

2. L'Ajuntament de Sabadell comunicarà l'aprovació de la liquidació de les obres en el termini de 15 dies hàbils a la data de la seva aprovació a l'Ajuntament de Barberà del Vallès. Si de la liquidació de les obres se'n desprengué un escreix en el cost d'adjudicació de les mateixes, l'Ajuntament de Barberà, amb l'informe favorable dels serveis tècnics municipals/arquitecte municipal transferirà la quantitat resultant en el termini màxim d'un mes des de la notificació de la liquidació. Si, al contrari, se'n desprengué una minoració en el cost, l'Ajuntament de Sabadell retornarà a l'ajuntament de Barberà del Vallès la part corresponent a l'import que hagi abonat i no executat.

3. En les transferències que faci l'Ajuntament de Barberà del Vallès distingirà entre la part que aporta directament i la que aporta suplint la manca de participació de l'Agència Catalana de l'Aigua.

4. L'Ajuntament de Barberà del Vallès no assumirà les despeses relatives a l'actuació que no s'acreditin degudament.

## **Quarta. Modificacions contractuals**

Si durant l'execució de les obres, ja sigui del LOT 1 o del LOT 2, calgués tramitar alguna modificació tècnica i contractual que comportés un increment del preu del contracte, aquesta haurà de ser prèviament validada per la Comissió de seguiment i aprovada pels respectius Ajuntaments. En aquest sentit aquesta validació obligarà als dos ajuntaments a fer l'aportació econòmica que correspongui, havent de lliurar l'Ajuntament de Barberà el corresponent document comptable d'autorització i disposició de la despesa (AD).

Aquesta o aquestes modificacions són independents de l'escreix que fins el 10 per 100 per variacions de detall pugui haver en la liquidació de l'obra i que preveu l'article 160 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 en concordança amb el que s'estableix en l'article 72.2 de la Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública i a la que també queden obligats els dos ajuntaments

que cofinancen el cost de les obres. En qualsevol cas s'haurà de garantir que el seu pagament és faci dins dels terminis legalment establerts.

#### **Cinquena. Conservació i manteniment de les obres derivades del projecte tècnic complementari**

A l'igual que es va establir en l'apartat 4 de la clàusula sisena del conveni envers al qual es va aquesta Addenda, els Ajuntaments de Sabadell i Barberà del Vallés, reiteren i mantenen el criteri a seguir i a la vegada el compromís de complir, respecte de les despeses de conservació i manteniment de les actuacions executades derivades tant del projecte inicial com d'aquest complementari i que consisteix en que l'Ajuntament de Barberà del Vallés decidirà quan i com cal dur a terme aquesta conservació i manteniment, a més d'establir el seu cost econòmic que haurà de finançar íntegrament.

L'Ajuntament de Sabadell, com a titular del bé que en resulti de les obres executades, autoritza en virtut de l'acord pel qual aprova aquesta Addenda a l'Ajuntament de Barberà pugui realitzar directament aquesta conservació i manteniment, ja sigui a personal propi o contractant el servei a una empresa especialitzada. No obstant això, durant la vida útil d'aquest bé, els Ajuntaments de Barberà del Vallés i de Sabadell podran adoptar de mutu acord qualsevol altre fórmula de gestionar la seva conservació i manteniment.

#### **Sisena. Comissió de seguiment**

La comissió de seguiment paritària que preveu la clàusula setena del conveni envers al qual s'ha elaborat la present Addenda, tindrà les mateixes funcions i estarà constituïda de la mateixa manera que és recull en l'esmentada clàusula.

#### **Setena. Naturalesa i Règim jurídic**

1. Les controvèrsies que sorgeixin de la interpretació i execució de l'establert en la present ADDENDA seran resoltes, un cop esgotada la via de la Comissió de Seguiment prevista, per l'Ordre jurisdiccional contenciós administratiu, amb expressa submissió de les parts a la jurisdicció contenciosa administrativa.

2. Aquesta addenda no suposarà la renúncia ni alteració de les competències de les parts signants que assumeixen únicament les responsabilitats inherents als compromisos que contrauen en virtut del mateix.

I en prova de la seva conformitat, es subscriu en el dia d'avui el present conveni de col·laboració, per triplicat i a un sol efecte, quedant un exemplar en poder de cadascuna de les parts.

**Sr. Maties Serracant Camps**  
Alcalde-President de l'Ajuntament de Sabadell

**Sra. Sílvia Fuster Alay**  
Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Barberà del Vallés

**Sra. Eva Ma Menor i Cantador**  
Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Badia del Vallés