

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE ESTRATÈGIC
RESILIÈNCIA TERRITORIAL “Una pas més enllà del Territori Socialment Responsable”, EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL
DE CATALUNYA 2014-2020. (OPERACIÓ 19.03.01) PER L'ANUALITAT 2020

Olot, 7 d'Octubre de 2019

ENTITATS QUE INTERVENEN:

D'una part, El Sr. *Joan Espona i Agustín*, amb NIF _____, President de l'**Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya**, d'ara en endavant, **ADRINOC** (naturalesa jurídica: associació sense ànim de lucre), amb NIF G55009914, amb seu al carrer Avda. Onze de Setembre, 22 2ª del municipi d'Olot amb codi postal 17800, telèfon 972271600 i correu electrònic info@adrinoc.cat, actuant com a GAL Coordinador.

I de l'altra part, El Sr. *Josep Berga Vayreda*, amb DNI _____, President del **Consorci d'Acció Social de la Garrotxa** (forma jurídica: Consorci públic), amb NIF P6700012E amb la Plaça del Palau, 8 d'Olot amb codi postal 17800, telèfon 972266644 i correu electrònic casg@casg.cat, actuant en el seu nom i representació. Actuant com a entitat col·laboradora 1.

I de l'altra part, El Sr. *Estanis Vayreda Puigvert*, amb DNI _____, President del Consell de Direcció de l'entitat **Agència d'Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa, DINAMIG**, (forma jurídica: Consorci públic), amb NIF P1700098E, amb seu al carrer Tomàs de Lorenzana 15, 17800, d'Olot amb codi postal 17800, telèfon 972260152 i correu electrònic info@dinamig.cat, actuant en el seu nom i representació. Actuant com a entitat col·laboradora 2.

I de l'altra part, El Sr. *Santi Reixach Garriga*, amb DNI _____, President del **Consorci de Medi ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA**, (forma jurídica: Consorci públic), amb NIF P1700042C, amb seu a la Ctra. de Riudaura, 94, d'Olot amb codi postal 17800, telèfon 972274871 i correu electrònic sigma@consorcisigma.org, actuant en el seu nom i representació. Actuant com a entitat col·laboradora 3.

Totes les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i,

EXPOSEN:

I.- Vista l'Ordre ARP/69/2019, de 9 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01).

II.- Vista la Resolució Resolució ARP/1120/2019, de 16 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01) corresponents a l'any 2019.

III.- Vista la voluntat del territori i entitats firmants d'iniciar l'execució del projecte comú per impulsar el projecte **RESILIÈNCIA TERRITORIAL “Una pas més enllà del Territori Socialment Responsable”**.

IV.- Vista la Resolució de sol·licituds del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, d'ara en endavant DARP, de data 12 d'agost de 2019, per l'execució del projecte RESILIÈNCIA TERRITORIAL “Una pas més enllà del Territori Socialment Responsable”, amb número d'expedient 52 02102 2019 15, amb una inversió total de 15.000,00 euros i una subvenció total aprovada de 13.500,00 euros que es correspon amb un percentatge d'ajut del 90%. L'import de la subvenció atorgada es finança en un 43% a càrrec del FEADER (5.805,00 euros respectivament) i en un 57% a càrrec del DARP (7.695,00 euros respectivament), i la data límit per executar l'actuació i per justificar les despeses derivades és el 31 d'octubre de 2020.

Per tal d'instrumentalitzar aquesta participació econòmica, formalitzen el present conveni que es regirà per les següents

CLÀUSULES:

PRIMERA. - Objecte.

L'objecte del present conveni és establir un marc de col·laboració entre les entitats signants per regular la participació en l'execució, desenvolupament i confirmació del projecte **RESILIÈNCIA TERRITORIAL "Una pas més enllà del Territori Socialment Responsable"**.

SEGONA. - Designació del GAL Coordinador.

Designar l'**Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya**, amb domicili fiscal a l'Avda. Onze de Setembre, 22 2ª del municipi d'Olot amb codi postal 17800, i amb NIF G55009914, com a grup coordinador del projecte esmentat.

TERCERA. - Descripció del projecte estratègic RESILIÈNCIA TERRITORIAL "Una pas més enllà del Territori Socialment Responsable".

1.- Objectius

Objectiu Estratègic:

Aplicar la **Resiliència Territorial** als territoris rurals com a estratègia per a mantenir-los vius i competitius, tot actuant de forma proactiva per afrontar impactes o reptes interns i externs del territori, és a dir, augmentar la capacitat d'adaptació als factors de canvi (interns i externs), de manera que no només es minimitzin els efectes negatius que les situacions adverses puguin causar sobre el territori rural, la població i les organitzacions, sinó que també es puguin desenvolupar estratègies innovadores per convertir els problemes detectats en oportunitats.

Objectius Generals:

Innovar un model participatiu d'anàlisi i acompanyament per a territoris rurals que treballin per a la seva resiliència i regeneració social, econòmica i ecològica.

Objectius Específics:

1. Facilitar un procés, on es generin múltiples i diverses interrelacions i es creïn les bases per a una participació comunitària profunda, que perduri al llarg del temps.
2. Avaluar el grau d'interconnectivitat, les fortaleces i els bucles sistèmics dins del territori com a indicadors de la capacitat per efectuar canvis cap a la seva resiliència i regeneració.
3. Co-dissenyar a nivell comunitari i amb les diferents actors, trencant barreres i dialogant, accions i plans per afrontar els reptes socials, econòmics i ambientals que impacten al territori rural.
4. Co-implementar de manera col·lectiva accions per resoldre els reptes socials, econòmics i ambientals del territori. Es basa en la necessitat de fer més en menys, sumar sinergies i utilitzar la complementació al màxim.

Per altra banda, i de forma transversal hi ha l'objectiu específic de identificar punts crítics, de palanquejament, potencialitats i mancances per el desenvolupament de zones rurals i/o activitats rurals a nivell local dins de l'àmbit de les estratègies ADRINOC.

2.- Accions que s'emprendran per aconseguir els objectius

- 0.1. Assistència tècnica
- 0.2. Coordinació
 - 1.1. Meta-enxarxament
 - 2.1. Anàlisi i Diagnòs Territorial
 - 3.1. Co-Disseny d'Accions Pilot
 - 4.1. Co-Implementació d'Accions Pilot
 - 5.1. Elaboració d'un model de dinàmica de sistemes del territori

3.- Beneficiaris potencials

Els participants i beneficiaris directes del projecte seran diferents agents territorials, tan públics com privats, inicialment de la comarca de la Garrotxa amb la intenció de fer-ho extensible a la resta de territori d'ADRINOC.

Paral·lelament i de manera indirecte seran participants i beneficiaris altres agents, entitats i empreses que, en el context de la seva activitat, vulguin

impulsar un desenvolupament proactiu sostenible del territori per tal que aquest pugui afrontar els impactes i reptes, tant interns com externs, amb èxit.

4.- Paper de cada participant en l'organització i la implementació del projecte

Serà responsabilitat del grup coordinador:

- Dirigir i coordinar el disseny del projecte, inclosa la preparació del conveni de col·laboració i la preparació de les dades de presentació del projecte.
- Assumir i executar la totalitat de la dotació del projecte i coordinar-ne els aspectes financers, i assumir-ne tota la responsabilitat.
- Assumir la responsabilitat administrativa i financera de totes les operacions del projecte.
- Conservar tota la documentació de l'expedient durant els terminis corresponents establerts en la normativa vigent i facilitar-los a les autoritats competents.
- Comunicar al DARP altres ajuts, ingressos o recursos per finançar les accions subvencionades.
- Promocionar i controlar el projecte en tots els seus aspectes (tècnics, execució financera, de participació, etc.)
- Publicitar, de manera permanent i constant, la participació del DARP i de la Unió Europea en el projecte i en les accions que se'n derivin.
- Constituir el canal de comunicació entre les entitats col·laboradores si s'escau, i el DARP. Trametre totes les informacions rebudes pel que fa al projecte en ambdues direccions.
- Elaborar i presentar l'informe final del projecte, que ha de contenir una àmplia descripció de les accions executades, l'execució pressupostària del projecte, objectius assolits i impacte del projecte en el territori.
- Revisar el compliment dels compromisos assumits per cada participant fins a la correcta realització del projecte.

Seràn obligacions i responsabilitats de les entitats signants:

- Participar i prendre part en les accions que s'escaiguin del projecte.
- Facilitar informació i dades, de caràcter no personal, que siguin rellevants per a la correcta execució de les accions i assoliment dels resultats.
- Difondre les accions i resultats.
- Publicitar, de manera permanent i constant, la participació del DARP i de la Unió Europea en el projecte i en les accions que se'n derivin.

5.- Acords per a l'organització i seguiment del projecte

Organització de les accions:

Totes les accions del projecte són interdependents, és a dir, les incidències de cadascuna d'elles pot influir positiva o negativament en el conjunt, fent per això necessari un acompanyament dels ritmes i terminis de presentació dels documents requerits d'acord amb el cronograma previst.

Seguiment del projecte:

El seguiment i la gestió econòmica recaurà en el grup coordinador qui garantirà el respecte cap el conjunt de normes de qualitat, comunicació, imatge, continguts i objectius del projecte.

S'ha previst una assistència tècnica que serà externalitzada i una coordinació administrativa a càrrec del grup coordinador. El seguiment serà continuat atenent al cronograma proposat i als períodes de justificació econòmica.

Les funcions del grup coordinador i de l'assistència tècnica externalitzada seran:

- Assegurar la coherència i participació entre els i les beneficiaris/es i les entitats i agents col·laboradors.
- Assegurar la coherència d'accions entre els participants i col·laboradors i amb els objectius del projecte.
- Avaluar l'acompliment d'objectius.
- Comprovar l'evolució de les accions i l'execució financera.
- Proposar modificacions al projecte, en cas de ser necessari.
- Realitzar els informes d'avaluació interns.
- Ratificar els informes d'avaluació externs.
- Intervenir en possibles conflictes entre participants, col·laboradors i/o altres organismes.
- Altres funcions que, de comú acord, es considerin necessàries.

Les relacions amb altres entitats i agents externs als ens signants d'aquest conveni, seran avaluades particularment pel grup coordinador. Alhora, de les reunions i entrevistes amb aquests ens i agents s'elaboraran actes que tindran l'enfocament d'avaluació interna i que estaran supervisades pel grup coordinador.

El seguiment de les accions del projecte es realitzarà mitjançant els indicadors i paràmetres indicats en el projecte.

6.- Resultats esperats

Els resultats previstos durant aquesta anualitat 2020 són:

- Assistència a trobades, formacions, visites, etc., de la iniciativa internacional “Municipalities inn Transition” (MiT) i altres territoris pilot.
- Intercanvi d'experiències amb altres territoris que estiguin treballant la Resiliència Territorial / Transició.
- Participació en xarxes nacionals o internacionals per impulsar i enfortir la resiliència del territori, alhora que buscar finançament alternatiu.
- Valoració de l'utilització de la metodologia del projecte MiT en la seva versió 1.0 Creative Commons (prevista pel 2019).
- Detecció i valoració dels punts palanca pels territoris rurals.
- Generació d'espais de co-disseny, on totes les veus, opinions, punts de vista hi tinguin cabuda.
- Propostes d'accions per a fer front a reptes del territori de forma conjunta.
- Disminució de fortes reaccions socials conseqüència de la manca de comunicació.
- Augment de la consciència de la complexitat social a tots els nivells.
- Implementació d'accions pilot per fer front a reptes territorials.
- Participació d'actors públics, privats i societat civil.
- Disminució de fortes reaccions entre actors conseqüència de la manca de comunicació.
- Augment de la consciència de la complexitat social a tots els nivells.
- Col·laboració a nivell internacional i local en l'elaboració d'un marc de treball, eines i metodologies, per a la transició cap a territoris rurals més sostenibles, participatius i resilents.
- Elaboració d'un model de dinàmica de sistemes per avançar en la resiliència territorial

Així amb aquests resultats s'espera contribuir a:

- Un major nivell de participació ciutadana, del sector privat i del sector públic en processos de desenvolupament territorial/municipal.
- Entendre millor les dinàmiques de sistemes del territori.
- Conèixer la diversitat d'actors locals i les seves relacions.
- Propiciar ponts de comunicació reals entre les parts més oposades de la comunitat.

- Apropar persones amb opinions i visions distants però que persegueixen un mateix objectiu.
- Disminuir les fortes reaccions socials conseqüència de la manca de comunicació i participació a nivell territorial/municipal.
- Donar eines als territoris rurals que de forma participativa tinguin en compte els impactes i necessitats de la seva gent i territori, per a desenvolupar accions i estratègies més sostenibles i resilients.

Amb aquest procés/projecte s'espera aconseguir crear un grup fort i cohesionat que promogui el canvi. I haver multiplicat les relacions internes i externes del sistema.

Al final de tot aquest procés s'espera haver generat un model de dinàmica de sistemes que hauria de permetre fer pronòstics futurs i ajudar a definir les següents etapes per assolir la resiliència del territori.

QUARTA.- Pressupost.

La dotació pressupostaria total del projecte és de 15.000,00 euros. El seu desglossament anual i per entitat col·laboradora s'adjunta en l'Annex 1.

CINQUENA.- Compromís de finançament.

Cada entitat signant es compromet a complir les seves responsabilitats i compromisos operatius i financers previstos en el projecte.

SISENA.- Cronograma d'execució 2020.

Acció	Nov	Des	Gen	Feb	Mç	Ab	Mg	Jy	Jl	Ag	Set	Oct
0.1./0.2. Assistència tècnica i Coordinació												Informe
1.1 Meta-Enxarxament												Informe
2.1 Anàlisi i Diagnosi Territorial												Informe
3.1 Co-Disseny d'Accions Pilot												Informe

4.1 Co-Implementació d'Accions Pilot												Informe
5.1 Elaboració d'un model de dinàmica de sistemes del territori												Informe
Memòria final i valoració												

SETENA.- Clàusula que permeti noves adhesions.

L'admissió de nous socis, la sol·licitud dels quals s'haurà de dirigir al grup coordinador, estarà condicionada a la baixa prèvia d'una altra entitat, tenint en compte la limitació pressupostària del projecte, excepte en el cas de noves adhesions que no impliquin dotació financera o bé que aportin un nou finançament.

Si una de les entitats participants decideix donar-se de baixa del projecte ho haurà de notificar per escrit al Grup Coordinador. Serà aquest últim organisme qui decidirà, en el seu òrgan de govern corresponent, quina entitat participant assumeix els compromisos alliberats, o en el seu cas, qui accepti l'entrada d'una altra entitat col·laboradora per a realitzar-los.

La baixa d'un projecte no eximeix d'assumir la justificació de les despeses contretes fins a la data de la baixa.

VUITENA.- Publicitat.

En tota la publicitat que es dugui a terme de les actuacions relacionades amb aquest conveni haurà de constar expressament la participació del DARP de la Generalitat de Catalunya i del FEADER.

NOVENA.- Durada del conveni.

El període de vigència del conveni serà fins la finalització de l'execució i justificació del projecte, és a dir, fins el 31 d'octubre de 2020. Així mateix, aquest acord continuarà vigent pel què respecte a les obligacions legals de cada un dels participants en matèria de custòdia de documentació i de justificació administrativa-financera durant cinc anys posteriors a la finalització de l'execució del projecte.

DESENA.- Modificació del conveni.

Les modificacions del conveni o del propi projecte estratègic hauran de ser proposades i notificades per escrit al Grup Coordinador, qui les traslladarà en un termini màxim d'un mes al seu òrgan de govern corresponent per a ser aprovades. Aquesta modificació s'haurà de comunicar als organismes competents i a les entitats col·laboradores signants. Fins que aquesta modificació no hagi estat validada per l'organisme competent no es podrà considerar vàlida.

ONZENA.- Causes de resolució del conveni.

El Conveni s'extingeix per resolució. Són causes de resolució del conveni:

- a) Per arribar el termini pactat;
- b) Per mutu acord de les parts abans del seu venciment;
- c) Per incompliment d'una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni. En aquest cas, l'altra part podrà exigir-ne el seu compliment o la seva resolució.

DOTZENA.- Naturalesa jurídica i resolució de conflictes.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d'aquest conveni, seran resoltes per acord entre les parts signants o per la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

TRETZENA.- RÈGIM JURÍDIC APLICABLE.

- El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
- L'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- El Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el funcionament de l'Organisme Pagador dels ajuts finançats pels fons FEAGA i FEADER estableix que el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca és l'Organisme Pagador de les despeses imputables al FEAGA i al FEADER, que regula el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre (DOUE L 347 de 20/12/2013).

- El Decret 133/1985, de 25 d'abril, de reglament de la funció interventora.
- El Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre, pel que s'estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), al Fons Social Europeu (FSE), al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), i pel que s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca.
- Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural mitjançant del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.
- El Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.
- El Reglament d'Execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò relatiu al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.

I en prova de conformitat signem el present conveni de col·laboració, en el lloc i data esmentats en l'encapçalament:

**Associació per al Desenvolupament
Rural Integral de la Zona Nord-
Oriental de Catalunya (ADRINOC)**

Consorti d'Acció Social de la Garrotxa

Sr. Joan Espona Agustín

Sr. Josep Berga Vayreda

**Agència d'Innovació i
Desenvolupament de la Garrotxa,
DINAMIG**

**Consorti de Medi ambient i Salut
Pública de la Garrotxa, SIGMA**

Sr. Estanis Vayreda Puigvert

Sr. Santi Reixach Garriga

ANNEX 1. PRESSUPOST

tipus acció	Descripció	GAL Coord.	Entitat col·lab. 1	Entitat col·lab. 2	Entitat col·lab. 3
ACCIONS DEL PROJECTE					
AC	0.1 Assistència tècnica	4.500,00 €	0,00€	0,00€	0,00€
AC	0.2 Coordinació	2.000,00 €	0,00€	0,00€	0,00€
AC	1.1. Meta-Enxarxament	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AC	2.1. Anàlisi i Diagnòs Territorial	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AC	3.1 Co-Disseny d'Accions Pilot	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AC	4.1 Co-Implementació d'Accions Pilot	5.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
AC	0.3. Elaboració d'un model de dinàmica de sistemes del territori	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTAL		15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€

Entitat participant	Import subvencionat	Percentatge d'ajut
GAL coordinador (pressupost DARP i FEADER)	13.500,00 €	90,00%
GAL coordinador (fons propis)	1.500,00 €	10,00%
Entitat col·laboradora 1	0,00 €	0,00%
Entitat col·laboradora 2	0,00 €	0,00%
Entitat col·laboradora 3	0,00 €	0,00%
TOTAL	15.000,00 €	100,00%