

Exp 2198/17

ADDENDA PER A LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, L'INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA, EL CONSORCI DEL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS I L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA PER A L'EXECUCIÓ I EL FINANÇAMENT DE LA FASE PENDENT D'EXECUTAR DE LES OBRES DE L'EDIFICI D'OFICINES I MANTENIMENT DEL JARDÍ BOTÀNIC DE BARCELONA.

Aprobat per Junta de Govern
En data 07/05/19

Barcelona, 28 MAIG 2019

D'una banda, l'Il·lm. Jaume Assens i Llodrà que actua com a Tinent d'alcaldia de Drets de la Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, en representació de l'Ajuntament de Barcelona, i com a president de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), en representació d'aquesta entitat, en ús de les facultats conferides per l'article 6 h) dels seus estatuts, amb domicili al Palau de la Virreina (La Rambla, 99, 08002 Barcelona), amb NIF P-5890006-I, assistit en aquest acte per L'il·lm. _____, secretari general de l'Ajuntament de Barcelona.

D'altra part, la Sra. Isabel Balliu i Badia, presidenta de la Comissió Delegada del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que en ús de les facultats conferides per l'article 11.5 dels seus Estatuts, CIF núm. Q0801897J, i domicili Plaça Leonardo da Vinci, 4-5, 08019 de Barcelona, assistida en aquest acte per la Sra. _____, Secretaria Delegada del CMCNB.

I d'una altra, el Sr. Ramon Torra i Xicoy, Gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'ara endavant AMB, que actua en nom i representació d'aquesta entitat, amb CIF P0800258F i domicili al carrer 62 núm. 16-18 de la Zona Franca de Barcelona, facultat per a aquest acte per acord de la Junta de Govern de data 7 de maig de 2019., assistit en aquest acte pel senyor _____, secretari general de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat per decret de Presidència de data 26 de novembre de 2018, actuant en les funcions de fè pública segons disposa l'apartat i) de l'article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatari i d'assessorament legal preceptiu, segons l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de Bases de Règim Local.

Es reconeixen mútua capacitat per establir el present acord de col·laboració i,

EXPOSEN

Que en data 20 de desembre de 2017, les parts van signar un conveni de col·laboració que té per objecte l'execució i finançament de la fase pendent d'executar de les obres de l'edifici d'oficines i manteniment del Jardí Botànic de Barcelona. D'acord amb el conveni, l'AMB assumia la redacció dels projectes tècnics, la direcció de les obres i la seva contractació i execució; l'ICUB es comprometia a fer una aportació màxima de 344.158,64 €, IVA inclòs, per fer front a les esmentades obres, que estava previst finalitzar a finals de març de 2019.

- II. Que en compliment del pacte tercer del referit conveni, l'ICUB va fer efectiu un pagament per import de 68.831,73 € a favor de l'AMB. Aquest import corresponia al 20% de l'aportació compromesa i es va abonar en data 22 de febrer de 2018.
- III. Que, degut a endarreriments en la redacció del projecte, s'ha d'adaptar el calendari de l'execució de les obres i, per tant, modificar el termini previst de finalització d'aquestes.
- IV. Que la nova data prevista per a la finalització de les obres comporta també una pròrroga del termini per justificar la despesa per part de l'AMB davant de l'ICUB, així com de la vigència del conveni signat el 20 de desembre de 2017.

Per tot l'exposat, acorden signar la present addenda d'acord amb els següents

PACTES

Primer.- Objecte

L'objecte d'aquesta addenda és modificar, per mutu acord de les parts, les dates previstes de finalització de les obres i prorrogar el conveni de col·laboració, signat el 20 de desembre de 2017 entre l'Ajuntament de Barcelona, l'ICUB, el Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i l'AMB, per a l'execució i finançament de la fase pendent d'executar de les obres de l'edifici d'oficines i manteniment del Jardí Botànic de Barcelona.

Segon.- Termini d'execució de les obres

El termini d'execució de les obres recollit al punt 2.1 del pacte segon del conveni es preveu per al 31 de gener de 2020.

Tercer.- Termini de justificació

El termini per presentar la justificació de l'execució de les obres per part de l'AMB a l'ICUB recollit al pacte tercer del conveni s'estableix ara com a màxim fins el 31 d'octubre de 2020.

Quart.- Vigència

La vigència del conveni, recollida al pacte quart del mateix, es prorroga fins el 31 d'octubre de 2020. En el supòsit en què transcorregut el citat termini restessin obligacions pendents, donarà lloc a la liquidació del conveni amb determinació de les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts.

Cinquè.-

La resta de termes de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, l'ICUB, el Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i l'AMB, per realitzar i finançar la fase pendent d'executar de les obres de l'edifici d'oficines i manteniment del Jardí Botànic de Barcelona es regiran pel que estableix el conveni citat al pacte primer.

I, en prova de conformitat i d'acceptació en el seu contingut, les parts signen el present document per quadruplicat i a un sol efecte en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament.

Per l'Ajuntament de Barcelona i l'ICUB

Tinent d'alcaldia de Drets de la Ciutadania, Cultura,
Participació i Transparència i President de l'ICUB

L'il·lm. Jaume Assens i Llodrà

El secretari general de l'Ajuntament de
Barcelona

**Pel Consorci de Museu de Ciències Naturals
de Barcelona**

Presidenta de la Comissió Delegada del Consorci del
Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Sra. Isabel Balliu i Badia

La secretària delegada del Consorci de Museu
de Ciències Naturals de Barcelona

Per l'Àrea Metropolitana de Barcelona,

El Gerent

Sr. Ramon Torra i Xicoy

El Secretari General de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona