



## **ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE SANT GREGORI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE TITULAT *Noves vies verdes de connexió al Gironès* COFINANÇAT PER LA DIRECCIÓ GENERAL D'INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT DINS EL MARC DE LES ACTUACIONS DE VIES CICLISTES DEL FEDER**

### **ENTITATS QUE INTERVENEN**

D'una part, el Sr. Marc Puigtió i Rebollo, en qualitat de vicepresident del Consell Comarcal del Gironès, facultat per acord del ple de data 17 de març de 2021, assistit pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general del Consell Comarcal del Gironès;

D'una altra part, el Sr. Joaquim Roca i Ventura, alcalde de l'Ajuntament de Sant Gregori, facultat per acord del 8 de març de 2021, assistit per la Sra. Irene Martínez Sebastián, secretària accidental de l'Ajuntament de Sant Gregori;

### **ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ**

Que mitjançant resolució del Director general d'Infraestructures de Mobilitat, s'atorga ampliació dels terminis d'execució i de presentació de la justificació de l'operació amb codi d'actuació PO01-012776, fins al 31 de desembre de 2021 i fins al 30 de juny de 2022 respectivament.

Que el Ple de data 18 de gener de 2021 de l'Ajuntament de Sant Gregori, va acordar l'Aprovació definitiva del "Projecte constructiu d'una nova via verda des de Sant Gregori fins la urbanització Soler i Patel i de Sant Gregori fins a Girona" i la relació de béns i drets.

Que el Consell Comarcal del Gironès, com a ens beneficiari de la subvenció anterior, ha fet tramesa al Departament de Territori i Sostenibilitat, del document titulat: "Memòria justificativa modificacions avantprojectes i projecte executiu" de data desembre de 2020, que descriu entre altres aspectes, la diferència econòmica entre l'import dels avantprojectes tècnics que van ser tramitats amb la sol·licitud de Subvenció FEDER, import el qual constava al conveni aprovat per acord de ple del Consell Comarcal del Gironès de data 15 de gener de 2019 i el projecte executiu que s'esmenta al paràgraf anterior;

En virtut de tot això,

### **ACORDEN**

#### **1-Objecte de l'addenda**

L'objecte d'aquest addenda es actualitzar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Gregori i el Consell Comarcal del Gironès per desenvolupar conjuntament el projecte subvencionat d'acord amb la Resolució definitiva TES/3340/2019 de 2 de desembre del Conseller de Territori i Sostenibilitat, dins el marc de la convocatòria de subvencions per a actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de finançament procedents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER, Resolució TES/1849/2018, de 24 de juliol.



## 2-Modificacions que s'incorporen

**1. Es modifica el punt 1. Objecte del Conveni.** S'actualitza el detall de l'actuació a executar d'acord amb el projecte definitiu aprovat, d'acord amb el quadre següent:

Pressupost del projecte				
Actuació	Import abans IVA	Import total elegible	Import total IVA inclòs	Subvenció FEDER
"Projecte d'una nova via verda des de Sant Gregori fins a la Urbanització Soler i Patel i de Sant Gregori fins a Girona"	566.246,29 €	442.085,09 €	685.158,01 €	221.042,55 €

**2. Es modifica el punt 2. Actuacions i execució del projecte subvencionat de conveni.** S'incorporen les noves dates de fi d'execució de les obres i de fi de justificació de la subvenció atorgada. La nova redacció serà:

### 2-Actuacions i execució del projecte subvencionat

*El projecte Noves vies verdes de connexió al Gironès s'executarà d'acord amb les directrius establertes en les bases reguladores i en la convocatòria, l'Ordre TES/61/2018, per a la concessió de subvencions a operacions de les entitats locals i determinats consorcis per a l'execució d'actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER i la Resolució TES/1849/2018, de 24 de juliol de convocatòria de les subvencions. Entre d'altres, aquestes directrius estableixen:*

- que la data de fi d'execució de les obres ha de ser anterior al **31 de desembre del 2021**

- que la data de fi de justificació de la subvenció atorgada ha de ser anterior al **30 de juny de 2022**

- que per a la justificació de la subvenció atorgada caldrà presentar a través de l'aplicatiu SIFECAT, una memòria explicativa del compliment de les obres subvencionades, una memòria econòmica sobre el cost total de les activitats realitzades i el projecte constructiu aprovat.

- que s'ha de fer constar el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat en qualsevol mitjà de difusió, així com l'emblema de la Unió Europea i la referència al FEDER i

- que cal certificar semestralment tant les despeses com els indicadors de productivitat.

### **3. Es modifica el punt 3. Obligacions i dret de les parts.**

**De l'ajuntament,** s'actualitza l'import total de l'obra d'acord amb el cost del projecte definitiu aprovat. La nova redacció és:

*Certificar la disponibilitat pressupostària per atendre l'aportació que correspon a l'Ajuntament pel finançament de l'obra i aportar la liquiditat corresponent al cost total de l'obra, una vegada s'hagi adjudicat.*



**4. Es modifica el punt 6. Comissió de Seguiment**, modifiquen un dels responsables d'aquesta comissió. incorporen un nou responsable. La nova redacció serà:

*6-Comissió de Seguiment*

*Es crea una comissió de seguiment del conveni formada per un membre de cada part signant per tal de tractar les incidències que es pugin produir i per seguir-ne les evolucions.*

*Es designa a la Sra. \_\_\_\_\_, gerent del Consell Comarcal del Gironès i a la Sra. \_\_\_\_\_, enginyer industrial del Consell Comarcal del Gironès com a responsables, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni.*

*Es designa al Sr. Joaquim Roca i Ventura, alcalde de l'Ajuntament de Sant Gregori, com a responsable, per part de l'Ajuntament, del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni.*

I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquesta addenda conveni.

Pel Consell Comarcal del Gironès,

Per l'Ajuntament de Sant Gregori,