



**ADDENDA AL CONVENI
FORMALITZAT EN DATA 18 DE NOVEMBRE DE 2021 ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUÏT RELATIU A LES OBRES DEL
PROJECTE CONSTRUCTIU "ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-
5208, ENTRE EL PONT DELS TRES ULLS I EL CAMÍ DE LA SALA.
TM DE RUPIT I PRUÏT".**

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Ill·Im. President delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, facultat d'acord amb la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022, i assistit pel Secretari delegat de l'Àrea de d'Infraestructures i Espais Naturals, Sr. [REDACTED], en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020.

AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUIT, representat per l'Ill·Im. Alcalde-president de l'Ajuntament, Sr. Albert Marcé Pujol, i assistit pel Secretari accidental de la Corporació, Sr. [REDACTED].

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

1. Actualment la carretera BV-5208, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és gestionada per la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat.
2. La carretera BV-5208, al tram comprès entre el PK 0+260, corresponent a la intersecció amb el camí de La Sala i el PK 0+690, corresponent a la intersecció amb el Pont dels Tres Ulls, presenta una secció de carretera estreta, amb amplades compreses entre 5,2 i 5,9 metres, cuneta transitable, i vorals laterals estrets o inexistents. En aquest tram, es produeix un trànsit de persones que volen arribar a la zona esportiva, així com de turistes i veïns que van a passejar, amb el perill que això comporta. Aquest trànsit de vianants es realitza pel marge de la carretera posant en perill la seguretat de tots els usuaris de la via
3. La implantació d'un itinerari de vianants al marge dret de la carretera en aquest tram, del PK 0+260 al 0+690, ressol el problema de seguretat viària i dona



continuitat a l'itinerari ja existent entre l'aparcament d'entrada al nucli i el pont dels Tres Ulls.

4. El projecte es redacta a petició de l'ajuntament de Rupit i Pruiï, beneficiari de l'actuació.
5. Per tal de solucionar aquesta situació, en data 18 de novembre de 2021 es va signar el conveni de col·laboració de la Diputació de Barcelona amb l'Ajuntament de Rupit i Pruiï relatiu a les obres del projecte constructiu "ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-5208, ENTRE EL PONT DELS TRES ULLS I EL CAMÍ DE LA SALA. TM DE RUPIT I PRUIÏ".
6. Les actuals circumstàncies econòmiques han provocat l'alteració de l'economia dels contractes a causa d'un increment extraordinari de certs costos. La magnitud i caràcter imprevisible del augment de preu experimentat per un nombre limitat de matèries primeres indispensables per a la realització de determinades obres fa que no sigui possible afrontar-lo en els contractes que no incorporen revisió de preu. Per aquest motiu en aquest projecte s'han de revisar els preus del projecte i s'han actualitzat a preu de mercat. Per tant, es fa necessari aprovar el projecte modificat de referència.
7. El projecte modificat amb els preus actualitzats s'aprova en junta de govern de data 15 de setembre de 2022, per un import de 577.148,49 EUR, IVA inclòs.
8. Com a conseqüència dels punts anteriors, es presenta la necessitat de modificar els pactes primer, segon i tercer del conveni de col·laboració formalitzat entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Rupit i Pruiï, en el sentit de definir de nou els imports del projecte i el que ha d'assumir cada administració degut a l'actualització dels preus del mateix.
9. L'addenda també modifica el pacte tercer en el sentit de definir el manteniment de l'objecte del conveni a realitzar per part de l'Ajuntament de Rupit i Pruiï.
10. La minuta de la present addenda al conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 27 d'octubre de 2022.

En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, tot reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte i posades de mutu acord, formalitzen la present addenda al conveni, que es regirà pels següents:



PACTES

Primer. – Modificar el pacte primer del conveni col·laboració amb número de registre de conveni 626 de data 18 de novembre de 2021, entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Rupit i Pruit, relatiu a les obres del projecte modificat constructiu “**ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-5208, ENTRE EL PONT DELS TRES ULLS I EL CAMÍ DE LA SALA. TM DE RUPIT I PRUIT**”, en el sentit de definir de nou l'import del projecte degut a l'actualització dels preus del mateix:

(...)

Primer. - *Objecte del conveni*

(...)

Es valora l'import total de l'actuació en 577.148,49 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a càrrec de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament de Rupit i Pruit.

(...)

Segon. – Modificar el pacte segon de l'esmentat conveni, en el sentit de definir de nou l'import del de les actuacions a escometre per la Diputació de Barcelona, degut a l'actualització dels preus del mateix:

(...)

Segon. – *Obligacions de la Diputació de Barcelona*

(...)

- **Execució de les obres del projecte constructiu “ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-5208, ENTRE EL PONT DELS TRES ULLS I EL CAMÍ DE LA SALA. TM DE RUPIT I PRUIT” redactada per l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import total de 577.148,49 EUR (IVA inclòs), dels quals 357.757,26 EUR (IVA inclòs) corresponen al cost de l'actuació inicialment previst assumit per la Diputació de Barcelona amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2023 condicionat a l'existència de crèdit hàbil i suficient; i l'import de 219.391,23 EUR com a avançament de la part que li correspon cofinançar a l'Ajuntament de Rupit i Pruit, amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del**



*pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2023
condicionat a l'existència de crèdit hàbil i suficient.*

(...)

Tercer. – Modificar el pacte tercer de l'esmentat conveni, en el sentit de definir de nou l'import de la part del cost de l'actuació corresponent a l'Ajuntament de Rupit i Pruit, degut a l'actualització dels preus del mateix, i definir el manteniment i conservació de l'objecte del conveni a realitzar per part de l'Ajuntament de Rupit i Pruit :

(...)

Tercer. – *Obligacions de l'Ajuntament de Rupit i Pruit*

(...)

*L'Ajuntament de Rupit i Pruit es farà càrrec de la seva part del cost de l'actuació, consistent, en un principi, en l'import inicialment previst de **219.391,23 EUR.***

En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d'adjudicació de les obres, el seu import serà per minvar l'aportació de les dues administracions implicades proporcionalment.

L'Ajuntament de Rupit i Pruit procedirà a l'ingrés de l'import que finalment li correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a l'acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l'ingrés en el termini d'un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa liquidació.

(...)

L'Ajuntament de Rupit i Pruit conservarà tots els elements d'urbanització que estiguin en sòl urbà dins del seu terme municipal. Es detalla a continuació una relació d'aquests elements:

- *Bases i paviments de l'itinerari*
- *Baranes i tanques de l'itinerari*

L'Ajuntament de Rupit i Pruit conservarà tots els elements d'urbanització dins del seu terme municipal que es detallen a continuació:

- *Enllumenat de l'itinerari.*
- *Senyalització horitzontal i vertical fora de la calçada estricta de la carretera.*
- *Mobiliari urbà i enjardinament de l'itinerari i zones adjacents.*

(...)



Quart. – Mantenir la resta dels pactes previstos en el conveni signat.

I en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen la present addenda, en la data que s'assenyala.

Metadades del document

Núm. expedient	2019/0017313
Tipus documental	Addenda
Títol	Addenda per modificar el conveni de col·laboració Diputació de Barcelona amb l'Ajuntament de Rupit i Pruiït, formalitzat en data 18 de novembre de 2021 entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Rupit i Pruiït relatiu a les obres del projecte constructiu "Itinerari de vianants a la carretera BV-5208, entre el Pont dels Tres Ulls i el camí de La Sala. TM de Rupit i Pruiït".

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
██████████ (TCAT)	Secretari/ària	Signa	03/11/2022 10:30
ALBERT MARCÉ PUJOL (TCAT)	Alcalde/essa	Signa	03/11/2022 10:34
Pere Pons Vendrell (TCAT)	President delegat Àrea Infraestructures i Espais Naturals	Signa	04/11/2022 00:25
██████████ (SIG)	Secretari delegat	Signa	04/11/2022 08:44

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
4a20d77563a9202d980e	https://seuelectronica.diba.cat	