

Exp. 901924/21

**ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE RIPOLLET I
L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES
DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL FASE 1 DE
RIPOLLET**

R E U N I T S

L'Il·lm. Sr. Jose Maria Osuna López, en qualitat d'alcalde de l'Ajuntament de Ripollet, amb CIF P0817900D i domicili al carrer Balmes, núm. 2 de Ripollet, en execució de les atribucions que li confereix l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, assistit per la Sra. secretària
de l'Ajuntament, en funcions de fe pública segons disposa l'apartat i) de l'article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatària i d'assessorament legal preceptiu, segons l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, que dona fe de l'acte, i en execució del Decret d'Alcaldia de data 15 de desembre de 2022 d'aprovació d'aquesta addenda.

El Sr. Ramon Torra i Xicoy, nomenat per acord del Consell Metropolità de data 31 de juliol de 2019 gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'ara endavant AMB, que actua en nom i representació d'aquesta entitat, amb CIF P0800258F i domicili al carrer 62 núm. 16-18 de la Zona Franca de Barcelona, facultat per a aquest acte per acord de la Junta de Govern de data 20 de desembre de 2022 d'aprovació d'aquesta addenda, assistit pel senyor secretari general
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat per decret de Presidència de data 26 de novembre de 2018, actuant en funcions de fe pública segons disposa l'apartat i) de l'article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatari i d'assessorament legal preceptiu, segons l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de Bases de Règim Local.

I, reconeixent-se mútuament la respectiva qualitat en la que actuen, així com la deguda capacitat per a pactar i obligar-se,

M A N I F E S T E N

- I.-** En data 5 de juliol de 2021, l'Ajuntament de Ripollet i l'AMB van signar un conveni de col·laboració per al finançament de les obres de remodelació del poliesportiu fase 01.01

de Ripollet, actuació que està inclosa en el Programa d'Actuacions de Cohesió Territorial (PACTE) i en el Pla de sostenibilitat ambiental (PSA).

II.- En el conveni es van establir les aportacions de l'AMB mitjançant el Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE) 2016-2019 i 2020-2023 que correspon a la fase 01.01 amb una aportació de 2.030.791,05€, IVA inclòs, el Pla de sostenibilitat ambiental (PSA) que correspon a la fase 01.02 amb una aportació de 897.926,96€, IVA inclòs, i de l'Ajuntament amb una aportació de 1.981.897,72€, IVA inclòs, per al finançament de l'actuació, amb un pressupost total d'execució de les obres de 4.910.615,73€ l'IVA inclòs.

III.- En data 30 de novembre de 2021 es van adjudicar les obres per un import de 4.631.344,31€, IVA inclòs. Durant l'execució de les obres, els tècnics de l'AMB informen que s'han detectat diferents feines sobrevingudes com són el canvi de fonamentació a micropilots, els trasllats inicials de les instal·lacions, l'adequació de la sectorització a la realitat de l'obra, l'adequació a la norma del gas Radó, el nou apeo de l'estructura a la zona d'accés, i l'hidrants petició de bombers, que han generat la necessitat de dur a terme diversos canvis respecte el projecte adjudicat i que suposen un increment econòmic. Aquestes feines suposen la previsió d'una acta de preus i un import addicional per fer front a la certificació final d'obra, que en total s'estimen en 744.701,65€, IVA inclòs.

IV.- D'altra banda, en la fase final de l'actuació, conjuntament amb l'Ajuntament de Ripollet, s'ha previst adequar la urbanització exterior i estudiar la senyalètica de l'edifici amb un cost total estimat de 213.500,00€, IVA inclòs.

V.- En resum, el detall del nou cost de l'actuació és:

Projecte adjudicat	4.631.344,31€	Aprovat Junta AMB 30/11/21
Actes de preus	286.200,00€	Previsió
Previsió CFO	458.501,65€	Previsió
Urbanització exterior i senyalètica	<u>213.500,00€</u>	Previsió

Total **5.589.545,96€**

VI.- Atesos els punts anteriors, la suma de tots els costos de l'actuació superarà en 678.930,23€ l'import finançat en el conveni de 5 de juliol de 2021 esmentat a la manifestació IV.

VII.- A la clàusula vuitena del conveni s'estableix que *"En cas d'existir costos addicionals per obres complementàries, modificacions de contracte o altres despeses relacionades amb l'actuació que superin l'import indicat a la clàusula primera, aniran totalment a càrrec de l'Ajuntament un cop deduïda l'aportació fixa de l'AMB i es regularà mitjançant la formalització d'una addenda a aquest conveni on es concretarà el seu finançament"*.

Atès tot l'anterior i per tal d'incrementar el finançament de l'actuació, s'acorda adoptar i subscriure la present addenda al conveni de 5 de juliol de 2021, que es registrarà mitjançant les següents:

CLÀUSULES

Primera.- La present addenda té per objecte incrementar el finançament de l'actuació de la remodelació del poliesportiu fase 01.01 de Ripollet, establert al conveni signat per l'Ajuntament de Ripollet i l'AMB en data 5 de juliol de 2021, per les raons que s'indiquen en les manifestacions assenyalades anteriorment.

Segona.- La previsió del cost final de l'actuació suma 5.589.545,96€ IVA inclòs, que suposa un increment de 678.930,23€ respecte el pressupost de 4.910.615,73€, finançat en el conveni signat inicialment, segons detall de variació de costos establert en les manifestacions anteriors.

Tercera.- Atesa la clàusula vuitena del conveni, reproduïda a la manifestació VII d'aquesta addenda, l'increment del cost, previst en 678.930,23€ IVA inclòs, serà finançat al 100% per l'Ajuntament.

L'Ajuntament el finançarà amb càrrec a l'aplicació 602.342.76400 *Aportació AMB projecte remodelació del poliesportiu. Fase 1*, del seu pressupost per a l'any 2022.

Quarta.- L'Ajuntament haurà d'aportar un certificat en el que s'acrediti l'existència del crèdit pressupostari compromès per a l'any 2022 de 678.930,23€.

Cinquena.- L'Ajuntament abonarà aquesta nova aportació en el termes establerts a la clàusula sisena del conveni de 5 de juliol de 2021 corresponent a la fase 01.01.

Sisena.- Es modifica la clàusula cinquena del conveni inicial en el sentit que la distribució percentual del finançament de la fase 01.01 del projecte queda ara de la següent forma: l'AMB es farà càrrec del 43,29% del finançament de l'actuació, i l'Ajuntament aportarà el 56,71%.

Aquests nous percentatges s'aplicaran a totes i cadascuna de les certificacions i despeses que es generin a la fase 01.01 i, per tant, comportarà també la regularització dels pagaments efectuats per l'Ajuntament fins a la data de signatura d'aquesta addenda.

En qualsevol cas, al final de l'actuació les aportacions efectives de cadascuna de les entitats signatàries no superaran els imports màxims totals establerts en el conveni inicial i en aquesta addenda, que es recullen en el següent resum expressat en euros:

	Conveni inicial	Addenda	Total
AMB – PACTE	2.030.791,05	-	2.030.791,05
Ajuntament	1.981.897,72	678.930,23	2.660.827,95
AMB – PSA	897.926,96	-	897.926,96
Total	4.910.615,73	678.930,23	5.589.545,96

Setena.- La resta de termes de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMB per finançar l'actuació del projecte de la remodelació del poliesportiu fase 1 de Ripollet, que no es contradiguin amb l'establert en aquesta addenda, es regiran pel que estableix el conveni signat el 5 de juliol de 2021.

I per a que consti i causi els efectes pertinents, ambdues parts s'afirmen i es ratifiquen en aquesta addenda que, en prova de conformitat, signen digitalment amb efectes a la data de la darrera signatura.

L'alcalde de Ripollet,
Im. Sr. José María Osuna López

JOSE MARIA OSUNA LÓPEZ
DNI (TCAT)
Firmado digitalmente por JOSE MARIA OSUNA LÓPEZ - DNI (TCAT)
Fecha: 2022.12.21 11:13:44 +01'00'

La secretària general de
l'Ajuntament de Ripollet,
Sra.

El gerent de l'AMB,
Sr. Ramon Torra Xicoy

 **AMB**
Firmado digitalmente por Ramon Maria Torra Xicoy - DNI
Fecha: 2022.12.21 17:42:26 +01'00'

El secretari general de l'AMB,
Sr.