



Expedient: **CV20000878**
Procediment: **Conveni**
Assumpte: **Conveni**
Document: **7561337**
7561337

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D' «OPTIMITZACIÓ DEL SISTEMA DE SANTA BÀRBARA» CV20000878

REUNITS

D'una part, l'Il·lm. Sr. Joan Roig Castell, president del Consell Comarcal del Montsià (en endavant CCM), amb domicili social a la Pl. Lluís Companys, s/n (43870 Amposta) i NIF núm. P9300008A, actuant en la representació que li atribueix l'acord plenari de data 15 de juliol de 2022, i habilitat per la signatura del present conveni per l'acord del Ple de data 14 d'abril de 2021.

I de l'altra, el Sr. Samuel Reyes López, director de l'Agència Catalana de l'Aigua (en endavant ACA), entitat de dret públic adscrita al Departament de d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, amb domicili social a Barcelona, carrer Provença, 260, (CP 08008) i NIF Q0801031F, actuant en la representació que ostenta en virtut dels articles 11.11 apartat e) del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya (en endavant TRLMAC) i 10 del Decret 86/2009, de 2 de juny, d'aprovació dels Estatuts de l'ACA i de modificació del Decret 175/2001, de 26 de juny, pel qual s'aprova el desplegament territorial de l'ACA, i habilitat per a aquest acte per l'aprovació del present conveni per l'Acord del Consell d'Administració de l'ACA número 220.

Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal per formalitzar aquesta Addenda i actuant en la representació que els correspon,

EXPOSEN

I.- El 22 d'abril de 2021 es va signar el Conveni entre l'ACA i el CCM per a l'execució de les obres d' «Optimització del sistema de Santa Bàrbara» CV20000878, que estableix la seva vigència fins el 21 d'abril de 2025 i uns imports màxims a finançar per l'ACA per a l'execució de l'actuació objecte del conveni, d'acord amb les anualitats establertes a la Resolució de reanualització de 23 de març de 2022 següents:

| Anualitat | 2022 | 2023 | TOTAL |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Execució de les obres | 41.852,19 € | 5.820.391,61 € | 5.862.243,80 € |
| Despeses indirectes | 123.400,00 € | - € | 123.400,00 € |
| | 165.252,19 € | 5.820.391,61 € | 5.985.643,80 € |

II.- El 25 de març de 2022, el CCM sol·licita l'increment de l'import de finançament del conveni i la modificació de les anualitats de la despesa directa i indirecta associada, atès que s'ha considerat convenient en atenció a una millor gestió de l'actuació d'incloure dins del contracte d'execució, l'explotació pel propi contractista del primer any d'explotació.

III.- D'acord amb el que disposa l'article 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic i amb el previst al propi conveni, s'acorda dur a terme l'increment d'imports i la modificació de les anualitats pressupostàries establertes al Conveni amb codi



Doc. original signat per:
Joan Roig Castell 29/09/2022,
Samuel Reyes López
06/10/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 06/10/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DNS3XG8ZAZOBC9S0JYFGIDD8GO7R2W9

Data creació còpia:
06/10/2022 11:58:50

Pàgina 1 de 3



CV20000878 indicades a l'expositiu I, i la regulació de l'abonament futur de les despeses d'explotació, per tal d'incorporar a l'execució de l'obra que en constitueix l'objecte principal el cost d'un any d'explotació per part del propi contractista i d'aquesta manera, permetre que l'empresa constructora es faci càrrec de l'explotació durant el primer any per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació i el compliment de manera continuada dels paràmetres d'abocament a medi. Al mateix temps, s'incorpora l'execució d'una instal·lació fotovoltaica, i la modelització BIM al projecte per permetre una millor gestió de l'obra i de la posterior operació i manteniment, d'acord amb les directrius del Govern de la Generalitat en aquest sentit. Ambdós conceptes ja els incorpora l'ACA en les actuacions que executa de manera directa.

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, procedeix subscriure la present Addenda, que es registrarà per les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objecte

És objecte de la present Addenda, l'increment d'imports, la modificació de les anualitats i la regulació de la forma d'abonament futur de la despeses d'explotació, establertes en el conveni CV20000878 de 22 d'abril de 2021 i de la Resolució de reanualització de 23 de març de 2022.

L'aportació econòmica de l'Agència es farà en funció del certificat de crèdit emès per l'adjunt a Gerència per a la coordinació econòmic financera de l'ACA, d'acord amb les noves anualitats i el termini de vigència exposats a continuació.

Segona. Modificació de la Clàusula Segona del conveni CV20000878, de 22 d'abril de 2021

La clàusula Segona del conveni amb codi CV20000878 es modifica amb el redactat següent:

"L'import màxim a finançar per l'ACA per a l'execució de l'actuació és de 6.379.673,09 € (IVA exclòs), amb el següent desglossament i anualitats:

| Anualitat | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL |
|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Execució de les obres | | 41.852,19 € | 3.076.314,73 € | 2.923.400,68 € | | 6.041.567,60 € |
| Despeses indirectes (execució obres) | 20.000,00 € | 25.000,00 € | 65.000,00 € | 16.800,00 € | | 126.800,00 € |
| Explotació | | | | | 196.563,25 € | 196.563,25 € |
| Despeses indirectes (explotació) | | | | | 14.742,24 € | 14.742,24 € |
| | 20.000,00 € | 66.852,19 € | 3.141.314,73 € | 2.940.200,68 € | 211.305,49 € | 6.379.673,09 € |

L'import econòmic estipulat en aquest conveni per la partida corresponent a 'Execució de les Obres' s'ha calculat en base a la estimació dels costos d'un seguit de subpartides, que a títol informatiu s'enumeren a continuació: Obra (2.863.695,05 € per a l'any 2024 i 2.863.695,04 € per a l'any 2025), Direcció d'obra (212.619,68 € per a l'any 2024 i 59.705,64 € per a l'any 2025 i Expropiacions (41.852,19 € per a l'any 2023). Aquest desglossament es fixa a efectes de determinar indiciàriament les proporcions de despesa, encara que són imports oberts i poden variar durant el procés d'execució de l'obra, respectant sempre l'import màxim total estipulat per la partida mare, el qual no es podrà modificar sense el tràmit administratiu i econòmic establert legalment a l'efecte.

L'aportació de l'ACA quedarà reduïda per l'aplicació del coeficient de baixa que resulti de l'adjudicació dels treballs i estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària en les futures anualitats.

L'import que resulti de la liquidació final dels treballs serà com a màxim de 6.379.673,09 € (IVA exclòs), pressupostàriament enregistrat al certificat de crèdit emès per l'adjunt a Gerència per a la coordinació econòmic financera de l'ACA.



Doc. original signat per:
Joan Roig Castell 29/09/2022,
Samuel Reyes López
06/10/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 06/10/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DNS3XG8ZAZOBC9S0JYFGIDD8GO7R2W9

Data creació còpia:
06/10/2022 11:58:50

Pàgina 2 de 3



En el cas que el CCM, prèvia justificació raonada, sol·licités la modificació d'aquestes anualitats, l'ACA podrà acceptar la justificació i podrà realitzar la corresponent atribució de fons de reanualització per les noves anualitats proposades en funció de la seva disponibilitat pressupostària, amb el límit màxim de la despesa autoritzada pel Consell d'Administració de l'ACA i de la vigència del conveni.

L'IVA deduïble no és objecte de finançament per l'ACA, si bé, atès que de conformitat amb la planificació hidrològica el cost de l'execució de noves infraestructures de sanejament en alta és finançat al 100% per l'ACA, qualsevol canvi legislatiu, resolució administrativa, judicial o consulta vinculant, que afecti al tractament fiscal de l'IVA i que suposi un major cost de les inversions realitzades serà assumit per l'ACA, llevat que aquest sobrecost derivi de la manca de compliment de les obligacions formals per part dels ens o les administracions competents en la gestió d'aquest tribut.”

Tercera. Modificació de la Clàusula Setena del conveni CV20000878, de 22 d'abril de 2021.

La clàusula Setena del conveni amb codi CV20000878 es modifica amb el redactat següent:

“La instal·lació objecte del present Conveni, té caràcter d'infraestructura de sanejament en alta, motiu pel qual el CCM es farà càrrec de la mateixa pel que fa a la seva gestió, explotació i manteniment i s'incorporarà al sanejament públic de forma automàtica un cop sigui objecte de recepció favorable per l'Ens Gestor competent, condicionada a la corresponent posada en servei, la realització del període de proves i el compliment dels paràmetres fixats en el disseny.

En les anualitats següents, amb càrrec a l'epígraf de despeses de sanejament i mitjançant la resolució regulada actualment dins del marc del règim general d'atribució de recursos establert a l'article 55 del TRLMAC (o el que disposi la normativa aplicable al cas en cada moment), l'ACA atribuirà a l'administració competent els recursos necessaris per l'explotació i la gestió de les obres d'aquest sistema públic de sanejament.”

Quarta. Publicitat de l'Addenda

D'acord amb els articles 110 i 112 de la LRJPAPC, els articles 49 i següents de la LRJSP i la resta de normativa aplicable, la present Addenda s'ha de publicar al DOGC i al web de Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, accessible des del Portal de la Transparència.

Cinquena. Efectes

En tot el que no resulti modificat per la present Addenda, seran aplicables la regulació i les estipulacions establertes al Conveni CV20000878 de data 22 d'abril de 2021 i per la Resolució de reanualització de 23 de març de 2022.

I en prova de conformitat signen digitalment la present Addenda en la data assenyalada en el corresponent certificat electrònic.



Doc. original signat per:
Joan Roig Castell 29/09/2022,
Samuel Reyes López
06/10/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 06/10/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0DNS3XG8ZAZOBC9S0JYFGIDD8GO7R2W9

Data creació còpia:
06/10/2022 11:58:50

Pàgina 3 de 3