



**ADDENDA AL CONVENI  
FORMALITZAT EN DATA 4 DE FEBRER DE 2022 ENTRE LA DIPUTACIÓ DE  
BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE LA LLACUNA RELATIU A LES OBRES DE  
CONSTRUCCIÓ DE VORERA AL PONT SOBRE EL TORRENT DE LES COVETES.  
CARRETERA BV-2138, PK 0+120. TM LA LLACUNA.**

**ENTITATS QUE INTERVENEN**

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. President delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, facultat d'acord amb la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022, i assistit pel Secretari delegat de l'Àrea de d'Infraestructures i Espais Naturals, Sr. [REDACTED], en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020.

AJUNTAMENT DE LA LLACUNA, representat per l'Il·lm. Alcalde-president de l'Ajuntament, Sr. Josep Parera Tort, i assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. [REDACTED]

**ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ**

1. Actualment la carretera BV-2138, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és gestionada per la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat.
  2. La carretera BV-2138, al tram al PK 0+120, conté un pont sobre el Torrent de les Covetes, de secció reduïda i sense espai per a la circulació de vianants, fet que compromet la seva seguretat.
  3. La implantació d'una passera vianants al marge esquerre resol el problema de seguretat viària i dona continuïtat d'itinerari al ja existent al llarg del tram urbà de la carretera BV-2138. També es reposen els accessos al parc situat a cota inferior de la nova passera.
  4. El projecte es redacta a petició de l'ajuntament de La Llacuna, beneficiari de l'actuació.
-



5. Per tal de solucionar aquesta situació, en data 4 de febrer de 2022 es va signar el conveni de col·laboració de la Diputació de Barcelona amb l'Ajuntament de La Llacuna relatiu a les obres del projecte constructiu "VORERA AL PONT SOBRE EL TORRENT DE LES COVETES. CARRETERA BV-2138, PK 0+120. TM LA LLACUNA".
6. Les actuals circumstàncies econòmiques han provocat l'alteració de l'economia dels contractes a causa d'un increment extraordinari de certs costos. La magnitud i caràcter imprevisible del augment de preu experimentat per un nombre limitat de matèries primes indispensables per a la realització de determinades obres fa que no sigui possible afrontar-lo en els contractes que no incorporen revisió de preu. Per aquest motiu en aquest projecte s'han de revisar els preus del projecte i s'han actualitzat a preu de mercat. Per tant, es fa necessari aprovar el projecte modificat de referència.
7. El projecte modificat amb els preus actualitzats s'aprovà en junta de govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 27 d'octubre de 2022, per un import de 303.001,38 EUR, IVA inclòs.
8. Com a conseqüència dels punts anteriors, es presenta la necessitat de modificar els pactes primer i segon del conveni de col·laboració formalitzat entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de La Llacuna, en el sentit de definir de nou els imports del projecte i el que ha d'assumir cada administració degut a l'actualització dels preus del mateix.
9. L'addenda també modifica el pacte tercer en el sentit de definir el manteniment de l'objecte del conveni a realitzar per part de l'Ajuntament de La Llacuna.
10. La minuta de la present addenda al conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 24 de novembre de 2022.

En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, tot reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte i posades de mutu acord, formalitzen la present addenda al conveni, que es registrarà pels següents:

## **PACTES**

**Primer.** – Modificar part del pacte primer del conveni col·laboració amb número de registre de conveni 18/22 de data 4 de febrer de 2022, entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de La Llacuna, relatiu a les obres del projecte modificat constructiu

---



**“VORERA AL PONT SOBRE EL TORRENT DE LES COVETES. CARRETERA BV-2138, PK 0+120. TM LA LLACUNA”**, en el sentit de definir de nou l'import del projecte degut a l'actualització dels preus del mateix:

(...)

**Primer.** - *Objecte del conveni*

(...)

*Es valora l'import total de l'actuació en 303.001,38 EUR (IVA inclòs), a càrrec de la Diputació de Barcelona.*

(...)

**Segon.** – Modificar part del pacte segon de l'esmentat conveni, en el sentit de definir de nou l'import del de les actuacions a escometre per la Diputació de Barcelona, degut a l'actualització dels preus del mateix:

(...)

**Segon.** – *Obligacions de la Diputació de Barcelona*

(...)

- *Execució de les obres **DE CONSTRUCCIÓ DE VORERA AL PONT SOBRE EL TORRENT DE LES COVETES. CARRETERA BV-2138, PK 0+120. TM LA LLACUNA**” redactada per l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import total de **303.001,38 EUR** (IVA inclòs), que corresponen al cost de l'actuació inicialment previst assumit per la Diputació de Barcelona amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2023 condicionat a l'existència de crèdit hàbil i suficient.*

(...)

**Tercer.** – Modificar part del pacte tercer de l'esmentat conveni, en el sentit de definir el manteniment i conservació de l'objecte del conveni a realitzar per part de l'Ajuntament de La Llacuna :

(...)

**Tercer.** – *Obligacions de l'Ajuntament de La Llacuna*

---



(...)

*L'Ajuntament de La Llacuna conservarà tots els elements d'urbanització que estiguin en sòl urbà dins del seu terme municipal. Es detalla a continuació una relació d'aquests elements:*

- *Bases i paviments de l'itinerari i voreres*
- *Baranes i tanques de l'itinerari i voreres*
- *Rampes d'accés al parc, incloent baranes*

*L'Ajuntament de La Llacuna conservarà tots els elements d'urbanització dins del seu terme municipal que es detallen a continuació:*

- *Enllumenat de l'itinerari.*
- *Senyalització horitzontal i vertical fora de la calçada estricta de la carretera.*
- *Mobiliari urbà i enjardinament de l'itinerari i zones adjacents.*
- *Canalització tritub de reserva per a telecomunicacions.*

(...)

**Quart.** – Mantenir la resta dels pactes previstos en el conveni signat.



I en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen la present addenda, en la data que s'assenyala.

## Metadades específiques del document

<b>Núm. Exp. SIGC</b>	2019/0017312
<b>Codi XGL</b>	
<b>Promotor</b>	Ger. Serveis d'Infraestr.Vià. i Mob.
<b>Tramitador</b>	Ger. Serveis d'Infraestr.Vià. i Mob.
<b>Codi classificació</b>	K0103SE16 - Monuments projectes
<b>Vigència del</b>	04/02/2022
<b>Vigència fins al</b>	04/02/2026
<b>Títol</b>	Addenda per modificar el conveni de col·laboració Diputació de Barcelona amb l'Ajuntament de La Llacuna, formalitzat en data 4 de febrer de 2022 entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de La Llacuna relatiu a les obres de construcció de vorera al pont sobre el Torrent de les Covetes. carretera BV-2138, PK 0+120. TM La Llacuna.
<b>Destinataris - CIF/DNI</b>	AJ. LLACUNA, LA - P0810300D
<b>Acte de referència</b>	AJG 846/2022 C 18/2022

## Resum de signatures i tramitació administrativa

### Signatures requerides

Perfil	Signatari	Acte	Data acte
	 (TCAT)	Signa	11/01/2023 17:59
	José Parera Tort (SIG)	Signa	12/01/2023 17:10
President/a delegat/da d'Àrea	Pere Pons Vendrell (TCAT)	Signa	24/01/2023 00:06
Secretaria Delegada	 (SIG)	Dona fe	24/01/2023 08:41