

Exp. 901855/20

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL I L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA I ADEQUACIÓ D'USOS AL PARC DE L'ERMITA, AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLBISBAL

R E U N I T S

La Il·lma. Sra. Maria Dolors Conde Domínguez, alcaldessa de l'Ajuntament de Castellbisbal, amb NIF P0805300A i domicili a Avinguda Pau Casals, 9 de Castellbisbal, actua en nom i representació d'aquesta entitat, en execució de les atribucions que li confereix l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL, en endavant) i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLRMLC, en endavant), assistida pel Sra. secretària de l'Ajuntament, en funcions de fe pública segons disposa l'apartat i) de l'article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatària i d'assessorament legal preceptiu, segons l'article 92 bis de la LRBRL, que dóna fe de l'acte, i en execució de l'acord de la Junta de Govern Local de data 21 de novembre de 2023, d'aprovació d'aquest conveni.

El Sr. Ramon Torra i Xicoy, nomenat per resolució de la Presidència de data 27 de juliol de 2023, gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que actua en nom i representació d'aquesta entitat, amb CIF P0800258F i domicili al carrer 62 núm. 16-18 de la Zona Franca de Barcelona, facultat per a aquest acte per acord de la Junta de Govern de data 28 de novembre de 2023, d'aprovació d'aquest conveni, assistit pel secretari general de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'ara endavant AMB, nomenat per decret de la Presidència de data 26 de novembre de 2018, actuant les funcions de fe pública segons disposa l'apartat i) de l'article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatari i d'assessorament legal preceptiu, segons l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de Bases de Règim Local.

I, reconeixent-se mútuament la respectiva qualitat en la que actuen, així com la deguda capacitat per a pactar i obligar-se,

MANIFESTEN

I. En data 18 de gener de 2021 l'Ajuntament de Castellbisbal i l'AMB van signar un Conveni de col·laboració per al finançament de les *obres del projecte executiu de millora i adequació d'usos al parc de l'Ermita a Castellbisbal*, incloses al Programa d'Actuacions de Cohesió Territorial (PACT) que forma part del Pla d'Inversions Metropolità 2012-2015, aprovat pel Consell Metropolità en sessió de 8 de maig de 2012 i al Programa d'Actuacions de Cohesió Territorial (PACTE) que forma part del Pla d'Inversions Metropolità 2016-2019, aprovat definitivament pel Consell Metropolità en sessió de 29 de març de 2016.

II.- En el conveni es van establir les aportacions de l'AMB i de l'Ajuntament per al finançament de l'actuació, amb un pressupost d'execució de les obres de 324.898,82€, l'IVA inclòs.

III.- En data 9 de desembre de 2021 es van adjudicar les obres per import de 309.266,03€, l'IVA inclòs. Un cop finalitzades les obres, en data 9 de març de 2023 l'empresa adjudicatària (IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, S.L.) ha presentat instància (3223/2023) sol·licitant revisió de preus a l'empara del RDL 3/2022. D'acord amb l'informe de la Direcció Facultativa de les obres que s'inclou a l'expedient, sí procedeix reconèixer aquesta revisió excepcional de preus d'acord amb el que estableix el RDL 3/2022 i 6/2022 i que junt amb la revisió de l'amidament del cost final d'obra, representa un increment econòmic estimat de 26.471,84€ respecte al pressupost de licitació de 324.898,82€, IVA inclòs. Per tant, la previsió del cost total de l'actuació suma actualment un import de 351.370,66€, IVA inclòs.

IV.- En resum, el detall del nou cost de l'actuació és:

Projecte adjudicat	309.266,03€	Decret Vicepresidència AMB
Revisió preus segons RD-L 3 i 6/22	26.471,84 €	Calculat amb índexs definitius
Revisió amidaments CFO	<u>15.632,79€</u>	Estimat
Total	351.370,66€	

V.- Atesos els punts anteriors, la suma de tots els costos de l'obra superarà en 26.471,84€ l'import finançat en el Conveni inicial de 324.898,82€, esmentat al punt III d'aquestes manifestacions.

VI.- A la clàusula sisena del Conveni s'estableix que "*En cas d'existir costos addicionals per obres complementàries, modificacions de contracte o altres despeses relacionades amb l'actuació que superin l'import indicat a la clàusula primera, aniran totalment a càrrec de l'Ajuntament un cop deduïda l'aportació fixa de l'AMB i es regularà mitjançant la formalització d'una addenda a aquest conveni on es concretarà el seu finançament*".

VII.- Actualment, l'Ajuntament de Castellbisbal té pendent de concretar part de l'assignació del seu municipi en el PACTE 2016-2019, per la qual cosa en data 14 de setembre de 2023, ha sol·licitat incrementar en 26.471,84€ l'assignació inicial feta a aquesta actuació, que era de 74.803,18€.

Per la qual cosa, per tal d'incrementar el finançament de l'actuació, s'acorda adoptar i subscriure la present addenda al conveni de 18 de gener de 2021, que es regirà mitjançant les següents:

CLÀUSULES

- Primera.-** La present addenda té per objecte incrementar el finançament de l'actuació de les obres del projecte executiu de millora i adequació d'usos al parc de l'Ermita, al terme municipal de Castellbisbal, establert al conveni signat per l'Ajuntament de Castellbisbal i l'AMB en data 18 de gener de 2021, per les raons que s'indiquen en les manifestacions assenyalades anteriorment.
- Segona.-** El cost total final de l'actuació ascendeix a un import de 351.370,66€, l'IVA inclòs, que suposa un increment de 26.471,84€ respecte el pressupost de 324.898,82€ finançat en el conveni signat inicialment, segons detall de variació de costos establert en els punts III i IV de les manifestacions.
- Tercera.-** Atesa la manifestació V d'aquesta addenda, l'increment del cost previst de 26.471,84€, IVA inclòs, es finançarà amb l'assignació que el PACTE 2016-2019 fa per al municipi de Castellbisbal, amb càrrec a l'aplicació pressupostària M7010 15116 65002 del pressupost de l'AMB per a l'exercici 2023.
- Quarta.-** En resum, el cost final de l'actuació es finançarà amb les següents aportacions, expressat en euros:

	Conveni inicial	Addenda	Total
AMB – PACTE 2012-2015	78.589,47		78.589,47
AMB – PACTE 2016-2019	74.803,18	26.471,84	101.275,02
Ajuntament	171.506,17		171.506,17
Total	324.898,82	26.471,84	351.370,66

- Cinquena.-** Es modifica la clàusula tercera del conveni inicial en el sentit que la distribució percentual del finançament entre l'AMB i l'Ajuntament queda ara de la següent forma: l'AMB aportarà el 51,19% i l'Ajuntament aportarà el 48,81% del finançament previst. Aquests nous percentatges s'aplicaran a totes i cadascuna de les certificacions i despeses que es generin, i per tant, comportarà també la regularització dels pagaments efectuats per l'Ajuntament fins a la data de signatura d'aquesta addenda.
- Sisena.-** En cas d'existir costos addicionals per altres despeses relacionades amb l'actuació, que superin l'import indicat en la clàusula segona, aniran totalment a càrrec de l'Ajuntament, i es regularà mitjançant la formalització d'una segona addenda al Conveni, on es concretarà el seu finançament.

Setena.- La resta de termes de la col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMB per a finançar les obres del projecte executiu de millora i adequació d'usos al parc de l'Ermita, al terme municipal de Castellbisbal, que no es contradiguin amb l'establert en aquesta addenda, es regiran per allò establert al conveni signat el 18 de gener de 2021.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest acord mitjançant signatura electrònica, considerant-se la data d'aquesta addenda la de la darrera signatura.

L'alcaldeessa de Castellbisbal,
Il·lma. Sra. Maria Dolors Conde Domínguez

El gerent de l'AMB,
Sr. Ramon Torra Xicoy

La secretària general de
l'Ajuntament de Castellbisbal,

El secretari general de l'AMB,