

PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE 25 DE MAIG DE 2021, FORMALITZAT ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I LA PAERIA DE BALAGUER PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA MONT-ROIG DE BALAGUER.

REUNITS

D'una part, l'Honorable Sra. Anna Simó i Castelló, consellera d'Educació, en virtut del seu càrrec, d'acord amb el nomenament fet pel Decret 102/2023, de 12 de juny (DOGC núm. 8934A, de 12 de juny de 2023), i en ús de les facultats que li atribueix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya.

De l'altra part, en nom i representació de la Paeria de Balaguer, la Il·lustríssima senyora Lorena González Dios, Paera en Cap de la Paeria, elegida pel Ple de la corporació municipal en data 17 de juny de 2023, en virtut de les facultats que li són reconegudes a l'article 53.1 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril.

Actuant tots dos d'acord amb el que disposa l'article 191.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya abans esmentat, ambdues parts es reconeixen la capacitat jurídica suficient per formalitzar aquesta addenda

EXPOSEN:

1.- Que el dia 25 de maig de 2021 es va signar el conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació i la Paeria de Balaguer, per a l'execució de les obres d'ampliació de l'Escola Mont-roig de Balaguer per un import màxim previst de 2.200.000,00 €, IVA inclòs, dels quals, la Paeria aportava la quantitat fixa de 200.000,00 €, IVA inclòs, i la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Educació, la quantitat màxima de 2.000.000,00 €, IVA inclòs, distribuït en les següents anualitats: Anualitat 2022: 270.000,00 €; Anualitat 2023: 640.000,00 € i Anualitat 2024: 1.090.000,00 €.

2.- En data 18 de novembre de 2022, des de la Paeria de Balaguer es va informar que inicialment estava previst licitar i contractar conjuntament la redacció del projecte i l'execució de les obres, però seguint les indicacions del Col·legi d'Arquitectes de la demarcació, es va decidir licitar per separat la redacció del projecte i execució de les obres per tal de millorar la qualitat del projecte. Això comporta un endarreriment de tota l'actuació, ja que es preveu que el lliurament del projecte es produeixi als propers mesos de juny/juliol, i l'inici de l'execució de les obres al desembre de 2023.

	Doc.original signat per: Anna Simó i Castelló 21/09/2023	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/09/2026	Data creació còpia: 21/09/2023 12:40:49
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	Pàgina 1 de 3

En conseqüència, acorden formalitzar la present addenda al Conveni de 25 de maig de 2021 en els següents termes i d'acord amb les següents

CLÀUSULES:

PRIMERA.- L'objecte d'aquesta addenda és prorrogar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2025, i modificar l'import màxim de les anualitats i les aportacions d'ambdues parts previstes inicialment al conveni de 25 de maig de 2021.

SEGONA.- Modificar la Clàusula Desena relativa al finançament que queda redactada de la següent manera:

L'import màxim previst d'aquest conveni és de 2.200.000,00 €, IVA inclòs, dels quals, la Paeria aportarà la quantitat fixa de 200.000,00 €, IVA inclòs, i la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Educació, aportarà la quantitat màxima de 2.000.000,00 €, IVA inclòs. La distribució pressupostària, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient per a cada exercici i al corresponent Acord de Govern de data 23 de maig de 2023, s'estableix de la manera següent:

Anualitat 2023	270.000,00 €	A càrrec de la posició pressupostària D/760000100/4210/0000 del centre gestor EN0119, o equivalent.
Anualitat 2024	1.200.000,00 €	
Anualitat 2025	530.000,00 €	
TOTAL	2.000.000,00 €	

La baixa de licitació, si es produeix, s'aplicarà en la seva totalitat a l'aportació del Departament d'Educació de 2.000.000,00 €.

La Paeria es farà càrrec de la licitació del projecte, de les obres i dels honoraris de direcció, si escau, així com de les despeses que corresponguin per impostos i taxes municipals, consignant en la partida pressupostària adequada les quantitats necessàries per atendre aquestes despeses que pugin originar-se amb motiu d'aquest conveni, havent-hi conformitat expressa en l'Acord del Ple de la Paeria de data 27 de juliol de 2023.

Les aportacions del Departament d'Educació es tramitaran fraccionadament, una vegada la Paeria hagi comunicat l'import d'adjudicació, d'acord amb les certificacions d'obra presentades per la Paeria i les anualitats acordades. El termini màxim de justificació serà fins el dia 15 de desembre de l'anualitat corresponent. El/La tècnic/a del Departament d'Educació verificarà que l'obra sigui completa, capaç de prestar serveis amb correcte funcionament de les seves instal·lacions i amb els permisos d'utilització necessaris i ajustada al projecte supervisat pel Departament d'Educació.

En el cas d'increment del cost com a conseqüència de modificacions en el projecte introduïdes a proposta del Departament d'Educació o de la Paeria, aquest serà assumit per l'Administració que insti la modificació. Aquests increments o qualsevol desviació de costos, s'hauran d'instrumentar mitjançant la subscripció de les addendes corresponents per ambdues parts.

	Doc.original signat per: Anna Simó i Castelló 21/09/2023	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/09/2026	Data creació còpia: 21/09/2023 12:40:49
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	Pàgina 2 de 3

Les ordres de pagament hauran d'anar acompanyades d'un certificat emès per aquest/a tècnic/a, segons model que s'acompanya com a Annex.

Si abans de l'1 de setembre de cadascuna de les anualitats previstes l'Ajuntament preveu que no podrà justificar l'import establert, avisarà al Departament d'Educació amb temps suficient per poder tramitar el conseqüent canvi d'anualitats que s'haurà d'aprovar per Acord de Govern.

I en prova de conformitat, les parts signen la present addenda.

Pel Departament d'Educació
La consellera

Per la Paeria de Balaguer
La Paera en Cap

Lorena
González
Dios - DNI

Firmado
digitalmente por
Lorena González
Dios - DNI
(TCAT)
Fecha: 2023.08.10
13:16:00 +02'00'

(TCAT)

	Doc.original signat per: Anna Simó i Castelló 21/09/2023	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 21/09/2026	Data creació còpia: 21/09/2023 12:40:49 Pàgina 3 de 3
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	