

PRIMERA ADDENDA CONVENI DE COL-LABORACIÓ DEL 26 DE JULIOL DE 2022 ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, I L'AJUNTAMENT DE SANT PÈRE DE RIBES PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ DE LA PART DE SECUNDÀRIA D'UN INSTITUT ESCOLA DE 2 LÍNIES D'AQUESTA LOCALITAT

REUNITS

D'una part, l'Honorable Sra. Anna Simó i Castelló, consellera d'Educació, en virtut del seu càrrec, d'acord amb el nomenament fet pel Decret 102/2023, de 12 de juny (DOGC núm. 8934A, de 12 de juny de 2023), i en ús de les facultats que li atribueix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya.

De l'altra part la Il·lustríssima Sra. Abigail Garrido Tinta, alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en virtut de les facultats que li són reconegudes a l'article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, elegida pel Ple de l'Ajuntament de 17 de juny de 2023.

Actuant tots dos d'acord amb el que disposa l'article 191.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, abans esmentat.

EXPOSEN

1.- Que en data 26 de juliol de 2022 es va signar el conveni entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes per l'execució de les obres de nova construcció de la part de secundària d'un institut escola de 2 línies d'aquesta localitat, per un import màxim de 4.318.418,02 €, IVA inclòs, i una aportació màxima del Departament d'Educació de 3.670.655,32 €, IVA inclòs, amb la següent distribució pressupostària: Any 2022: 1.934.007,63 € i Any 2023: 1.736.647,69 €.

2.- Que l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha comunicat que atès que l'empresa adjudicatària va fer fallida, es va formalitzar una cessió de contracte a una nova empresa, però que actualment l'obra es troba aturada ja que la nova empresa sol·licita una revisió de preus i altres increments de l'import total de l'obra.

DEP. D'EDUCACIO

	Doc. original signat per: Abigail Garrido Tinta 20/12/2023, Anna Simó i Castelló 27/12/2023	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/01/2027	Data creació còpia: 10/01/2024 11:36:18
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	Pàgina 1 de 3

Actualment, segons informe de la direcció executiva de l'obra, a data 1 d'octubre de 2023, hi ha un endarreriment de 145 dies laborals en fabricació d'estructura prefabricada, 88 dies laborals de pilars prefabricats, 85 dies laborals de murs de contenció perimetrals i murs de bloc de càrrega entremitjos, 59 dies laborals en forjat sanitari, 51 dies laborals en lloses alveolars de la plata 1ª i 48 dies laborals de lloses alveolars del forjat de la planta sota coberta.

3.- Què atès que l'Ajuntament està estudiant i negociant la valoració d'aquesta sol·licitud d'increment de preus i atès que aquestes negociacions es poden demorar i la vigència del conveni de 26 de juliol de 2022 finalitza el 31 de desembre de 2023, les parts acorden la signatura d'una addenda per prorrogar la vigència i modificar les anualitats, mantenint els imports màxims actuals que es regularitzaran quan es coneguin els imports definitius pactats amb l'empresa constructora mitjançant nova addenda.

4.- Vist que l'article 159.3d) de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació preveu que correspon als municipis cooperar amb l'Administració de la Generalitat en la creació, la construcció i el manteniment dels centres educatius públics.

5.- Que la cooperació entre el Departament d'Educació i els ajuntaments està prevista a la Disposició Addicional 15 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació i als articles 66.3.o) i 191.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

En conseqüència, les parts acorden formalitzar la present addenda al Conveni de 26 de juliol de 2022, de conformitat amb les següents

CLÀUSULES:

PRIMERA.- L'objecte d'aquesta addenda és modificar la clàusula Setena, relativa al finançament, i prorrogar la vigència prevista a la clàusula novena del conveni formalitzat entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes el dia 26 de juliol de 2022.

SEGONA.- Modificar el primer paràgraf de la clàusula Setena de l'esmentat conveni que queda redactat de la següent manera:

“SETENA.- FINANÇAMENT

L'import total previst d'aquesta actuació (redacció del projecte, execució d'obra i honoraris de direcció) és 4.318.418,02 € (21% IVA inclòs), dels quals, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Educació, aportarà la quantitat total de 3.670.655,32 € (21% IVA inclòs). La distribució pressupostària, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient per a cada exercici, s'ha establert per Acord de Govern de 28 de novembre de 2023, de la manera següent:

	Doc. original signat per: Abigail Garrido Tinta 20/12/2023, Anna Simó i Castelló 27/12/2023	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/01/2027	Data creació còpia: 10/01/2024 11:36:18
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	Pàgina 2 de 3

Anualitat	Import	
2023	484.458,59 €	A càrrec de la posició pressupostària D/610000100/4210/0000 del centre gestor EN0119, o equivalent.
2024	1.386.100,12 €	
2025	1.800.096,61 €	
TOTAL	3.670.655,32 €	

TERCERA.- Prorrogar la vigència del conveni de 26 de juliol de 2022 fins al 31 de desembre de 2025.

I en prova de conformitat, les parts signen la present addenda.

Pel Departament d'Educació
La consellera

Per l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes
L'alcaldeessa-presidenta

DEP. D'EDUCACIO

Doc. original signat per:
Abigail Garrido Tinta
20/12/2023,
Anna Simó i Castelló
27/12/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/01/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

Data creació còpia:
10/01/2024 11:36:18

Pàgina 3 de 3