

CINQUENA ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L'OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL I L'AJUNTAMENT DE LLEIDA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA SEU DEL MUSEU D'ART DE LLEIDA, SIGNAT EL 6 DE JUNY DE 2017

REUNITS

D'una banda, l'Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya

De l'altra, el senyor Jordi Foz i Dalmau, president del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural,

I de l'altra, Sr. Fèlix Larrosa i Piqué, alcalde de l'Ajuntament de Lleida.

ACTUEN

La primera, com a titular del departament competent en matèria de cultura, d'acord amb el previst a l'article 7.4 del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

El segon, en representació de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, en virtut de les atribucions que li confereix l'article 7.2.a) dels seus Estatuts.

I el tercer, en representació de l'Ajuntament de Lleida, en virtut de les atribucions dels articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, i 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i disposicions concordants.

Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per formalitzar el present document i

EXPOSEN

- I. En data 6 de juny de 2017 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i l'Ajuntament de Lleida per a la construcció de la seu del Museu d'Art de Lleida durant els anys 2017-2019.

El cost estimat del projecte era de quatre milions set-cents seixanta-set mil quatre-cents trenta-set euros amb quinze cèntims (4.767.437,15 euros), dels quals la Generalitat de Catalunya aportava un import total d'un milió d'euros repartit en diferents anualitats (2017-2019).

El finançament restant l'aportava l'Ajuntament de Lleida a partir de fons propis, aportacions d'altres institucions i/o ajuts que pogués rebre.



Doc. original signat per:
Processos Automatitzats
29/11/2023,
Felix Larrosa Pique
29/11/2023,
Jordi Foz Dalmau 12/12/2023,
Natalia Garriga Ibañez
15/12/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/01/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CVY74K95P648MP7FKZHJU1TQ8V4BHMU

Data creació còpia:
23/01/2024 11:30:45

Pàgina 1 de 9

D'aquest import total, tres milions nou-cents noranta-vuit mil vuit-cents vint-i-dos euros amb setze cèntims (3.998.822,16 euros) corresponien a l'obra civil i set-cents seixanta-vuit mil sis-cents catorze euros amb noranta-nou cèntims (768.614,99 euros) a la Museografia.

Per Acord de Govern de 13 de desembre de 2016 s'havia autoritzat la despesa pluriennal. I per Acord de Govern de 21 de març de 2017 s'havia autoritzat la concessió de la subvenció exclosa per un import superior als 300.000,00 euros.

- II. En data 21 de novembre de 2018 es va signar una addenda al conveni, atès que l'Ajuntament de Lleida no disposava de justificants de la despesa que s'havia d'executar durant el 2017, i havia sol·licitat la modificació de l'esmentat conveni, d'acord amb el pacte sisè. Es van redistribuir les quantitats i les anualitats a subvencionar per part del Departament (mantenint l'import total a subvencionar) i consegüentment ampliar el termini de vigència del conveni (2017-2020).

Per Acord de Govern de 26 de juny de 2018 s'havia modificat l'autorització de la despesa pluriennal per adaptar-la al nou termini d'execució (2017-2020).

Les obres es varen iniciar el 29 d'abril de 2019, amb un import d'adjudicació de 3.695.000,00 € + 775.950,00 € d'IVA, amb un total de 4.470.950,00 €

- III. En data 28 d'octubre de 2019 es va signar una segona addenda al conveni, modificant-ne els pactes quart i cinquè, atès que en el mes de desembre de 2018 l'Ajuntament de Lleida va comunicar a l'OSIC que l'inici d'obres estava previst per a finals del mes de gener de 2019 i que, per tant, no es disposaven de justificants de la despesa que s'havia d'executar durant el 2018. Això va comportar que no es pogués donar compliment a allò previst en el pacte quart i cinquè del conveni relatiu a la forma i justificació de pagament. Aquesta segona addenda modificava la forma de pagament de la primera anualitat, però no la inversió prevista total, així com la forma de justificar la subvenció.

- IV. El 25 de febrer de 2021 l'Ajuntament de Lleida va emetre un informe sobre la planificació de l'execució de les obres del modificat parcial del projecte bàsic i d'execució d'adequació de l'antic Palau de Justícia per a la nova seu del Museu d'Art de Lleida, aprovat en data 07/10/2020, i que preveia un nou termini d'execució de 20 mesos amb finalització de les obres el mes de juliol de 2022.

El Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural va aprovar en data de 25 de març de 2021, l'expedient de pluriennalitat següent:

Any 2021	0,00 euros
Any 2022	187.500,00 euros

En data de 30 de març de 2021 es va signar una tercera addenda al conveni per tal d'adaptar-lo a la situació en què es trobaven les obres de construcció (2017-2022). Es van modificar els pactes tercer, quart, cinquè i novè.

Malgrat que l'import a subvencionar continuava sent el mateix, es van modificar les anualitats en què es feien els pagaments pendents, de manera que la quantia prevista per a l'any 2020 (375.000 euros) es va desglossar, per meitats (187.500 euros), entre els anys 2020 i 2022.



Doc. original signat per:
Processos Automatitzats
29/11/2023,
Felix Larrosa Pique
29/11/2023,
Jordi Foz Dalmau 12/12/2023,
Natalia Garriga Ibañez
15/12/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/01/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CVY74K95P648MP7FKZHJU1TQ8V4BHMU

Data creació còpia:
23/01/2024 11:30:45

Pàgina 2 de 9

- V. El Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural va aprovar en data de 18 de novembre de 2022, l'expedient de pluriannualitat següent:

Any 2022	0,00 euros
Any 2023	187.500,00 euros

En data de 29 de desembre de 2022 es va signar una quarta addenda al conveni per tal d'ampliar el termini d'execució del contracte, ateses les incidències esdevingudes durant el desenvolupament de les obres del projecte i del modificat parcial, que l'Ajuntament de Lleida va aprovar mitjançant Decret d'alcaldia el 4 d'agost de 2022 (2017-2023).

Aquest modificat parcial del contracte de les obres del projecte bàsic i d'execució d'adequació de l'antic palau de Justícia per a la nova seu del Museu d'Art de Lleida es va aprovar amb un import de 4.129.260,05 € + 867.144,61€ d'IVA (Total 4.996.404,66€), que suposa un increment sobre el Projecte Principal de 434.260,05 € + 91.194,61 € d'IVA (Total: 525.454,66 €), que van implicar un augment de les aportacions econòmiques per part de l'Ajuntament de Lleida.

- VI. Els pagaments realitzats fins ara pel Departament de Cultura a través de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ascendeixen a 812.500 euros, i resta doncs un pagament de 187.500 euros de la subvenció inicial total concedida, per fer efectiu un cop es certifiqui l'acabament de les obres.
- VII. En data 27 de juliol de 2023 l'Ajuntament de Lleida ha presentat una sol·licitud de cinquena addenda al conveni ates els treballs de recuperació dels espais de les voltes de les adoberies clausurats, intervenció estructural que s'ha d'executar en fase d'obra ja que un cop finalitzada aquesta i amb la posada en marxa del Museu d'Art, seria d'una complexitat tècnica i econòmica que la faria pràcticament inviable (d'acord amb el decret de l'alcaldia de 6 d'abril del 2023).

Tanmateix, l'evolució tecnològica i els estàndards d'eficiència energètica actuals determinen l'obsolescència d'algunes partides del projecte executiu aprovat al 2017, concretament del sistema instal·lacions i del sistema envoltant. Per aquest motiu es feia necessari adequar aquestes partides als requeriments actuals a partir d'un d'una modificació parcial de les partides de referència del projecte, la qual cosa suposa un nou increment de costos. Així doncs, el 28 de juliol de 2023 s'ha aprovat un nou modificat parcial del contracte de les obres del projecte bàsic i l'execució de l'antic Palau de Justícia per a la nova seu del Museu d'Art de Lleida, per fer front a la substitució d'elements i partides obsoletes del projecte executiu aprovat al 2017, per adequar-les als requeriments actuals, la qual cosa suposa un nou increment de costos de l'obra civil per un import de tres-cents seixanta mil cinc-cents seixanta-dos euros amb deu cèntims (360.562,10 euros).

Així doncs, el nou cost del projecte és de sis milions cent vint-i-cinc mil cinc-cents vuitanta-un euros amb setanta-cinc cèntims (6.125.581,75 euros (incrementat en 1.358.144,60 euros respecte al projecte inicial). D'aquest increment, l'Ajuntament de Lleida aporta 1.058.144,60 euros a partir de fons propis, aportacions d'altres institucions i ajuts que pugui rebre. I demana a la Generalitat de Catalunya que hi aportï 300.000 euros més, a part del milió d'euros inicial, per possibilitar l'acabament de les obres.



Doc. original signat per:
Processos Automatitzats
29/11/2023,
Felix Larrosa Pique
29/11/2023,
Jordi Foz Dalmau 12/12/2023,
Natalia Garriga Ibañez
15/12/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/01/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CVY74K95P648MP7FKZHJU1TQ8V4BHMU

Data creació còpia:
23/01/2024 11:30:45

Pàgina 3 de 9

VIII. El Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha aprovat en data de 28 de setembre de 2023, la modificació de l'expedient de pluriennalitat aprovat el 18 de novembre de 2022, que queda de la manera següent:

Any 2022	0,00 euros
Any 2023	300.000,00 euros
Any 2024	187.500,00 euros

- IX. Per Acord de Govern de 24 d'octubre de 2023 s'ha modificat l'autorització al Departament de Cultura, a través de l'OSIC, de concessió d'una subvenció exclosa de concurrència pública a favor de l'Ajuntament de Lleida per un import d'un milió d'euros (1.000.000,00 euros), per a la construcció de la seu del Museu d'Art de Lleida objecte d'aquest conveni durant els anys 2017-2019, ampliant l'import del mateix en 300.000,00 euros.
- X. La Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres crea l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural com a entitat de dret públic subjecte al dret privat adscrita al Departament de Cultura, amb l'objecte concentrar les iniciatives de suport i foment del Departament de Cultura i de les entitats adscrites, excepte l'Institut Català de les Empreses Culturals.
- XI. En compliment del que disposa l'article 7.3 b) i k) del Decret 7/2012, de 10 de gener pel qual s'aproven els Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el Consell d'Administració d'aquesta entitat de dret públic, adscrita al Departament de Cultura de l'Administració de la Generalitat ha aprovat aquesta addenda en sessió de 28 de setembre de 2023.

En conseqüència les parts acorden modificar el conveni de 6 de juny de 2017 d'acord amb els següents

PACTES

Primer.- Es modifica el pacte tercer del conveni de 6 de juny de 2017, que quedarà redactat de la manera següent:

"Pacte tercer.- Finançament

El Departament de Cultura, a través de l'OSIC, contribuirà a la realització del projecte que és objecte d'aquest conveni, durant el període 2017-2023.

El cost estimat del projecte és de sis milions cent vint-i-cinc mil cinc-cents vuitanta un euros amb setanta i cinc cèntims (6.125.581,75), dels quals la Generalitat de Catalunya aportarà un milió tres-cents mil euros (1.300.000,00 euros) amb càrrec a la partida D/760000104/4431. Aquesta aportació a l'Ajuntament de Lleida es fraccionarà en els pagaments anuals següents:

Any 2017	0,00 euros
Any 2018	250.000,00 euros
Any 2019	375.000,00 euros



Doc. original signat per:
Processos Automatitzats
29/11/2023,
Felix Larrosa Pique
29/11/2023,
Jordi Foz Dalmau 12/12/2023,
Natalia Garriga Ibañez
15/12/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al [web csv.gencat.cat](http://web.csv.gencat.cat) fins al 23/01/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CVY74K95P648MP7FKZHJU1TQ8V4BHMU

Data creació còpia:
23/01/2024 11:30:45

Pàgina 4 de 9

Any 2020	187.500,00 euros
Any 2021	0,00 euros
Any 2022	0,00 euros
Any 2023	300.000 euros
Any 2024	187.500 euros
TOTAL	1.300.000,00 euros

Els quatre milions vuit-cents vint-i-cinc mil cinc-cents vuitanta-un euros amb setanta-cinc cèntims (4.825.581,75 euros) restants, els aportarà l'Ajuntament de Lleida a partir de fons propis, aportacions d'altres institucions i/o ajuts que pugui rebre, d'acord amb el quadre adjunt:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Generalitat de Catalunya	0,00	250.000,00	375.000,00	187.500,00	0,00	0,00	300.000	187.500,00	1.300.000,00
Ajuntament de Lleida	0,00	0,00	34.946,48	360.863,68	2.128.895,85	1.242.731,14	1.058.144,60	0,00	4.825.581,75
	0,00	250.000,00	409.946,48	548.363,68	2.128.895,85	1.242.731,14	1.358.144,60	187.500,00	6.125.581,75

Segon. Es modifica el pacte quart del conveni de 6 de juny de 2017 que quedarà redactat de la manera següent

“Pacte quart.- Forma de pagament

Es tramitarà el pagament de les anualitats establertes en el pacte tercer de la manera següent:

El pagament de la subvenció corresponent a l'any 2018 es tramitarà a partir de la signatura del present conveni, en concepte de bestreta. Per al pagament d'aquesta bestreta no s'exigeix la prestació de garantia.

L'anualitat 2019 es pagarà, en concepte de bestreta, un cop l'Ajuntament de Lleida presenti, abans del 30 de novembre del 2019, una memòria de l'estat d'execució de les obres i un resum de les despeses realitzades, i d'acord amb l'informe favorable de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

L'anualitat 2020 es pagarà, en concepte de bestreta, un cop l'Ajuntament de Lleida presenti, abans del 30 de novembre del 2020, una memòria de l'estat d'execució de les obres i un resum de les despeses realitzades, i d'acord amb l'informe favorable de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

L'any 2021 no s'efectuarà cap pagament.

L'any 2022 no s'efectuarà cap pagament.

L'anualitat 2023 es pagarà a partir de la signatura de la present addenda, en concepte de pagament a compte, atès que en data 28 d'agost de 2023 l'Ajuntament de Lleida ha presentat una memòria de l'estat d'execució de les obres i un certificat de l'Interventor



Doc original signat per:
Processos Automatitzats
29/11/2023,
Felix Larrosa Pique
29/11/2023,
Jordi Foz Dalmau 12/12/2023,
Natalia Garriga Ibañez
15/12/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/01/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CVY74K95P648MP7FKZHJU1TQ8V4BHMU

Data creació còpia:
23/01/2024 11:30:45

Pàgina 5 de 9

amb el detall de les certificacions emeses fins a la data, les quals han estat informades favorablement per la Direcció General de Patrimoni Cultural.

L'annualitat 2024 es pagarà un cop presentat, per part de l'Ajuntament de Lleida, el compte justificatiu amb aportació de declaració responsable de la intervenció per l'import total del cost de l'activitat subvencionada, d'acord amb el que disposa el pacte cinquè d'aquest conveni."

Tercer. Es modifica el pacte cinquè del conveni de 6 de juny de 2017 que quedarà redactat de la manera següent:

"Pacte cinquè.- Justificació

Es justificarà la correcta aplicació de la subvenció de la manera següent :

Abans del 31 d'octubre de 2019, l'Ajuntament de Lleida haurà de presentar un certificat d'inici de les obres.

Abans del 30 de novembre del 2019, l'Ajuntament de Lleida haurà de presentar una memòria detallada de l'estat d'execució de les obres i un resum de les despeses realitzades.

Abans del 30 de novembre del 2020, l'Ajuntament de Lleida haurà de presentar una memòria detallada de l'estat d'execució de les obres i un resum de les despeses realitzades.

L'Ajuntament de Lleida ha presentat en data 28 d'agost de 2023 una memòria de l'estat d'execució de les obres i un certificat de l'Interventor amb el detall de les certificacions emeses fins a la data, les quals han estat informades favorablement per la Direcció General de Patrimoni Cultural.

Finalment, l'Ajuntament de Lleida justificarà la correcta aplicació de la totalitat de la subvenció, mitjançant la presentació a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d'un compte justificatiu amb aportació de declaració responsable de la intervenció, abans de 28 de febrer de 2024, que haurà d'incloure:

1) Memòria del projecte que justifiqui el compliment de les condicions exigides amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts.

2) Relació classificada de les despeses de la totalitat de l'activitat subvencionada, amb indicació del creditor i del número d'identificació fiscal, el número de factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, la data d'emissió, l'import i la data de pagament o venciment.

Si escau, relació classificada de les despeses de personal amb indicació del mes de la nòmina, la data d'abonament, el nom del treballador, el número d'identificació fiscal, el concepte, el percentatge de dedicació exclusiva a l'activitat i import líquid de la nòmina (una vegada calculat el percentatge).

El cost salarial subvencionable inclou el salari brut i les despeses socials a càrrec de l'ens públic.



Doc. original signat per:
Processos Automatitzats
29/11/2023,
Felix Larrosa Pique
29/11/2023,
Jordi Foz Dalmau 12/12/2023,
Natalia Garriga Ibañez
15/12/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/01/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CVY74K95P648MP7FKZHJU1TQ8V4BHMU

Data creació còpia:
23/01/2024 11:30:45

Pàgina 6 de 9

3) Quadre comparatiu del pressupost tant d'ingressos com de despeses per partides, aprovat i executat, en què s'indiquin i, si escau, es motivin les desviacions que hi ha hagut respecte al pressupost inicial.

4) Declaració responsable de la Intervenció de l'entitat amb el contingut mínim següent:
-Que l'import de la subvenció (identificació de l'actuació subvencionada) ha estat registrat en la comptabilitat.

-Que la relació de despeses que s'adjunta a la declaració responsable correspon a actuacions subvencionables, justificades mitjançant factures o altres documents comptables de valor probatori equivalent, i que han estat efectuades i pagades dins dels terminis establerts al conveni de concessió.

-Que l'objecte subvencionat ha estat executat d'acord amb el conveni de concessió de la subvenció i la normativa aplicable.

-Que el total de les fonts de finançament no supera el cost de l'actuació subvencionada.

-Relació detallada d'altres ingressos, subvencions o ajuts, públics o privats, que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a altres subvencions o ajuts, s'ha d'indicar la quantia exacta o el percentatge imputat a cadascuna, amb indicació dels òrgans concedents.

-Que la documentació original acreditativa de les despeses realitzades es troba a disposició de l'òrgan concedent de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes.

Si s'escau, en cas de les despeses indirectes o generals imputades, s'han d'indicar els criteris de repartiment (tret que la imputació es faci mitjançant un import alçat sense necessitat de justificació).

En cas de despeses de personal, també s'ha de fer constar la part retinguda de la Seguretat Social i de l'IRPF i el seu corresponent ingrés a l'Agència Tributària i a la Tresoreria de la Seguretat Social, així com el seu pagament.

Aquesta declaració també ha d'acreditar que s'ha complert amb la normativa aplicable en matèria de contractació pública i de règim local de Catalunya per a la contractació i l'execució de les actuacions subvencionades.

5) En el seu cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels interessos que se'n derivin.

6) Documentació acreditativa de la utilització del logotip del Departament de Cultura en els elements informatius i de difusió de l'activitat subvencionada, si escau.

Si en el termini esmentat per a presentar la justificació no es disposa de la documentació acreditativa del pagament, perquè no s'ha produït el venciment del termini de pagament de la factura corresponent, la persona beneficiària pot presentar una declaració complementària de l'interventor que acrediti el pagament o bé els comprovants de pagament corresponents, en el termini de tres mesos posteriors al termini de justificació establert en aquest apartat".

Quart. - Els pactes del conveni signat el 6 de juny de 2017, i de les posteriors addendes de 21 de novembre de 2018, 28 d'octubre de 2019, 30 de març de 2021 i de 29 de desembre de 2022, continuen vigents en tot allò que no resultin contraris al contingut d'aquesta addenda.



Doc. original signat per:
Processos Automatitzats
29/11/2023,
Felix Larrosa Pique
29/11/2023,
Jordi Foz Dalmau 12/12/2023,
Natalia Garriga Ibañez
15/12/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/01/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CVY74K95P648MP7FKZHJU1TQ8V4BHMU

Data creació còpia:
23/01/2024 11:30:45

Pàgina 7 de 9

I en prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquesta addenda de modificació del conveni a la data de l'última de les signatures electròniques.

Natàlia Garriga Ibáñez

Jordi Foz i Dalmau

Sr. Fèlix Larrosa i Piqué



Doc. original signat per:
Processos Automatitzats
29/11/2023,
Felix Larrosa Pique
29/11/2023,
Jordi Foz Dalmau 12/12/2023,
Natalia Garriga Ibañez
15/12/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/01/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CVY74K95P648MP7FKZHJU1TQ8V4BHMU

Data creació còpia:
23/01/2024 11:30:45

Pàgina 8 de 9