



**CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L'AJUNTAMENT DE PERAFITA I EL
CONSELL COMARCAL D'OSONA RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE
EXECUTIU "XARXA DE MIRADORS D'OSONA. MIRADOR DE PERAFITA.
PERAFITA" PER INCREMENT DE LA APORTACIÓ ECONÒMICA DE LES PARTS**

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. President delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, Sr. Sergi Vallès i Domingo, facultat d'acord amb el decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona número 9902 de data 26 de juliol de 2023, sobre nomenament i delegació de l'exercici de les competències de la Presidència, en favor dels/de les Presidents/es delegats/des d'àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d'àrea i de matèria, publicat al BOPB de data 28 de juliol de 2023, i posteriors modificacions, i assistit pel Secretari delegat de l'Àrea de d'Infraestructures i Territori,

en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 11019/23, de 15 de setembre de 2023, sobre delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2023-2027, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2023.

CONSELL COMARCAL D'OSONA, representat per l'Il·lm. President del Consell Comarcal, Sr. Joan Carles Rodríguez Casadevall, assistit pel Secretari de l'entitat, degudament autoritzats.

AJUNTAMENT DE PERAFITA, representat per l'Il·lm. Alcalde, Sr. Juan Compta Nuñez, assistit per la Secretària de l'entitat, degudament autoritzats.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

1. A la carretera BP-4653, de titularitat de la Diputació de Barcelona, a prop de Perafita es troba un espai que ofereix visuals cap al Berguedà, el Pedraforca, la Serra del Cadí i els Cims del Pirineu Oriental, més enllà d'Osona i la Plana de Vic.
 2. L'Avantprojecte de la Xarxa de miradors d'Osona vol posar de manifest la riquesa paisatgística a través de l'ampliació, la millora i la promoció de les instal·lacions d'observació ja existents a la comarca. Els miradors panoràmics, llavors són pols d'atracció de visitants.
-



3. En particular en El Mirador de Perafita s'utilitza una parcel·la pròxima al centre del poble, que actualment és una sèrie de plataformes confrontades amb la carretera BP-4653 que pot servir tant d'espai veïnal com de punt d'arribada i observació dels visitants.
 4. Per tal de desenvolupar l'actuació, des del Consell Comarcal d'Osona es va redactar el projecte executiu "Xarxa de miradors d'Osona. Mirador de Perafita, Perafita" on es detalla l'obra a executar i el va lliurar a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. L'import total de l'execució de les obres i el cost de direcció d'obra i de seguretat i salut es valorava en 471.947,36 EUR
 5. La Diputació de Barcelona és l'Administració que ostenta la titularitat de la carretera gestionada a través de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de carreteres locals.
 6. En l'actuació esmentada conflueixen harmònicament l'interès específic dels ens locals adherits i el provincial que és el d'assolir vies en condicions de seguretat, accessibilitat i mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d'aquest espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals).
 7. En data 11 de juliol de 2022 es va formalitzar el conveni entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Perafita i el Consell Comarcal d'Osona relatiu a les obres del projecte executiu "Xarxa de Miradors d'Osona. Mirador de Perafita. Perafita", per tal d'establir un marc formal de col·laboració en ordre a l'execució per part del Consell Comarcal d'Osona, de les obres del projecte constructiu esmentat, així com la definició de l'àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució i el corresponent finançament.
 8. Tal i com s'explica en el conveni esmentat, la proposta gira entorn a dues actuacions principals, d'una banda l'ampliació de la calçada i construcció d'una nova vorera per a vianants a la carretera BP-4653, i per altra banda, el projecte del Mirador de Perafita inclou un recorregut amb tres punts de mirador, una zona d'estada i un aparcament integrat a l'entorn i al paisatge.
 9. En aquest conveni s'estableix el suport econòmic de la Diputació de Barcelona en l'execució del projecte ja que és titular de la carretera BP-4653, tenint en compte les dues subvencions rebudes per part del Consell Comarcal d'Osona, una subvenció a través de la convocatòria Resolució PRE/1527/2019 del 4 de juny PO FEDER Catalunya 2014-2020 i una altra a través de la convocatòria resolució EMC/1767/2019 de plans de foment territorial de turisme.
-



10. En el conveni es va fer un desglossament del cost de l'actuació segons la titularitat de l'àmbit d'actuació del projecte i un repartiment d'ingressos tenint en compte les subvencions rebudes:

Línia de subvenció	Import destinat a direcció obra i seguretat i salut i execució obra del projecte Mirador de Perafita
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)	195.068,67€
Plans de Foment de Turisme	102.282,94€
TOTAL SUBVENCIONAT	297.351,61€

INGRESOS actuació	AMB IVA	atribuïble DIBA	atribuïble CC/Aj
SUBVENCIONS FEDER i Pla Foment	297.351,61 €	175.810,31 €	121.541,30 €
CONVENI DIBA-CC/AJ	174.595,75 €	103.230,43 €	71.365,32 €
	471.947,36 €	279.040,74 €	192.906,62 €
		59,13%	40,87%

11. En data 17 de març del 2023, la Direcció General de Turisme ha comunicat l'acord d'inici de l'expedient de revocació total de la subvenció atorgada al Consell Comarcal d'Osona, a l'empara de l'ORDRE EMC/78/2019, de 24 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme i de la RESOLUCIÓ EMC/1767/2019, de 18 de juny, per la qual es publica la convocatòria de l'any 2019 (BDNS 464020). El Consell Comarcal ha facilitat a la Diputació el document de revocació rebut.
12. El procediment de revocació total és degut a que el projecte Xarxa de Miradors d'Osona comptava realitzar 5 miradors a diferents punts de la comarca i a la licitació per lots no es va presentar cap empresa per a l'execució de les obres a part del de Perafita. Tot i que es va tornar a licitar a través d'un negociat, aquest també va quedar desert. Per tant, tot i que l'actuació es continua desenvolupant, no es va poder presentar la justificació pertinent a la data prevista.
13. Dels ingressos perduts, hi ha una part que finançava la Diputació de Barcelona.
- Per altra banda, en l'execució de l'actuació s'han hagut de realitzar canvis respecte el projecte inicial aprovat per a adaptar-lo a diferents requeriments tècnics que han provocat un augment dels costos previstos inicialment en el



projecte, que corresponen a l'àmbit de titularitat de la diputació, per un import de 33.400,07 euros (IVA inclòs).

En conseqüència s'ha produït un increment de la despesa prevista inicialment en el conveni anterior, i de la seva atribució a la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Perafita, i que es descriu en el següent quadre:

Resum increment despesa	TOTAL	atribuïble DIBA	atribuïble CC/Aj
INGRESSOS perduts (IVA inclòs) Plans de Foment de Turisme	102.282,94 €	60.475,19 €	41.807,75 €
Augment dels costos previstos (IVA inclòs)	33.400,07 €	33.400,07 €	---
Total	135.683,01 €	93.875,26 €	41.807,75 €

14. Les obres estan executades però a data 30 de juny de 2023 restava pendent l'emissió de la certificació final de les obres, però per problemes de finalització del mandat municipal anterior i diverses incidències en l'execució de les obres no ha estat possible tancar la certificació final fins al mes de novembre de 2023.
 15. El pacte sisè del conveni establí un termini d'execució fins al primer trimestre de 2023 i un termini de justificació fins el 30 de juny de 2023. En conseqüència no és possible tramitar una addenda al conveni que reculli l'increment de la despesa produït per la pèrdua de les subvencions que estaven previstes en el finançament de l'actuació ni tampoc una ampliació de terminis, ja que el conveni no és vigent.
 16. Com a conseqüència dels punts anteriors, es presenta la necessitat d'establir l'increment d'aportació econòmica de la Diputació de Barcelona en 93.875,26€, tenint en compte dos conceptes:
 - Compensar la part que li corresponia del finançament previst a través del Pla de Foment de Turisme a l'actuació, 60.475,19 euros.
 - l'augment de costos en l'àmbit de la seva titularitat per import de 33.400,07 euros.
 17. D'acord amb això, també es presenta la necessitat d'establir l'increment d'aportació econòmica de l'ajuntament de Perafita i el consell comarcal d'Osona de 41.807,75 EUR per compensar la part que li corresponia del finançament previst a través del Pla de Foment de Turisme a l'actuació.
 18. La Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Perafita i el Consell Comarcal d'Osona, considerant que les obres esmentades són d'interès comú per a les
-



referides administracions, manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint mitjançant el present conveni de nou les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l'execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades del seu finançament donat l'increment de la despesa produït per la pèrdua de les subvencions que estaven previstes en el finançament de l'actuació.

19. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 21 de desembre de 2023.

Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es registrarà pels següents

PACTES

Primer. - Objecte del conveni

És objecte del present conveni l'establiment de nou d'un marc formal de col·laboració entre la Diputació de Barcelona (Àrea d'Infraestructures i Territori), l'Ajuntament de Perafita i el Consell Comarcal d'Osona, en ordre a l'execució per part del Consell Comarcal d'Osona, de les obres del projecte constructiu de "**XARXA DE MIRADORS D'OSONA. MIRADOR DE PERAFITA. PERAFITA**", així com la definició de l'àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, establint les condicions del seu finançament donat l'increment de la despesa produït per la pèrdua de les subvencions que estaven previstes en el finançament de l'actuació.

Es valora per l'objecte d'aquest conveni l'import total de l'execució de les obres i el cost de direcció d'obra i de seguretat i salut en 505.347,43 EUR, IVA inclòs, corresponent al cost de l'actuació en relació a les obres inicialment previst, amb cofinançament a càrrec de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Perafita i del Consell Comarcal d'Osona.

Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona és l'Administració responsable de les actuacions següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:

- Aportació econòmica màxima de la Diputació de **197.105,69** EUR desglossat en 103.230,43 EUR corresponent al cost de l'actuació en relació a l'execució
-



de les obres i la contractació de la direcció d'obres i de la seguretat i salut inicialment previst i assumit i **93.875,26** EUR, corresponent al cost de l'actuació per dos conceptes: corresponent al cost de l'actuació per compensar la part que li corresponia del finançament previst a través del Pla de Foment de Turisme a l'actuació, desglossant en 60.475,19 EUR i l'augment de costos en l'àmbit de la seva titularitat per import de 33.400,07 EUR , tot amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45300/76500 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2023,

Un cop finalitzada l'execució de les obres objecte d'aquest conveni, i dins de l'àmbit d'aquestes, la Diputació només s'encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada i drenatge de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa així com dels elements de contenció de vehicles.

Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni.

Tercer.- Obligacions de l'Ajuntament de Perafita

L'Ajuntament de Perafita és el titular de l'espai on s'executaran les obres objecte del conveni i es farà càrrec de les obligacions següents:

- Les obligacions definides en el conveni de data 3 d'abril del 2020 de col·laboració entre el Consell Comarcal d'Osona i l'ajuntament de Perafita per al finançament i execució de les actuacions del projecte "Osona, paisatge, tradició i cultura" projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), i l'annex del conveni de data 28 de febrer 2022.
- Aportació econòmica de **41.807,75** EUR per compensar la part que li corresponia del finançament previst a través del Pla de Foment de Turisme a l'actuació.

Aportació econòmica de **71.365,32** EUR, en cofinançament entre l'Ajuntament de Perafita i el Consell Comarcal d'Osona corresponent al cost de l'actuació en relació a l'execució de les obres i la contractació de la direcció d'obres i de la seguretat i salut inicialment previst amb les condicions previstes a l'annex del conveni de data 28 de febrer 2022.

La conservació i manteniment de la resta d'elements continguts en l'àmbit de les obres de referència correspon a l'ajuntament de Perafita des de la finalització de les obres, incloses les estructures de sosteniment de voreres, baranes de protecció dels vianants, enllumenat, enjardinament i instal·lacions de reg associades així com el mobiliari urbà.



Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni.

Quart. – Obligacions del Consell Comarcal d'Osona

El Consell Comarcal d'Osona és responsable de les actuacions següents, a les quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:

- Cofinançar amb l'Ajuntament de Perafita l'import de **297.351,61** EUR corresponent a part del cost de l'actuació de les obres i la direcció d'obra i seguretat i salut inicialment.
- Com les obres ja estan finalitzades, el Consell Comarcal justificarà a la Diputació de Barcelona mitjançant certificació final acompanyada d'un certificat de la intervenció del Consell Comarcal acreditatiu del cost final de les mateixes i dels ingressos rebuts pel seu finançament, per tal que es faci l'ingrés en el termini d'un mes a comptar des de la seva recepció.
- En haver-se produït un estalvi econòmic en el procés d'adjudicació de les obres, el seu import es repartirà proporcionalment a cada aportació
- Fins la liquidació i devolució de garantia les 3 administracions respondran proporcionalment a les seves aportacions.

Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni.

Cinquè.- Responsabilitat patrimonial

L'Ajuntament de Perafita i la Diputació de Barcelona signants d'aquest conveni i dintre del seu àmbit de competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d'aquells elements de les obres de les quals n'assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d'acord amb els pactes anteriors.

Sisè.- Vigència del conveni

Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura i fins a la justificació de la despesa per la totalitat de les obres del Projecte Executiu " Xarxa de Miradors d'Osona. Mirador de Perafita. Perafita". S'estableix un termini d'execució fins al 3 de desembre de 2023, i un termini de justificació fins el 31 de gener de 2024.

Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que



s'han enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.

Setè. – Efectes del conveni

L'incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol de les administracions signants podrà donar lloc a l'exercici de les accions legals que es considerin adients en defensa dels respectius interessos.

Vuitè.- Naturalesa del conveni

El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l'objecte del conveni.

Novè.- Incompliment

L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva resolució.

La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant de les altres parts. La desestimació expressa o presumpta d'aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

Si s'escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelàriament, en via administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Desè.- Formes d'extinció

El present conveni es pot extingir per les causes següents:

- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
 - Per resolució, d'acord amb el pacte anterior.
-



- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i de cooperació.

Onzè.- Comissió de seguiment

La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació, un representant tècnic del Consell Comarcal d'Osona i un representant tècnic o polític de l'Ajuntament de Perafita.

La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s'encarregarà de la vigilància i control de l'execució de les obligacions regulades en el present conveni.

Dotzè .- Jurisdicció competent

D'acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant les altres parts. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

I en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni, en la data que s'assenyala

Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC	2019/0018388
Codi XGL	
Promotor	Ger. Serveis d'Infraestr.Vià. i Mob.
Tramitador	Ger. Serveis d'Infraestr.Vià. i Mob.
Codi classificació	K0104SE16 - Carreteres projectes
Vigència del	17/01/2024
Vigència fins al	17/01/2028
Títol	Conveni entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Perafita i el Consell Comarcal d'Osona relatiu a les obres del projecte executiu "Xarxa de miradors d'Osona. Mirador de Perafita. Perafita", per increment de la aportació econòmica de les parts.
Destinataris - CIF/DNI	AJ. PERAFITA - P0815900F CONSELL COM. D'OSONA - P5800015I
Acte de referència	AJG 799/2023

Resum de signatures i tramitació administrativa

Signatures requerides

Perfil	Signatari	Acte	Data acte
	(TCAT)	Signa	10/01/2024 12:59
	Juan Compta Núñez (TCAT)	Signa	11/01/2024 12:55
	(SIG)	Signa	16/01/2024 11:04
	Gerard Sancho Vilalta (TCAT)	Signa	16/01/2024 12:14
President/a delegat/da d'Àrea	Sergi Vallès Domingo (SIG)	Signa	19/01/2024 12:54
Secretaria Delegada	(TCAT)	Dona fe	19/01/2024 14:18