

Exp. 903605/22

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI I L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA PER AL FINANÇAMENT DE L'OBRA DE RECUPERACIÓ AMBIENTAL I PAISATGÍSTICA DE LA PLAÇA DEL PONT DE LA CADENA AL TERME MUNICIPAL DE MOLINS DE REI.

PLA DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL (PSA)

R E U N I T S

L'Il·lm. Sr. Xavi Paz Penche, alcalde-president de l'Ajuntament de Molins de Rei, amb CIF P0812200D i domicili a Plaça Catalunya, 1, de Molins de Rei, en execució de les atribucions que li confereix l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, assistit per la Sra.

, secretària general de l'Ajuntament, en funcions de fe pública segons disposa l'apartat i) de l'article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatari i d'assessorament legal preceptiu, segons l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en execució de l'acord del Ple Municipal de data 28 de febrer de 2024, d'aprovació d'aquesta addenda.

El Sr. Ramon Torra i Xicoy, nomenat per resolució de la Presidència de data 27 de juliol de 2023, gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (d'ara endavant AMB), que actua en nom i representació d'aquesta entitat, amb CIF P0800258F i domicili al carrer 62 núm. 16-18 de la Zona Franca de Barcelona, facultat per a aquest acte per acord de la Junta de Govern de data 13 de febrer de 2024, d'aprovació d'aquesta addenda, assistit pel senyor

secretari general de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat per decret de la Presidència de data 26 de novembre de 2018, actuant les funcions de fe pública segons disposa l'apartat i) de l'article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatari i d'assessorament legal preceptiu, segons l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de Bases de Règim Local.

I, reconeixent-se mútuament la respectiva qualitat en la que actuen, així com la deguda capacitat per a pactar i obligar-se,

MANIFESTEN

- I.- En data 20 de desembre de 2022 l'Ajuntament de Molins de Rei i l'AMB van signar un Conveni de col·laboració per al finançament de l'obra de recuperació ambiental i paisatgística de la plaça del Pont de la Cadena a Molins de Rei, actuació inclosa en el Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA) per als municipis de l'AMB, aprovat definitivament pel Consell Metropolità en la sessió del 23 de febrer de 2021.
- II.- En el conveni es van establir les aportacions de l'AMB i de l'Ajuntament per al finançament de l'actuació, amb un pressupost d'execució de les obres de 2.063.554,99 euros, IVA inclòs.
- III.- En data 14 de febrer de 2023 es van adjudicar les obres esmentades per un import de 1.887.221,68 euros, IVA inclòs. Durant l'execució de les obres, es van haver d'introduir modificacions en el contracte que han suposat l'aprovació d'una Acta de preus contradictoris per import de 127.340,32 euros, IVA inclòs. Actualment, es preveu amb els amidaments finals un increment de 48.992,99 euros, IVA inclòs.
- IV.- Addicionalment, es fa necessari incrementar la despesa, a petició de l'Ajuntament de Molins de Rei, per dur a terme unes actuacions complementàries no previstes inicialment, com són la minimització de les afectacions als veïns, la replanificació de l'asfaltat per a l'entrada en servei dels carrers circumdants, la instal·lació d'elements d'urbanització per evitar l'aparcament de vehicles a zones de pas de vianants, l'increment de passos formigonats en el paviment de junta verda per al posterior manteniment de l'arbrat, la modificació del pas elevat i augment de l'àmbit de l'obra a la vorera oposada en el carrer Felip Canalias i el condicionament arquitectònic de caseta existent per a canvi d'ubicació de la centralització de comptadors i instal·lacions. Aquestes actuacions suposen un major cost de l'actuació previst en 82.000,00 euros, IVA inclòs.
- V.- En resum, el detall del nou cost de l'actuació (expressat en euros) és:

Projecte adjudicat	1.887.221,68	Junta AMB 14/02/2023
Modificat	127.340,32	Vicepresidència Executiva AMB 27/07/2023
Amidament final	48.992,99	Previsió
Actuacions complementàries	<u>82.000,00</u>	Previsió
Total	2.145.554,99	

- VI.- Atesos els punts anteriors, la suma de tots els costos de l'obra superarà en 82.000,00 euros l'import finançat en el Conveni inicial, esmentat al punt II d'aquestes manifestacions, resultant un nou pressupost d'execució total estimat de 2.145.554,99 euros, IVA inclòs.

- VII.-** A la clàusula setena del Conveni s'estableix que "En cas d'existir costos addicionals per obres complementàries, modificacions de contracte o altres despeses relacionades amb aquesta actuació que superin l'import indicat a la clàusula tercera, aniran totalment a càrrec de l'Ajuntament un cop deduïda l'aportació fixa de l'AMB i es regularà mitjançant la formalització d'una addenda a aquest conveni on es concretarà el seu finançament."

Per la qual cosa, per tal d'incrementar el finançament de l'actuació, s'acorda adoptar i subscriure la present addenda al Conveni de col·laboració de 20 de desembre de 2022, que es regirà mitjançant les següents:

CLÀUSULES

- Primera.-** La present addenda té per objecte incrementar el finançament de l'actuació de l'obra de recuperació ambiental i paisatgística de la plaça del Pont de la Cadena a Molins de Rei, establert al conveni signat per l'Ajuntament de Molins de Rei i l'AMB en data 20 de desembre de 2022, per les raons que s'indiquen en les manifestacions assenyalades anteriorment.
- Segona.-** La previsió del cost total final de l'actuació suma actualment un import de 2.145.554,99 euros, IVA inclòs, que suposa un increment de 82.000,00 euros respecte el pressupost de 2.063.554,99 euros finançat en el conveni signat inicialment, segons detall de variació de costos establert en els punts IV i V de les manifestacions.
- Tercera.-** Atesa la clàusula setena del Conveni inicial, reproduïda al punt VII de les manifestacions d'aquesta addenda, l'increment del cost, previst en 82.000,00 euros, IVA inclòs, serà finançat al 100% per l'Ajuntament, amb càrrec a l'aplicació pressupostària la 4020/153304/76403 Reforma parc pont de la Cadena del seu pressupost per a 2024.
- Quarta.-** L'Ajuntament de Molins de Rei haurà d'aportar un certificat en el que s'acrediti l'existència del crèdit pressupostari compromès per l'import de 82.000,00 euros, en la respectiva aplicació esmentada del seu pressupost per a l'exercici 2024.
- Cinquena.-** Es modifica la clàusula cinquena del Conveni inicial en el sentit que la distribució percentual del finançament entre l'AMB i l'Ajuntament queda ara de la següent forma: l'AMB aportarà el 70,21% i l'Ajuntament aportarà el 29,79% del finançament previst.

Aquests nous percentatges s'aplicaran a totes i cadascuna de les certificacions i despeses que es generin, i per tant, comportarà també la regularització dels pagaments efectuats per l'Ajuntament fins a la data de signatura d'aquesta addenda.

Sisena.- En qualsevol cas, al final de les obres, les aportacions efectives de cadascuna de les entitats signatàries no superaran els imports màxims totals establerts en el conveni inicial i en aquesta addenda, que es recullen en el següent resum, expressat en euros:

	Conveni inicial	Addenda	Total
AMB	1.506.351,03		1.506.351,03
Ajuntament	557.203,96	82.000,00	639.203,96
Total	2.063.554,99	82.000,00	2.145.554,99

Setena.- En cas d'existir costos addicionals per obres complementàries, modificacions de contracte o altres despeses relacionades amb aquesta actuació que superin l'import indicat a la clàusula segona, aniran totalment a càrrec de l'Ajuntament un cop deduïda l'aportació fixa de l'AMB i es regularà mitjançant la formalització d'una segona addenda al conveni signat, on es concretarà el seu finançament.

Vuitena.- La resta de termes de la col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMB per a finançar l'actuació de l'obra de recuperació ambiental i paisatgística de la plaça del Pont de la Cadena a Molins de Rei, que no es contradiguin amb l'establert en aquesta addenda, es regiran per allò establert al conveni signat el 20 de desembre de 2022.

I en prova de conformitat les parts signen aquest acord, considerant-se la data d'aquesta addenda la de la darrera signatura.

L'alcalde-president de Molins de Rei,
Il·lm. Sr. Xavi Paz Penche

El gerent de l'AMB,
Sr. Ramon Torra Xicoy

La secretària general de l'Ajuntament,
Sra.

El secretari general de l'AMB,