

ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT DE TERRITORI (ACTUAL DEPARTAMENT DE TERRITORI, HABITATGE I TRANSICIÓ ECOLÒGICA) I L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA, PEL QUAL S'ESTABLEIXEN LES CONDICIONS D'EXECUCIÓ I LES APORTACIONS FINANCERES DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA AMB CÀRREC AL FONS FINANCER D'ACCESSIBILITAT TERRESTRE PORTUÀRIA DEL PROJECTE "NOVA ROTONDA A LA C-31B AL PK 6+870 CREUAMENT AMB LA TV-3146. VILA-SECA" AMB CLAU PC-CPT-21018.

ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE TERRITORIO (ACTUAL DEPARTAMENTO DE TERRITORIO, VIVIENDA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA) Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y LAS APORTACIONES FINANCIERAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA CON CARGO AL FONDO FINANCIERO DE ACCESIBILIDAD TERRESTRE PORTUARIA DEL PROYECTO "NUEVA ROTONDA EN LA C-31B EN EL PK 6+870 CRUCE CON LA TV-3146. VILA-SECA" CON CLAVE PC-CPT-21018.

REUNITS

D'una part:
El Sr. Jordi Terrades i Santacreu, secretari general del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica (d'ara endavant DTER), actuant en representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en virtut del nomenament pel Decret 168/2024, de 27 d'agost, i d'acord amb l'autorització per firmar aquesta addenda per l'Acord de Govern de 25 de març de 2025.

I, d'una altra part:
El Sr. Santiago José Castellà Surribas, que compareix en el seu nom i en representació de l'Autoritat Portuària de Tarragona (d'ara endavant APT), en la seva condició de president, nomenament atorgat per Decret de la Generalitat de Catalunya de 29 d'octubre de 2024 i publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat de 31 d'octubre de 2024.

El president de l'APT subscriu la present Addenda en compliment de l'Acord adoptat pel Consell d'Administració de l'APT en la seva sessió de data 30 d'abril de 2025.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per subscriure la present Addenda, i a tal efecte,

EXPOSEN

PRIMER.- Que l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del DTER, i l'APT vàrem subscriure el 2 de desembre de 2022 un Conveni

REUNIDOS

De una parte:
El Sr. Jordi Terrades i Santacreu, secretario general del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica (en adelante DTER), actuando en representación de la Administración de la Generalitat de Catalunya, en virtud del nombramiento por el Decreto 168/2024, de 27 de agosto, y de acuerdo con la autorización para firmar esta adenda otorgada por el Acuerdo de Gobierno de 25 de marzo de 2025.

Y, de otra parte:
El Sr. Santiago José Castellà Surribas, que comparece en su nombre y en representación de la Autoridad Portuaria de Tarragona (en adelante APT), en su condición de presidente, nombramiento otorgado por Decreto de la Generalitat de Catalunya de 29 de octubre de 2024, y publicado en el Boletín Oficial del Estado de 31 de octubre de 2024.

El presidente de la APT suscribe la presente Adenda en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la APT en su sesión de fecha 30 de abril de 2025.

Las partes se reconocen la capacidad legal necesaria para suscribir la presente Adenda, y a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- Que la Administración de la Generalitat de Catalunya, a través del DTER, y la APT suscribieron el 2 de diciembre de 2022 un



pel qual es van establir les condicions d'execució i les aportacions financeres de l'APT amb càrrec al Fons Financer d'Accessibilitat Terrestre Portuària del projecte "Nova rotonda a la C-31B al PK 6+870 creuament amb la TV-3146. Vila-seca", amb clau PC-CPT-21018.

Convenio por el que se establecieron las condiciones de ejecución y las aportaciones financieras de la APT con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria del proyecto "Nueva rotonda en la C-31B en el PK 6+870 cruce con la TV-3146. Vila-seca", con clave PC-CPT-21018.

SEGON.- Que, segons consta en l'expositiu primer, correspon al DTER l'exercici de les competències pròpies de la Generalitat en matèria d'obres públiques, infraestructures i carreteres. A més, segons es va fer constar en l'expositiu cinquè, el DTER, com a titular de l'actuació del Conveni, encarregaria a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat), en la seva condició de mitjà propi personificat, la gestió de l'execució de les obres que comprendria la licitació, la contractació i la gestió del seguiment i supervisió d'aquestes, així com les assistències vinculades a l'execució de les obres.



SEGUNDO. - Que, según consta en el expositivo primero, corresponde al DTER el ejercicio de las competencias propias de la Generalitat en materia de obras públicas, infraestructuras y carreteras. Además, según se hizo constar en el expositivo quinto, el DTER, como titular de la actuación del Convenio, encargaría a Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU, (Infraestructuras.cat), en su condición de medio propio personificado, la gestión de la ejecución de las obras que comprendería la licitación, la contratación y la gestión del seguimiento y supervisión de estas, así como las asistencias vinculadas a la ejecución de las obras.

TERCER.- Que, segons es va establir en l'apartat 6 de la clàusula tercera, en el cas de produir-se una variació a l'alça del preu final del projecte de l'actuació i de l'execució de les obres superior a l'import indicat en el Conveni (2.798.499,85 euros, IVA exclòs), per possibles modificacions del projecte i liquidació de les obres, i que fos necessari per a la finalització de l'actuació, dita variació ha d'assumir-la l'APT, prèvia tramitació i aprovació de la preceptiva addenda modificativa del Conveni, y aquesta ha de proposar-la la Comissió de Seguiment amb l'antelació suficient per no afectar el bon desenvolupament de les obres.

TERCERO.- Que, según se estableció en el apartado 6 de la cláusula tercera, en el caso de producirse una variación al alza del precio final del proyecto de la actuación y de la ejecución de las obras superior al importe indicado en el Convenio (2.798.499,85 euros, IVA excluido), por posibles modificaciones del proyecto y liquidación de las obras, y que fuera necesario para la finalización de la actuación, dicha variación será asumida por la APT, previa tramitación y aprobación de la preceptiva adenda modificativa del Convenio, debiendo ser esta propuesta por la Comisión de Seguimiento con la antelación suficiente para no afectar al buen desarrollo de las obras.

QUART.- Que, segons es va establir en l'apartat 4 de la clàusula quarta, qualsevol modificació de contracte de qualsevol de les actuacions ha de ser posada en coneixement de l'APT, als efectes que validi prèviament la modificació contractual. A més, amb aquest fi, l'Administració de la Generalitat de Catalunya ha d'elaborar un informe justificatiu de la necessitat i el contingut de la modificació del contracte. Així com que, quan la modificació afecti o pugui afectar els requisits tècnics i funcionals de l'actuació, l'informe ha d'incloure una valoració de la seva incidència en el compliment d'aquests requisits.

CUARTO.- Que, según se estableció en el apartado 4 de la cláusula cuarta, cualquier modificación de contrato de cualquiera de las actuaciones ha de ser puesta en conocimiento de la APT, a los efectos de que valide previamente la modificación contractual. Y que, con este fin, la Administración de la Generalitat de Catalunya deberá elaborar un informe justificativo de la necesidad y contenido de la modificación del contrato. Así como que, cuando la modificación afecte o pueda afectar a los requisitos técnicos y funcionales de la actuación, el informe deberá incluir una valoración de su incidencia en el cumplimiento de dichos requisitos.

	Doc. original signat per: SANTIAGO JOSE CASTELLA 03/07/2025, Jordi Terrades Santacreu 14/07/2025	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/07/2028	Data creació còpia: 15/07/2025 08:19:52
	Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ 		Pàgina 2 de 4
		03WNHUCCHII64IDO9ATX1KCYKX616BZ2	

CINQUÈ.- Que la Comissió de Seguiment del Conveni, en la seva sessió celebrada en data 25 de juliol de 2024, va proposar la tramitació de la corresponent addenda del Conveni en relació amb el nou import de l'execució del projecte que resulta de les noves necessitats sorgides durant l'execució d'aquest.

SISÈ.- Que el cap de la Gerència de Carreteres i Mobilitat Sostenible Interurbana d'Infraestructures.cat va emetre, en data 12 de setembre de 2024, el corresponent "Informe de justificació de les desviacions econòmiques de l'obra. Proposta de modificat i de modificació del Conveni" al que s'annexa un "Anàlisi de desviacions econòmiques", en el que s'inclou que el nou import estimat del projecte és de 3.401.238,27 euros.

SETÈ.- El Govern de la Generalitat, en data 25 de març de 2025, ha aprovat la subscripció d'aquesta Addenda de conformitat amb el que preveu l'article 26.k) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

En virtut de tot l'exposat, ambdues parts acorden subscriure la present Addenda de modificació del Conveni, d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objecte.
L'objecte de la present Addenda és, de conformitat amb allò que estableix l'article 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la modificació de les següents clàusules del Conveni descrit en l'expositiu primer:

- Apartat 5 de la clàusula tercera, relativa a les condicions de finançament, la redacció de la qual passa a ser:

"5. D'acord amb la programació vigent a la data del present Conveni, dita quantitat no podrà superar els 3.445.460,79 euros (IVA exclòs), que es distribuïran en les anualitats que acordi la Comissió de Seguiment conforme a les regles que estableix el present Conveni".

- Apartat 1 de la clàusula cinquena, relativa al cost estimat de les actuacions, règim de pagaments de l'APT i supòsits de l'eventual reintegrament de les

QUINTO.- Que la Comisión de Seguimiento del Convenio, en la sesión celebrada en fecha 25 de julio de 2024, propuso la tramitación de la correspondiente adenda del Convenio en relación al nuevo importe de la ejecución del proyecto que resulta de las nuevas necesidades surgidas durante la ejecución del mismo.

SEXTO.- Que el jefe de la Gerencia de Carreteras y Movilidad Sostenible Interurbana de Infraestructuras.cat emitió, en fecha 12 de septiembre de 2024, el correspondiente "Informe de justificación de las desviaciones económicas de la obra. Propuesta de modificado y de modificación del Convenio" al que se anexa un "Análisis de desviaciones económicas", en el que se concluye que el nuevo importe estimado del proyecto es de 3.401.238,27 euros.

SÉPTIMO.- El Gobierno de la Generalitat, en fecha 25 de marzo de 2025, ha aprobado la subscripció de esta Adenda de conformidad con lo que prevé el artículo 26.k) de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno.

En virtud de todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir la presente Adenda de modificación del Convenio, de acuerdo con la siguientes


CLÁUSULAS

Primera. Objeto.
El objeto de la presente Adenda es, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, modificar las siguientes cláusulas del Convenio descrito en el expositivo primero:

- Apartado 5 de la cláusula tercera, relativa a las condiciones de financiación, cuya redacción pasa a ser:

"5. De acuerdo con la programación vigente a la fecha del presente Convenio, dicha cantidad no podrá superar los 3.445.460,79 euros (IVA excluido), que se distribuirán en las anualidades que acuerde la Comisión de Seguimiento conforme a las reglas establecidas en el presente Convenio".

- Apartado 1 de la cláusula quinta, relativa al coste estimado de las actuaciones, régimen de pagos de la APT y supuestos de eventual

	Doc. original signat per: SANTIAGO JOSE CASTELLA 03/07/2025, Jordi Terrades Santacreu 14/07/2025	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/07/2028	Data creació còpia: 15/07/2025 08:19:52
	Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ 		Pàgina 3 de 4
		03WNHUCCHII64IDO9ATX1KCYKX616BZ2	

quantitats abonades, la redacció de la qual passa a ser:

"1. El pressupost estimat pel conjunt de les actuacions del present Conveni ascendeix a la quantitat de 3.445.460,79 euros, dels quals 3.401.238,27 euros (IVA exclòs) corresponen al cost estimat de l'execució del projecte constructiu PC-CPT-21018, inclosa la modificació del mateix (PC-CPT-21018 M1) i 44.222,52 euros al cost de les expropiacions efectuades, dels quals l'APT abonarà la quantitat màxima de 3.445.460,79 euros, conforme al previst en la clàusula tercera".

Segona. Vigència i eficàcia de l'addenda. D'acord amb l'article 48 i l'apartat 2 de la disposició addicional setena de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, la present Addenda tindrà efectes a partir de la seva inscripció en el Registre electrònic estatal d'òrgans i instruments de cooperació del sector públic estatal.

Tercera. Publicitat i Transparència. Una vegada formalitzada la present Addenda, s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat. I, d'acord amb el que disposa l'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i en compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquesta Addenda s'ha de publicar en l'espai web corporatiu de totes les parts signants d'aquesta.

I en prova de conformitat, se signa electrònicament aquesta Addenda amb efectes des de la seva publicació en el Registre electrònic d'òrgans i instruments de cooperació del sector públic estatal.

Secretari general
del Departament de Territori, Habitatge i
Transició Ecològica

President
de l'Autoritat Portuària de Tarragona

reintegro de las cantidades abonadas, cuya redacción pasa a ser:

"1. El presupuesto estimado para el conjunto de las actuaciones del presente Convenio asciende a la cantidad de 3.445.460,79 euros, de los cuales 3.401.238,27 euros (IVA excluido) corresponden al coste estimado de la ejecución del proyecto constructivo PC-CPT-21018 incluida la modificación del mismo (PC-CPT-21018 M1) y 44.222,52 euros al coste de las expropiaciones efectuadas, de los cuales la APT abonará la cantidad máxima de 3.445.460,79 euros, conforme a lo previsto en la cláusula tercera".

Segunda. Vigencia y Eficacia de la Adenda. De acuerdo con el artículo 48 y el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la presente Adenda tendrá efectos a partir de su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal.

Tercera. Publicidad y Transparencia. Una vez formalizada la presente Adenda, será publicada en el Boletín Oficial del Estado. Y, de acuerdo con lo que dispone el artículo 110.3 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Catalunya, así como en cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, esta Adenda se publicará en el espacio web corporativo de todas las partes firmantes de la misma.

Y en prueba de conformidad, se firma electrònicamente esta Adenda con efectos desde su publicación en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal.

Secretario general
del Departamento de Territorio, Vivienda y
Transición Ecológica

Presidente
de la Autoridad Portuaria de Tarragona

