
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia Segell

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA, L’AUTORITAT DEL
TRANSPORT METROPOLITÀ I L'OPERADOR “TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2 SL” EN RELACIÓ AL RÈGIM
D’ÚS I ACCÉS DELS BÉNS I INSTAL·LACIONS PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL PROJECTE T-
MOBILITAT EN FASE D’IMPLANTACIÓ

A la ciutat de Barcelona, a 02 de desembre de 2019.

REUNITS

D’una part, l’Il·lm  Sr. Josep Maria Ribas i Ferrer que actua en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Sadurní
d'Anoia (en endavant ajuntament), en la seva qualitat d’alcalde segons nomenament de 15 de juny de 2019 i en
virtut de es atribucions que li confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

De l’altre, el Sr. Pere Torres i Grau, Director General de l’Autoritat del Transport Metropolità (en endavant, ATM) amb
domicili ***** de Barcelona i NIF *****, en nom i representació de l’esmentada institució, segons nomenament del
Consell d’Administració de l’ATM de 24 de febrer de 2016, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 11.f)
dels Estatus del Consorci, aprovats per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 21 de febrer de
2017. L’article 4 dels Estatuts de l’ATM faculta al Consorci a subscriure convenis de col·laboració. 

I de l’altra, el Sr. Miquel Martí Escursell, en representació de Transports Ciutat Comtal 2 SL (en endavant Operador
o TCC2) amb NIF *** i amb domicili social a la ***** de Barcelona..

Totes les parts es reconeixen representació i capacitat legal necessària per l’atorgament del present Conveni i als
efectes esmentats a continuació,

MANIFESTEN

I.- L’ATM és un consorci interadministratiu de caràcter voluntari, creat el 1997, que té entre d’altres finalitats, millorar
substancialment la qualitat, l’eficàcia i l’eficiència de les xarxes de transport públic col·lectiu existents, mitjançant el
sistema tarifari integrat de transport públic col·lectiu. 

Els Estatuts de l’ATM li assignen, en coherència amb la finalitat esmentada, la funció d’articular la cooperació entre
les administracions públiques titulars dels serveis de transport i de les infraestructures del transport públic col·lectiu
de viatgers de l’àrea de Barcelona. Per aconseguir aquest objectiu, es considera una peça essencial la integració
tarifària.

II.- El Consell d’Administració de l’ATM, de 15 de novembre 2000, va aprovar el Projecte del Sistema Tarifari Integrat
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a la Regió metropolitana de Barcelona (RMB) actualment implantat.

Així mateix, en dita sessió s’adoptaren altres acords dirigits a la posada en pràctica de la integració tarifària en
l’àmbit  de  la  RMB i  es  facultà  al  director  general  per  a  la  concertació  de  convenis  amb els  Operadors  i  les
Administracions titulars dels serveis.

III.- A aquests efectes, en data 13 de març de 2008, l’Ajuntament, l’ATM i TCC2 SL , van signar el perceptiu Conveni
d’Integració al Sistema Tarifari Integral a la Regió metropolitana de Barcelona.

IV.- Una vegada superada la implantació del sistema tarifari integrat actual i en atenció a la manifesta obsolescència
tecnològica de la banda magnètica, l’ATM va projectar la implementació d’un nou sistema tecnològic, tarifari i de
gestió  (“projecte  T-Mobilitat”)  amb  l’objectiu  d’incorporar  les  noves  tecnologies  i  incrementar  la  utilització  del
transport públic. 

L’ATM es proposa establir un nou sistema de bitlletatge desenvolupat en tres nivells d’actuació: 

a) Un nou model tecnològic fonamentat en la incorporació de la tecnologia xip sense contacte en la venda i
validació.  Aquest  xip  incorporarà  una  aplicació  pròpia  de  transport  amb  una  arquitectura  de  seguretat,
garantint la interoperabilitat en totes les seves vessants. 

b) Un nou model tarifari  amb una política de preus amb descomptes en funció de l’ús, adaptant el preu del
transport públic a la mobilitat real de cada ciutadà, on el ciutadà podrà escollir el sistema de pagament, si vol
efectuar un prepagament (recàrrec de la targeta) o un post pagament (domiciliació bancària del rebut del
transport).

c) Un nou model de gestió respecte a la implantació, manteniment i operació, al resultar necessari gestionar en
una única base de dades, la informació immediata de vendes, les validacions i també la creació d’uns centres
d’atenció al client per a resoldre totes les incidències de pèrdua de la targeta, de registre de la mateixa i de
gestió de la informació del transport.

V.- Atesa la complexitat tècnica, jurídica i financera intrínseca en la implementació del nou sistema tecnològic, tarifari
i de gestió, i als efectes de disposar d’un mecanisme flexible, especialment en relació a l’assignació de riscos, l’ATM
va estimar com a solució més adequada la licitació d’un contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector
privat (en endavant “CPP”), d’acord amb allò establert en l’article 11 del Text refós del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la  Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant
“TRLCSP”). 
Així mateix, i d’acord amb allò establert en l’article 180.3 del TRLCSP, es va resoldre fer ús del procediment de
diàleg competitiu, atès que el procediment obert o el restringit no permetria una adequada adjudicació del contracte
de CPP per a la implantació del projecte T-Mobilitat i dels contractes que, en el seu cas, se’n derivin. 

VI.- A aquests efectes, en sessió de data 13 de juliol de 2012, el Consell d’Administració de l’ATM va adoptar els
següents acords: 

“Primer.- APROVAR el projecte T-Mobilitat per a la implantació d’un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió.

Segon.- INICIAR els tràmits per a la contractació de la T-Mobilitat en els termes i condicions que es recullen en el
document anteriorment referenciat.

Tercer.- AUTORITZAR al director general de l’ATM per a procedir a l’esmentada contractació, qui actuarà com a
òrgan  de contractació  de la  present  licitació.  Amb caràcter  previ  a  l’adjudicació  d’aquest  contracte,  el  Consell
d’Administració  haurà  d’informar  favorablement  respecte  dels  termes  de  la  contractació  i  de  la  proposta
d’adjudicatari.

Quart.-  AUTORITZAR igualment  al  director  general  de  l’ATM,  als  efectes  de  contractar  aquelles  assistències
tècniques que consideri necessàries per al correcte desenvolupament del projecte T-Mobilitat.”

VlI.- Atesa la multiplicitat d’agents implicats en la implantació del projecte T-Mobilitat, es va considerar necessari
aplicar solucions innovadores tant des del punt de vista tecnològic com dels procediments de gestió i provisió de
prestacions, incorporant les millors pràctiques que s’apliquen a organitzacions complexes.

En aquest sentit, i prèviament a l’inici del procediment de licitació, les Administracions titulars i els Operadors de
transports  implicats van establir  en data 20 de setembre de 2013 determinats pactes per a la implantació del
projecte T-Mobilitat, mitjançant la signatura d’una Addenda al Conveni d’adhesió al Sistema Tarifari Integrat. 

VIII.- Que en data 16 d’octubre de 2013 es va publicar al perfil del contractant, en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el
Diari Oficial de la Unió Europea, i en data 17 d’octubre de 2013 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
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l’anunci de l’ATM convocant la licitació del contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat relatiu al
projecte T-Mobilitat per a la implantació d’un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió. 

IX.- Que posteriorment, en data 19 de desembre de 2013, el director general de l’ATM va acordar la selecció de les
agrupacions empresarials participants en la fase de diàleg competitiu.

X.- Que una vegada trameses les corresponents invitacions a les empreses seleccionades, en data 7 de gener de
2014, el director general de l’ATM va acordar iniciar la fase de diàleg del projecte T-Mobilitat.

XI.- Que en el desenvolupament de la fase diàleg del projecte T-Mobilitat, va quedar palesa la necessitat que els
Operadors haurien de facilitar a l’adjudicatària la disposició de tots els recursos (humans, tècnics, físics i informatius)
per a la integració del projecte T-Mobilitat amb les solucions preexistents dels Operadors i per a la seva òptima
implantació. 

XII.-  Que en el desenvolupament de la fase de diàleg del projecte T-Mobilitat,  es va acordar que en la Solució
contractual definitiva s’establiria que l’ATM hauria de subscriure Convenis de col·laboració amb tots els Operadors
afectats  pel  Contracte  de col·laboració  entre  el  sector  públic  i  el  sector  privat  del  projecte  T-Mobilitat  per  a  la
implantació d’un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió (expedient C-24/2012), per tal de facilitar el règim d’ús i
accés als béns i instal·lacions dels Operadors de transport a la Societat Contractista per a l’execució del Contracte,
podent establir Convenis amb cada Operador mitjançant un únic document o en diferents documents per a aspectes
concrets. 

XIII.- Que una  vegada aprovada la  Solució  contractual  definitiva  i  acordat  el  tancament  del  diàleg  competitiu,
mitjançant acord del  director  general  de l’ATM de data 19 de maig de 2014, es va procedir  a la presentació i
valoració de les ofertes finals presentades pels licitadors, resultant que mitjançant Resolució de data 1 d’octubre de
2014  es  va  acordar  adjudicar  el  contracte  a  l’agrupació  empresarial  composada  per  Caixa  Bank,  SA,  Fujitsu
Technology Solutions, SA, Indra Sistemas, SA i Marfina, SL. (SOC MOBILITAT).

VIX.- Que en data 10 d’octubre de 2014 es va constituir la mercantil “Societat Catalana per a la Mobilitat, SA” per
part de la Societat Contractista SOC MOBILITAT, signant-se amb l’ATM el corresponent contracte administratiu en
data 24 d’octubre de 2014. En aquest sentit, “Societat Catalana per a la Mobilitat, SA” és l’encarregada d’executar el
contracte  d’implantació  d’un  nou  sistema  tecnològic,  tarifari  i  de  gestió  (projecte  T-Mobilitat)  en  els  termes
prèviament definits en la Solució contractual definitiva i en la documentació contractual de referència. 

XV.- Atès l’estat de la implantació del projecte i les dificultats de diferent índole sorgides, en data 3 de març de 2017,
l’ATM i la Societat Contractista van formalitzar la modificació del contracte de col·laboració entre el sector públic i el
sector privat per a l'execució del projecte T‐mobilitat per a la implantació d'un nou sistema tecnològic, tarifari i de
gestió.

XVI.- Que en relació a l’objecte d’aquest conveni, el contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat
per a l’execució del projecte T-Mobilitat per a la implantació d’un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió de 24
d’octubre de 2014, s’estableix en la seva clàusula 6:

“6. BÉNS I INSTAL·LACIONS 

1. L’ATM facilitarà  a  la  Societat  contractista,  fins  i  tot  si  cal  mitjançant  l'atorgament  dels  corresponents  títols
administratius, els béns i les instal·lacions necessàries per a l'execució de les prestacions incloses en l'objecte
del Contracte.  
A aquests efectes, s'acompanyen al present Contracte, com Annex 6 (“Directrius bàsiques que han de regir els
protocols d'actuació dels Operadors respecte al CPP en l'àmbit del Projecte T-Mobilitat”), els termes bàsics que
han  de  regir  els  protocols  a  subscriure  amb  els  Operadors  de  transport.  En  aquest  sentit,  després  de
l'adjudicació del Contracte i durant la fase d'anàlisi i enginyeria, l'ATM, amb el suport de l'Adjudicatari, negociarà
els protocols d'actuació detallats. Posteriorment, els Operadors de transport comprometran la seva adscripció als
compromisos i protocols d'actuació detallats, en document contractual a subscriure amb l'ATM, en el ben entès
que les propostes de desenvolupament per part dels Operadors siguin coherents amb el contingut de l'Annex 6
(“Directrius bàsiques que han de regir els protocols d'actuació dels Operadors respecte al CPP en l'àmbit del
Projecte T-Mobilitat”) i siguin raonables.
Aquests protocols han de regular les condicions en què s'efectuarà l'accés de la Societat contractista a les
instal·lacions  i  béns  dels  Operadors  de  transport  així  com  la  planificació  i  compatibilització  dels  treballs
d'implantació  de  la  T-Mobilitat  amb  els  serveis  prestats  per  aquests  Operadors  de  transport,  entre  d’altres
qüestions.

2. En tot cas, aquesta posada a disposició es farà d'acord amb les necessitats del propi projecte, sense que l'ATM
tingui  cap  obligació  de  posar  a  disposició  de la  Societat  contractista  cap  d'aquests  béns  abans d'aquest
moment.

3. Totes les despeses i impostos que es derivin, directament o indirectament, del desenvolupament del projecte
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en l'àmbit de la present clàusula, seran per compte de la Societat contractista.”  

XVII.- Així  mateix,  entre  altres obligacions  de la  Societat  Contractista,  es  recullen en  la  clàusula  10.2.2  de la
documentació contractual de referència abans indicada, les següents:

“  10.2.2   Actes previs a l’inici de la implantació de la T-Mobilitat 
[...]
C. Localització dels serveis públics afectats pels treballs d’ implantació 

1. La Societat contractista consultarà, com a molt tard abans del començament dels treballs, als Operadors de
transport i, si s'escau, a les Entitats Públiques i Privades afectades sobre la localització exacta dels serveis
existents i adoptarà processos d'implantació que evitin danys i provoquin interferències. D'aquesta forma i amb la
suficient antelació amb relació a l'avanç de cada tasca, s'efectuaran els estudis necessaris per a la localització
exacta dels serveis pertinents.

2. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per efectuar el desviament i reposició dels serveis que
siguin necessaris per a la implantació de la T-Mobilitat. Els projectes que siguin necessaris, així com la seva
aprovació per part de les Entitats competents, seran responsabilitat de la Societat contractista.
En aquest cas haurà de ser requerida la prèvia aprovació de l'entitat afectada.

3. Les condicions en què s'efectuarà l'accés de la Societat contractista a les instal·lacions i béns dels Operadors de
transport  així  com la planificació  i  compatibilitat  dels treballs  d'implantació de la  T-Mobilitat  amb els serveis
prestats  per  aquests  Operadors  de  transport,  s'ajustaran  a  les  directrius  incloses  a  l'Annex  6  (“Directrius
bàsiques que han de regir els protocols d'actuació dels Operadors respecte al CPP en l'àmbit del Projecte T-
Mobilitat”), de manera que la Societat contractista no serà responsable dels possibles retards en l'execució dels
treballs corresponents a l'etapa d'implantació de la T-Mobilitat que portin causa en un incompliment per part dels
Operadors de transport en relació amb algun dels aspectes bàsics recollits en l'Annex 6 (“Directrius bàsiques que
han de regir els protocols d'actuació dels Operadors respecte al CPP en l'àmbit del Projecte T-Mobilitat”).” 

En aquesta  línia,  entre  altres  obligacions  de  la  Societat  Contractista,  es  recullen  en  la  clàusula  10.2.3  de  la
documentació contractual de referència abans indicada, les següents:

“10.2.3 Execució dels treballs d’implantació de la T-mobilitat   

A Responsable de l’execució dels treballs d’implantació de la T-Mobilitat
1. La realització  material  dels  treballs  d'implantació  de la  T-Mobilitat  correspondrà principalment  als  socis

accionistes de la Societat contractista. També podran participar en l'execució dels treballs d'implantació, els
Contractistes  nominats  que  hagin  format  part  de  l'agrupació  d'empreses  o  consorci  Adjudicatari  i  els
subcontractistes que hagin estat identificats en l'Oferta presentada per l'Adjudicatari o que es determinin
d'acord amb el règim de subcontractació regulat en la clàusula 30 del present Contracte.

2. En tot cas, la Societat contractista serà la total responsable davant l'Administració del resultat dels treballs
d'implantació de la T-Mobilitat i de la correcta posada en servei del sistema en el temps previst, sempre que
els Operadors de transport hagin permès a la Societat contractista l'accés a les instal·lacions i béns i la
necessària compatibilització dels treballs detallats en la fase d'implantació de la T-Mobilitat amb els serveis
prestats per aquells, segons els protocols respectius a realitzar-se de conformitat amb el que preveu l'Annex
6 (“Directrius bàsiques que han de regir els protocols d'actuació dels Operadors respecte al CPP en l'àmbit
del Projecte T-Mobilitat”).

B. Fases d’implantació i termini d’execució
1. Els treballs d'implantació del nou sistema estan dividits en quatre fases que estan clarament delimitades per

fites claus de projecte i identificades en l’Annex 4 (“Requeriments tècnics. El projecte tecnològic”), i que a
més estan relacionades amb els procediments d’acceptació:

a) ENGINYERIA i disseny de la Solució
Comença  amb  la  signatura  del  Contracte  i  finalitza  amb  lliurament  per  part  de  la  Societat
Contractista i l'aprovació per part de l'ATM dels documents (Pla de Treball) que descriuen les
activitats  a  desenvolupar  que es materialitzen en especificacions,  plànols,  eines associades,
plans, protocols i altres documents de planificació i procediment, necessàries per desenvolupar,
implantar i operar totes les funcionalitats requerides que quedaran recollides de forma detallada
en els diferents Plans d'actuació identificats, sense perjudici d'altres als que s'hagi compromès
l'Adjudicatari en la seva Oferta.

b) DESENVOLUPAMENTS i materialització de les solucions tècniques
Comença  amb  l'aprovació  de  l'enginyeria,  i  es  tanca  amb  la  solució  tècnica  materialitzada,
encara que no implantada ni pilotada en real, amb usuaris.
Aquí s'incorporen també tots els prototips, proves i verificacions a realitzar, tant dels elements
individuals  com  de  la  integració  del  conjunt,  d'acord  amb  l'enginyeria  i  Pla  d'acceptació
desenvolupat en l'etapa anterior.
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c) PILOTS
El pilot s'inicia quan les solucions han estat validades i aprovades i es posen en funcionament
amb un grup d'usuaris, admetent que s'està en un període de proves que ha de conduir a la
depuració de la solució.
Finalitza amb una aprovació explícita per part de l'ATM.
El pilot, no només prova les solucions tècniques sinó que també tots els processos d'explotació i
suport, que han d'estar perfectament definits i operatius en aquesta fase. El pilot és l'element on
es decideix que la solució és perfectament fiable i es pot desplegar.

d) DESPLEGAMENT
S'inicia amb l'aprovació imperativa i explicita de l'acceptació del pilot (o pilots).
Finalitza  amb  l'acceptació  provisional,  després  de  les  verificacions  que  determini  el  Pla
d'Acceptació (verificacions d'instal·lació, períodes sense errors, etc...).
El desplegament, ha de ser un procés molt eficient, consistent en l'execució industrialitzada del
Pla d'Implantació.
[...]

C. Supervisió dels treballs
a.i.1.a.i.1. La correcta realització dels treballs d'implantació per la Societat contractista es controlarà mitjançant

la  supervisió  i  inspecció  del  Responsable  del  Contracte  que assumirà  les funcions que específicament
s'assenyalen en el present Contracte.

a.i.1.a.i.2. El Responsable del Contracte, tindrà dret a inspeccionar pel seu compte tant la pròpia execució dels
treballs d'implantació de la T-Mobilitat com les tasques de direcció tècnica dels mateixos, i a aquests efectes
la Societat contractista haurà d'oferir lliure accés al Responsable del Contracte a tots els punts de treball i
magatzems de materials per al seu reconeixement i inspecció.

a.i.1.a.i.3. El Responsable del Contracte podrà fer la interpretació tècnica i es considerarà com a interlocutor a
l'efecte de qualsevol relació amb l'Administració que es descrigui en aquest document en relació amb la
implantació de la T-Mobilitat.

a.i.1.a.i.4. Així mateix, el Responsable del Contracte podrà delegar en les persones, naturals o jurídiques, que
l'assisteixin  en  la  seva  funció,  les  facultats  de  supervisió,  control  i  direcció  que  d'acord  amb  aquest
Contracte i els seus annexos li siguin atribuïdes.

D. Alta de les instal·lacions, maquinària, serveis i equips
1. Serà per compte i a costa de la Societat contractista la realització de les gestions, pagaments de totes les

despeses,  taxes,  arbitris,  redacció  i  visat  dels  projectes  que  calgui  presentar  en  els  organismes  i
companyies  competents,  a  efectes  d'obtenir  l'alta  i  permís  del  funcionament  adequat  i  legalitzat  dels
equipaments, sistemes, serveis i instal·lacions, encara que hagin de ser titulades a nom de l'Administració o
de la persona o entitat que aquesta designi i tot i que les reglamentacions de les ordenances municipals
vigents o normes de les companyies subministradores exigeixin que les connexions es facin per cadascuna
de les infraestructures, edificacions i altres locals que, si s’escau, comprengui el projecte.

2. Entre les despeses anteriorment ressenyades es consideraran incloses les relatives a drets de connexions
de servei, verificació i enganxament, d'acord amb les disposicions vigents sobre escomeses elèctriques, així
com els concernents a qualssevol altres xarxes o instal·lacions.

3. Així mateix, serà per compte de la Societat contractista la realització de les gestions i dels treballs d'obra
civil necessaris per aconseguir de les companyies subministradores les dotacions que aquestes estiguin
obligades a executar, segons estableixen les disposicions vigents que regulen la matèria.

4. La Societat contractista assumirà els costos derivats de la necessitat d'executar treballs d'obra civil per a
l'adaptació de les infraestructures de comunicacions a totes les estacions identificades a l’Annex 4, fins a un
límit de dos milions tres-cents quaranta mil euros (2.340.000) euros. Si el cost de les obres és superior a la
quantitat indicada, els possibles sobrecostos seran compartits en un cinquanta per cent (50%) entre l'ATM i
la Societat contractista fins a un màxim de dos milions set-cents quaranta mil (2.740.000) euros. Per sobre
d'aquesta xifra, els sobrecostos seran assumits íntegrament per l’ATM. Així mateix i en relació amb aquests
treballs d'obra civil, la Societat contractista haurà de subscriure les assegurances i garanties necessàries.

[...]
G. Proves de qualitat del sistema

a.i.1.a.i.1. La Societat contractista, conforme a allò inclòs en l'Oferta de l'Adjudicatari, completarà, actualitzarà i
presentarà a l'Administració sis (6) mesos abans de la posada en servei de cada fase de desplegament de
la T-Mobilitat, el Protocol de Seguretat i Proves.

a.i.1.a.i.2. L'Administració podrà introduir modificacions del Protocol de Seguretat i Proves presentat per tal
d'incloure  aspectes  que  consideri  fonamentals.  De  la  mateixa  manera,  un  cop  aprovat,  la  Societat
contractista podrà modificar-lo prèvia autorització de l'Administració.
a.i.1.a.i.3. En qualsevol cas, el Protocol de Seguretat i Proves ha de ser suficient per verificar que els
diferents elements del sistema funcionen correctament.
4. La Societat contractista haurà de provar el sistema d'acord amb el que estableix el Protocol de
Seguretat  i  de  Proves  aprovat  per  l'Administració  que  inclourà  necessàriament  la  participació  dels
Contractistes nominats i dels subcontractistes que intervinguin en cada fase.
5. La Societat contractista serà la responsable d'obtenir totes les autoritzacions i certificacions que
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siguin necessàries d'acord amb la normativa vigent per al desenvolupament d'aquesta fase.

H. Finalització substancial dels treballs d’implantació
1. La finalització substancial dels treballs d'implantació de la T-Mobilitat es produirà quan l'ATM així ho
estableixi, previ informe del Responsable del Contracte declarant que han conclòs els treballs d'implantació i
les proves imprescindibles per iniciar la Fase de Marxa en Blanc.

2. Amb  aquesta  finalitat,  la  Societat  contractista  ha  de  facilitar  a  l'Administració  les  dades  i  documents
necessaris per tal d'obtenir l'Acta de Finalització Substancial dels treballs d'implantació.

3. A aquests efectes, la Societat contractista presentarà a l'Administració contractant les dades i documents
que acreditin el compliment dels següents extrems:

a) Conclusió  substancial  dels  treballs  d'acord amb l'Annex 4 (“Requeriments tècnics.  El
projecte tecnològic”) del present Contracte i realitzats de manera satisfactòria.
b) Compliment dels requisits de conformitat i acceptació.
c) Comprovació  per  l'Administració  o  pels  representants  que es designin,  dels  resultats
satisfactoris del Protocol de Seguretat i Proves dissenyat.
d) Certificació  de  Seguretat,  atenent  al  sistema  de  seguretat  únic  definit  en  l'Annex  4
(“Requeriments tècnics. El projecte tecnològic”) d'aquest Contracte.
e) Acceptació  per  l'Administració  de  l'Acta  de  Finalització  Substancial  dels  treballs
d'implantació on constin les deficiències i/o treballs pendents, és a dir, la Llista de Reserves.

4. Si l'informe de finalització substancial presentat es refereix a aquests extrems i l'ATM estima que reuneix els
requisits de seguretat exigits, s'estendrà l'Acta de Finalització Substancial dels treballs d’implantació.”

XVIII.- Que atès l’objecte d’aquest Conveni, en l’Addenda de modificació contractual de data 3 de març de 2017 de
modificació del contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat per a l'execució del projecte T‐
mobilitat  per a la implantació d'un nou sistema tecnològic,  tarifari  i  de gestió i  en interès de l’objecte d’aquest
conveni, es va modificar únicament la clàusula 10.2.3 B), apartat “d) DESPLEGAMENT”, subapartat ii, recollint els
terminis de la societat contractista per a l’execució de les fases previstes, tot indicant que les dates de posada en
servei de cada fase de desplegament de la T-mobilitat i la d’assoliment de la quarta fase de desplegament (apagada
tecnològica)  s’ajustaran  al  cronograma estratègic  adjunt  com a  Annex  2  (“Document  de  Cronograma Nivell  3
(Estratègic))”,  al  Document  de Formalització  de la  Modificació  del  Contracte  de la  T-Mobilitat,  així  com afegint
determinades previsions respecte el desplegament dels títols propis dels operadors públics, de les administracions i
de la resta dels operadors.

XIX.- Que en data 20/09/2013 l’ATM i l’Operador van formalitzar el preceptiu conveni d’accés als béns i instal·lacions
per a l’execució del projecte en fase de pre-instal·lació.

XX.- Que atesa la necessitat de convenir un nou acord d’accés als béns i instal·lacions per a l’execució del projecte
en fase d’implantació, ateses les fases d’implantació previstes en el projecte, el seu estat actual i la seva necessària
especificitat, les parts consideren necessària la formalització del present acord. 

XXI.- Que atesa la necessitat d’ampliar el contingut d’aquest conveni, s’adjunten al mateix els documents vinculants
i d’obligada signatura referents al Pla de manteniment, conformat pels documents de logística, operació i suport per
a les operacions en la fase de desplegament.

A l’empara de tot l’anteriorment exposat, i essent la voluntat de les parts la implantació del projecte T-Mobilitat en els
nous termes del servei de transport prestat, acorden celebrar el present Conveni que es regirà pels següents 

PACTES

Primer.- Objecte del Conveni i naturalesa jurídica.

Aquest Conveni té com a objecte determinar el règim d’ús i d’accés dels béns i instal·lacions de l'operador a la
Societat Contractista “Societat Catalana per a la Mobilitat, SA” per a l’execució òptima del Contracte de col·laboració
entre el sector públic i el sector privat del projecte T-Mobilitat per a la implantació d’un nou sistema tecnològic, tarifari
i de gestió en fase d’implantació (expedient C-24/2012). 

Segon.- Obligacions de l’ATM.

a) L'ATM es compromet a garantir a la Societat Contractista que pugui exercir de forma correcta els treballs
previstos en el CPP del projecte T-Mobilitat per a la implantació d'un nou sistema tecnològic, tarifari i de
gestió.

b) L'ATM es compromet a garantir a l'Operador de transport que l'execució dels treballs previstos en el punt
anterior,  ja  sigui  per  la  Societat  Contractista  o  per  qualsevol  altra  empresa  que  aquesta  hagi  pogut
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subcontractar, no afectarà de cap manera i per cap mitjà el seu normal funcionament intern ni el dels serveis
prestats pel mateix. A tals efectes s'establirà la necessària coordinació entre els responsables de la Societat
Contractista i els de l' Operador.

c) L'ATM es compromet a garantir que la Societat Contractista, o qualsevol altra empresa que aquesta hagi
pogut subcontractar, respectarà i complirà les normatives laborals pròpies de l'Operador i els seus protocols
de prevenció de riscos laborals. 

d) L’ATM es compromet a garantir el compliment el pla de manteniment del projecte específic de l’Operador,
que es correspon amb els document annexos a aquest conveni.

e) L'ATM es responsabilitzarà, mitjançant la corresponent compensació econòmica, dels danys que es puguin
ocasionar a l'Operador com a conseqüència de les actuacions realitzades per la Societat Contractista, o per
qualsevol altra empresa que aquesta hagi pogut subcontractar, en virtut de l'ús i  accés als seus béns i
instal·lacions de tots tipus per a l'execució del contracte del projecte T-Mobilitat, sense perjudici que l'ATM
pugui  repercutir  posteriorment  a  la  Societat  Contractista  les  responsabilitats  derivades  pels  danys
ocasionats.

Igualment,  l'ATM  compensarà  econòmicament  l'Operador,  sense  perjudici  que  ho  pugui  repercutir
posteriorment a la Societat Contractista, per les despeses que hagi de suportar per l'aportació de recursos
humans  o  materials  de  caràcter  extraordinari  com  a  conseqüència  de  la  col·laboració  en  els  treballs
executats a les seves instal·lacions per la  Societat  Contractista  en el  desenvolupament  del  projecte T-
Mobilitat. En aquest sentit, tindran la consideració d'extraordinaris la dedicació dels recursos humans propis
més enllà de la seva jornada laboral habitual o en desenvolupament de tasques que no són les habituals, o
d'altres recursos humans que eventualment calgués contractar, especialment en els períodes de formació,
de  preinstal·lacions,  instal·lacions,  i  de  proves  de  funcionament,  i  la  dedicació  de  recursos  materials
destinats a facilitar els treballs executats per la Societat Contractista en el desenvolupament del projecte T-
Mobilitat.

f) L'ATM es compromet a garantir que la Societat Contractista, i qualsevol altra empresa que aquesta hagi
pogut subcontractar, respectarà la confidencialitat de tota la informació i totes les dades que tracti o a les
que tingui accés com a conseqüència de les actuacions realitzades en virtut de l'ús i accés dels béns i
instal·lacions per a l'execució del contracte del projecte T-mobilitat, sigui quina sigui la seva naturalesa,
responent dels eventuals danys que l'incompliment d'aquest pacte pogués generar.

g) L'ATM es compromet a donar avís a l'Operador de l' inici dels treballs per part de la Societat Contractista, o
de  qualsevol  altra  empresa  que  aquesta  hagi  pogut  subcontractar,  amb  l'  antelació  suficient  perquè
l'Operador pugui complir amb les seves obligacions havent acordat amb aquesta l'abast i les condicions de
la intervenció de manera que s'assoleixi una implantació òptima del projecte T-Mobilitat.

h) L’ATM es compromet a garantir que la Societat Contractista, i qualsevol altra empresa que aquesta altra
hagi  pogut  contractar,  a  assumir  aquelles  responsabilitats  identificades  i  recollies  als  documents  que
conformen el pla de manteniment específic de l’operador (logística, operació i suport per a les operacions en
la fase de desplegament, documents annexos a aquest conveni).

Tercer.- Obligacions genèriques de l’entitat o Operador

a) L'Operador haurà de facilitar a la Societat Contractista la disposició en temps, en informació, en personal
tècnic, operatiu i/o especialitzat, en subministrar tots els recursos (humans i tècnics) existents i en posar a
disposició de la mateixa els espais físics requerits, tant a efectes de la component Hardware, Software del
projecte T-Mobilitat i la integració del mateix amb les solucions preexistents dels Operadors, de tal manera
que dita Societat Contractista assoleixi una implantació òptima del projecte T-Mobilitat.

b) L'Operador haurà de comunicar  a la Societat  Contractista l'existència  de procediments específics  que
afectin l'accés de les seves instal·lacions, si existissin, quan aquesta, o l'ATM, li comuniquin l'inici dels
treballs. Així mateix, haurà de facilitar les normes específiques de seguretat laboral de què disposi de cara
a què la Societat  Contractista subscrigui  amb aquest,  si  escau, aquells  documents que es considerin
necessaris per a permetre l'accés als béns i instal·lacions de l’Operador.

c) L'Operador haurà de nomenar un interlocutor vàlid per a cadascuna de les fases dels treballs, amb la
capacitat de fer les acceptacions corresponents de comú acord amb l’administració competent .

d) L'Operador, previ coneixement de l'abast de les operacions de manteniment dels nivells 1 i 2, i atès que les
haurà d'executar en el futur, facilitarà, d'acord amb un Pla de Formació pactat amb la Societat Contractista,
el personal del seu equip de manteniment per a la implantació de la formació necessària.

Quart.- Obligacions específiques de l’entitat o Operador en fase d’implantació
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a) L’Operador mantindrà la doble responsabilitat sobre els equipaments i components preexistents de la T-
mobilitat i sobre els que s’afegeixin a aquests en fase de desplegament i dintre del marc contemplat al
document “Suport per a les operacions en la fase de desplegament” per a equips latents, equips en actiu i
els diferents nivells de suport contemplats.

b) L’Operador tindrà la responsabilitat sobre les infraestructures de xarxa (equips i cablejat) un cop hagin
estat instal·lats i acceptats de conformitat (normalment en fase de pre-instal·lació).  

c) L’Operador es compromet a custodiar i protegir els equips instal·lats o dipositats pendents d’instal·lació a
les seves dependències durant la fase de desplegament, sense perjudici de l’obligació de SOC MOBILITAT
d’assegurar els equips segons allò que s’estableix en l’article 9.17 del contracte del projecte T-mobilitat. 

d) En cas d’implantació o de canvi d’algun sistema o equipament que tingui interfície amb el projecte T-
mobilitat, l’Operador està obligat a informar i validar amb l’ATM la seva planificació i implantació, havent
l’ATM de garantir la col·laboració de SOC MOBILITAT en aquests processos, si s’escau. L’ATM assumirà
l’obligació equivalent en cas que adopti canvis que puguin tenir incidència en els sistemes o equipament
de l’operador.

e) En cas que es produeixin danys sobre un equip en manteniment de nivell 3 per part de SOC MOBILITAT,
l’Operador es compromet a acceptar i respectar el marc d’assegurances i garanties establertes per les
empreses  asseguradores  de SOC MOBILITAT,  que  en el  seu cas cobreixi  aquestes eventualitats,  de
manera que es garanteixi que l’operador no perd els drets d’indemnització per part de l’asseguradora. 

Cinquè.- Finançament

La realització de l’objecte del present conveni no comporta cap despesa econòmica directa.

Sisè.- Comissió de seguiment.

El seguiment d’aquest Conveni es realitzarà dins del marc del Comitè de seguiment creat entre els Operadors i
l’ATM en el model de governança de la T-Mobilitat,  podent celebrar, en cas de considerar-se necessari,  alguna
reunió bilateral per tal de tractar assumptes de caràcter específic. 

Setè.- Vigència.

Aquest Conveni produirà efectes des de la seva signatura i tindrà una vigència equivalent al Conveni d’Adhesió al
Sistema Tarifari  Integrat,  sense  perjudici  d’aquelles  addendes que es puguin  celebrar  d’acord amb el  caràcter
evolutiu del projecte T-Mobilitat. 

Vuitè.- Modificació 

La modificació d’aquest conveni requerirà de l’acord d’ambdues parts signatàries.

Novè.- Incompliment.

La no observació per qualsevol de les parts de les obligacions establertes en aquest Conveni facultarà a les restants
a exigir-ne el compliment efectiu i, en cas que aquest no es produeixi, la resolució del Conveni.

Desè.-  Resolució de conflictes.

En cas de discrepància o divergència en relació a la interpretació o el compliment entre la Societat Contractista i els
Operadors de transports dels pactes del present Conveni, caldrà sotmetre la seva resolució a través de l’ATM. 

En cas que no s’arribi  a l’esmentat  acord,  les parts  podran interposar recurs davant  la  jurisdicció  contenciosa
administrativa, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, sotmetent les seves divergències pel que fa a l’execució o resolució d’aquest conveni als Tribunals
de Barcelona. 

Onzè.- Publicitat i transparència

Una vegada formalitzat el present conveni i, d’acord amb el que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com en compliment
de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, aquest conveni es publicarà en l’espai
web corporatiu d’ambdues parts signatàries.

Dotzè.- Règim jurídic

La naturalesa  d’aquest  Conveni  és  administrativa  i  es  regeix  per  allò  que  disposa  la  normativa  d’aplicació,  i
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concretament pel Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i el Capítol II
del Títol VIII de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.

Tretzè.- Altres consideracions

Les parts  acorden  que,  en  cas  que  hi  hagués  qualsevol  increment  de  necessitats  d’aportació  econòmica  de
l’Ajuntament a l’empresa de transport –derivat de la implantació de la tecnologia sense contacte-, s’establiran els
mecanismes de compensació adients als efectes que l’impacte econòmic sigui neutre a les arques municipals.

Llegit aquest document, el signen totes les parts, per duplicat, en el lloc i data de l’encapçalament. 

En representació de l'Ajuntament de Sant
Sadurní d'Anoia,

En representació de l'ATM, En representació de TCC2 SL,
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